Otanche, 15 de octubre del 2026

Señores:
Doc. WILIAR PEÑA SUATERNA
Alcalde municipal

Atn, Dr. FREDY RIAÑO
(Asesor Abogado Contratación)
Contratación.

Asunto: Solicitud OTRO SI Prorroga No. 001 y Adición No. 001 al contrato No. MC-077-2026, el cual tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO EN EL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ".**

Cordial Saludo,

Deseándole existo en sus labores diarias y de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de informarle que después de realizar un balance detallado de las actividades por ejecutar del contrato de Obra **No. MC-077-2026**, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO EN EL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ"** se evidencia que se hizo necesario la ampliación en tiempo para el seguimiento de las actividades del contrato de obra, por ende, también se realiza la solicitud de Adición en recursos y poder darle feliz término al objeto del contrato.

Conforme a lo anterior, se hace necesario la prórroga No. 001 contados a partir del día 19 de octubre del 2026, por un término de (10) días a la fecha de Terminación Final el día 30 **de octubre del 2026**, la adición No. 001 en recursos de un valor de **ADICIÓN No. 001** por un valor de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 13.284.650,00) M/CTE**

Quedo atento de su revisión, verificación y aprobación para iniciar con los trámites correspondientes.

Cordialmente:

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Yency Escobar Gamboa
Revisó: Duar Fabian Franco Castañeda
Archivado en: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MC-077-2026.

Otanche, 15 de octubre de 2026

Señor;
WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901-350.425 -6
Contratista
Otanche, Boyacá.

Asunto: Comité Técnico de la Administración Municipal contrato de obra No. **MC-077-2026**, el cual tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO EN EL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ"**

Cordial Saludo,

Deseándole existo en sus labores diarias y de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de informarle la realización de COMITÉ TÉCNICO para PRORROGA Y ADICIÓN No. 001, el dia 19 de octubre del 2026 a las 09:00 a.m., con el fin de tratar temas del contrato de la referencia.

Cordialmente:

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Elaboro: Yency escobar g.
Reviso. Duar Fabian Franco Castañeda