ADICIONAL No. 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-376-2026

DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-SVCH-SAMA-353-2026

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
No. CONTRATO	COP-376-2026		
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE NATURAL MIRAFLORES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN PORTICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER		
VALOR INICIAL	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS ($ 169.833.070,00)		
VALOR ADICIONAL No. 01	VEINTITRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($ 23.114.209,00)		
VALOR TOTAL	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 192.947.279,00)		
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES		
PRORROGA No. 01	VEINTIUN (21) DIAS		
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS		
CONTRATISTA	DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S. con Nit No. 900.740.576- 1 Representado por RODINSON DIAZ LOPEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.099.362.015 de Lebrija Dirección: CR 3D 7 - 47 Correo electrónico: dargoingsas@gmail.com Teléfono: 3114925611		
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A	N/A	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

Entre los suscritos a saber, HERBERT HERNEY RUEDA MARTINEZ, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO, y por la otra parte DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S. identificado con NIT No. 900.740.576- 1 representado legalmente por ROBINSON DIAZ LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.362.015 de Lebrija – Santander, quien para efectos de la presente prorroga se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar el Contrato de Obra Pública No. COP-376-2026 previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el día 20 de agosto de 2026 se suscribió acta de inicio al Contrato de Obra Pública No. COP-376-2026 **2)** Que dicho Contrato tiene por objeto *"MEJORAMIENTO DEL PARQUE NATURAL MIRAFLORES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN PORTICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER"* **3)** Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura, mediante estudios previos de fecha del 22 de Octubre de 2026 expresa la necesidad de adicionar el Contrato de Obra Pública No. COP-376-

2026, lo anterior teniendo en cuenta las modificaciones que debieron realizarse para desarrollar las actividades programadas y dar cumplimiento al proceso contractual, además de realizar mayores cantidades que se advirtieron en la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta el Comité Técnico No. 001 suscrito el 05 de agosto de 2026 y Acta de Mayores y Menores cantidades No. 001 el 12 de agosto de 2026. **4)** Que existen los recursos necesarios para cumplir dicho compromiso según certificado de disponibilidad presupuestal No. 26-01209 del 22 de octubre de 2026 de la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público Municipal. **5)** Que con el presente adicional no se vulnera el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. Este adicional se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: Adicionar en valor al Contrato de Obra Pública No. COP-376-2026 contemplado en la CLÁUSULA QUINTA por la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($ 23.114.209,00) quedando un valor total del contrato por CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 192.947.279,00). **CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se compromete a actualizar la suficiencia de la garantía Única de Cumplimiento No. 465-47-994000017450 y la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 465-74-994000005356 de conformidad con la variación presupuestal del Contrato **CLAUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del Contrato de Obra Pública No. COP-376-2026, no afectadas con la presente modificación continuarán vigentes.

En constancia se firma en el Municipio de San Vicente de Chucurí, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO

HERBERT HERNEY RUEDA MARTINEZ
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente

POR EL CONTRATISTA

ROBINSON DIAZ LOPEZ
R.L. DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

Proyectó: Silvia Ochoa *Abogada – SPI*	*Revisó: Diana Corzo* *Supervisora*