N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgo Económico	Variaciones en las condiciones del mercado tecnológico que puedan generar cambios en los precios de la solución EDR requerida	Posible afectación del presupuesto estimado para la contratación.	2	3	5	Medio	Entidad	Realizar estudio de mercado y validar los precios de las solucion EDR disponibles antes de la estructuración del proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Área TIC / Área Contractual	Elaboración de estudios previos	Publicación del proceso	Seguimiento de las condiciones y precios del mercado de soluciones de seguridad para endpoints.	Mensual durante la planeación



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Presupuestal	Que la estimación del presupuesto oficial no corresponda con las condiciones reales del mercado para una solución EDR con cobertura para cuatrocientos cincuenta (450) dispositivos.	Posible afectación de la selección del contratista o declaratoria desierta del proceso.	2	4	6	Medio	Entidad	Realizar estudio de mercado mediante la solicitud y análisis de cotizaciones de proveedores de soluciones EDR y validar que los valores correspondan al alcance técnico requerido.	1	2	3	Bajo	No	Área Técnica	Desde la planeación del proceso - Elaboración estudios previos	Publicación del proceso	Verificación y análisis de las cotizaciones recibidas y de los valores identificados en procesos similares publicados en SECOP..	Durante la etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo asociado con la falta de expedición del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados de la financiación del compromiso se destinen a otro fin	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en la expedición del RP derivado del CDP del proceso, antes del Inicio de actividades	1	2	3	Bajo	SI	Área a cargo de la expedición del documento	Desde la adquisición	Hasta firma del acta de inicio por el proponente	Vigilancia estricta del documento disponibilidad presupuestal y registro presupuestal	Una vez la ocurrencia del hecho

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Falta de claridad o precisión en las especificaciones técnicas requeridas para la solución EDR, incluyendo las capacidades de detección, monitoreo, análisis y respuesta.	Adquisición de una solución que no satisfaga las necesidades técnicas de la Entidad o que no cumpla con las funcionalidades requeridas.	2	5	7	Alto	Entidad	Definir especificaciones técnicas claras, verificables y acordes con la necesidad institucional, estableciendo las capacidades mínimas requeridas para la solución EDR	1	2	2	Bajo	SI	Área de Sistemas	Elaboración de estudios técnicos y estudios previos	Publicación del proceso	Revisión técnica de las especificaciones y validación de los requisitos antes de la publicación del proceso.	Durante la etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	externo	Ejecución	Técnico	Demoras o dificultades en la activación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución EDR para los dispositivos definidos por la Entidad.	Retraso en la implementación de la solución y en la disponibilidad de las capacidades de protección requeridas.	2	4	6	Medio	Contratista	Establecer actividades de activación, configuración y puesta en funcionamiento; realizar seguimiento a la implementación y verificar su funcionamiento mediante pruebas técnicas.	2	4	5	Alto	Si	Contratista-Supervisor	Inicio de la ejecución contractual	Finalización de la implementación	Seguimiento a las actividades de implementación, validación de la activación y realización de pruebas técnicas.	Durante la implementación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Presentación de ofertas con valores artificialmente bajos que puedan afectar la correcta ejecución contractual.	Posibles incumplimientos o afectaciones en la calidad del licenciamiento y soporte requerido.	2	4	6	Medio	Contratista Entidad	Verificación financiera y análisis de ofertas económicas. Dar aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador	Recepción de ofertas en el cierre del proceso	Evaluación económica	Revisión de ofertas y soportes financieros.	Durante la etapa de evaluación de las ofertas

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Claudia Patricia Berrocal		21-09-2026
Revisado por:	Ivonne Andrea Sánchez		22-09-2026