INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	F-PCT-008
VERSIÓN:	11
FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	19 de septiembre del 2026				
INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	19/06/2026	Y EL	18/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES DE TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DIFERENTES DESTINOS QUE REQUIEREN LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA Y PERSONAL DESIGNADO POR CONVENIENTES EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	Diez (10) meses		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	VALOR INICIAL CONTRATO	40,000,000		
PROCESO No.:	CO1.PCCNTR.9344587	FECHA DE INICIO:	19 de febrero del 2026		
CONTRATO No.:	00676-2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de diciembre de 2026		
CONTRATISTA:	AGENCIA DE VIAJES RUTAS Y RUMBOS S.A.S.	LOCALIZACIÓN	San Gil		
NIT CONTRATISTA:	901.479.604-3	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS		
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10010547&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	NYDIA JOHANA RODRIGUEZ APARICIO		

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	17/02/2026	19/02/2026	18/12/2026	10			No	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/días)				10				
% AVANCE FISICO				58%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				CUMPLIMIENTO			
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 40.000.000,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 40.000.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 40.000.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 12.190.515,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 27.809.485,00				
% POR PAGAR	69,52%				
% AVANCE FINANCIERO	30,48%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	28/07/2026	$ 12.190.515,00
TOTAL		$ 12.190.515,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	10,00%	0,00%	0,00%
2	20,00%	0,00%	0,00%
3	30,00%	0,00%	0,00%
4	40,00%	30,48%	0,00%
5	50,00%	30,48%	30,48%
6	60,00%	30,48%	30,48%
7	70,00%	58,33%	30,48%
8	80,00%		
9	90,00%		
10	100,00%		

PROGRAMADO	70,00%	
EJECUTADO	58,33%	
ATRASOS	-11,67%	
DESEMPEÑO		0,83
% PAGADO A LA FECHA	30,48%	
Pendiente por Ejecutar total	$	27.809.485,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	69,52%	
Índice de avance financiero		0,52

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorí

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Aunque es el pago N° 2 pon pago 7 por que es el séptimo mes de ejecucion del contrato. Lo anterior para que se pueda evlauar lo eprogramado. Lo ejecutado y los atrasos.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Hoja 1	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
Hoja 2	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Jhon Albert Castro Caballero	Contratista SGL	
REVISO:	Andres Eduardo Becaria Naranjo	Contratista SGL	
V.B:	Andres Eduardo Becaria Naranjo	Contratista SGL	