	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	19 de octubre del 2026				
INFORME No.	8	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/09/2026	Y EL	16/10/2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES DE TRANSPORTE AEREO EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DIFERENTES DESTINOS QUE REQUIEREN LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA Y PERSONAL DESIGNADO POR CONVENIENTES EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	Diez (10) meses
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS	VALOR INICIAL CONTRATO	40,000,000
PROCESO No.:	CO1.PCCNTR.9344587	FECHA DE INICIO:	19 de febrero del 2026
CONTRATO No.:	00676-2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de diciembre de 2026
CONTRATISTA:	AGENCIA DE VIAJES RUTAS Y RUMBOS S.A.S.	LOCALIZACIÓN	San Gil
NIT CONTRATISTA:	901.479.604-3	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10010547&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	NYDIA JOHANA RODRIGUEZ APARICIO

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	17/02/2026	19/02/2026	18/12/2026	10			No	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/días)				10				
% AVANCE FISICO				95%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				**CUMPLIMIENTO**			
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 40.000.000,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 40.000.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 40.000.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 38.073.054,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.926.946,00				
% POR PAGAR	4,82%				
% AVANCE FINANCIERO	95,18%	**TOTAL DE ADICIONES**			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	28/07/2026	$ 12.190.515,00
Acta Parcial No 02	2/10/2026	$ 11.141.817,00
Acta Parcial No 03	21/10/2026	$ 14.740.722,00
TOTAL		**$ 38.073.054,00**

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	10,00%	0,00%	0,00%
2	20,00%	0,00%	0,00%
3	30,00%	0,00%	0,00%
4	40,00%	30,48%	0,00%
5	50,00%	30,48%	30,48%
6	60,00%	30,48%	30,48%
7	70,00%	58,33%	58,33%
8	80,00%	95,18%	
9	90,00%		
10	100,00%		
11			
12			

PROGRAMADO	80,00%	
EJECUTADO	95,18%	
ATRASOS	15,18%	
DESEMPEÑO		1,19
% PAGADO A LA FECHA	95,18%	
Pendiente por Ejecutar total	$	1.926.946,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	4,82%	
Índice de avance financiero		1,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorí

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Pago # 3 en proceso de pago, se realizara una adicion para poder cumplir con las obligaciones con el objeto del contrato hasta final de año ya que como es por consumo, el valor que queda despues de este pago , no alcanzara para cumplir con las necesidades que son parte del objeto del contrato

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Hoja 1	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
Hoja 2	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Jhon Albert Castro Caballero	Contratista SGL	
REVISO:	Andres Eduardo Becaria Naranjo	Contratista SGL	
V.B:	Andres Eduardo Becaria Naranjo	Contratista SGL	