Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS**	CÓDIGO: AP-CT-F-77
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 08/07/2026

1. **FECHA DE LA SOLICITUD**: 22 de octubre del 2026
2. **TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTROS**

ORDEN		**CONTRATO**	**X**	**MARQUE CON UNA (X) SEGÚN LA CUANTÍA**

1. **DOCTOR (A)** Yulieth López Retamoso - Gerente (E)
2. **TIPO DE MODIFICACIÓN:**

Solicitud	Marcar con X según corresponda
Adición de valor	
Prórroga del plazo de ejecución	X
Modificación, Aclaración o Corrección	
Suspensión	
Cesión	
Terminación Anticipada	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

5. No. ORDEN / CONTRATO	CS BYS-086-2026
6. NOMBRE CONTRATISTA	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.146.016-6
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9.CORREO ELECTRONICO	a.gonzalez@mmequiposmedicos.com.co
10. PLAZO INICIAL	2 MESES
11. VALOR INICIAL	$ 119.611.993
12. PLAZO FINAL	23-10-2026

13. MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	N° DE OTROSI	TIPO DE MODIFICACIÓN

14. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministro, todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato de suministros.

La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 24 de agosto del 2026 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $119,611,993,oo, se le ha adicionado un valor de $ 0,oo, para un total de $119,611,993,oo , de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $78,546,783,oo equivalente a un 66% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $41,065,210,oo y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 75% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere **prorrogar hasta el 15 de diciembre del 2026**, para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

15. SUPERVISOR

Nombre: **Jennifer Luna Roa**
Cargo: Profesional Especializado - Almacén

16. APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Si aplica)

N/A
Nombre:
Cargo:

17. NOMBRE DEL INTERVENTOR
(Si aplica)

N/A
Nombre:
Cargo:

18. RESPONSABLE FINANCIERO
VoBo. Área Financiera (Para adición)

N/A
Nombre:
Cargo:

19. DIRECTOR/JEFE DE OFICINA

Nombre: **José Emigdio Gutiérrez Reina**
Cargo: Director Administrativo (E)

	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2026

	BYS CS 086-2026		5/08/2026
	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S		830.146.016-6
	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO - ESTERILIZACION PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
	SUMINISTRO		

768	28/05/2026	31388	5/08/2026	$	119.611.993
				$	119.611.993

	2 MESES	
		24/08/2026
		23/10/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
ago-26	25/08/2026	FEMM15699	$ 7.056.000	$ 1.340.640	$ 8.396.640	$ 8.396.640	$ 111.215.353	29519	ALGE
ago-26	26/08/2026	FEMM15704	$ 19.984.000	$ 3.796.960	$ 23.780.960	$ 23.780.960	$ 87.434.393	29550	ALGE
sep-26	10/09/2026	FEMM15852	$ 5.260.000	$ 999.400	$ 6.259.400	$ 6.259.400	$ 81.174.993	29881	ALGE
sep-26	11/09/2026	FEMM15865	$ 174.500	$ 33.155	$ 207.655	$ 207.655	$ 80.967.338	29833	ALGE
sep-26	28/09/2026	FEMM16020	$ 20.300.000	$ 3.857.000	$ 24.157.000	$ 24.157.000	$ 56.810.338	30230	ALGE
sep-26	29/09/2026	FEMM16025	$ 849.000	$ 161.310	$ 1.010.310	$ 1.010.310	$ 55.800.028	30229	ALGE
sep-26	29/09/2026	FEMM15997	$ 12.382.200	$ 2.352.618	$ 14.734.818	$ 14.734.818	$ 41.065.210	30228	ALGE
Valor total ejecutado					$ 78.546.783	$ 78.546.783	$ 41.065.210		

	JENNIFFER LUNA ROA
	JEFE DE ALMACEN

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

FEMM15997	

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

	66%		75%

Firma del Supervisor del Contrato