ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	25/03/2026

Acta No. 01

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	343-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19-oct-26		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ETAPA 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2026		
PLAZO	DOCE (12)	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	19 DE OCTUBRE DE 2027		
VALOR TOTAL	$ 5.127.605.338,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS - 2026000888 del 20 de Mayo de 2026		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES - 2026001402 del 14 de Octubre de 2026		
INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS (NÚMERO, ANEXO, FECHA DE EXPEDICIÓN Y ENTIDAD QUE EXPIDE)	21-44-101507178 ANEXO 2 - CUMPLIMIENTO 21-40-101281101 ANEXO 2 - RCE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	CONSORCIO TIBACUY C&G		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☑ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	WENDY PAOLA MARTÍNEZ PORRAS		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CONSORCIO TIBACUY C&G CARLOS EDUARDO ROJAS ZAMBRANO C.C. No. 12.113.180	
SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☑ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	WENDY PAOLA MARTÍNEZ PORRAS	
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO INT EDUCATIVO 2026 OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS C.C. No. 80.067.619	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:



VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA