ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	25/03/2026

Acta No. 01


CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	344-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19-oct-26		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ETAPA 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

☐

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2026	
PLAZO	DOCE (12)	DÍAS ☐ MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	19 DE OCTUBRE DE 2027	
VALOR TOTAL	$ 541.045.455,00	
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS - 2026000890 del 20 de Mayo de 2026	
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES - 2026001393 del 13 de Octubre de 2026	
INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS (NÚMERO, ANEXO, FECHA DE EXPEDICIÓN Y ENTIDAD QUE EXPIDE)	21-44-101507882 ANEXO 1 - CUMPLIMIENTO 06 DE OCTUBRE DE 2026 SEGUROS DEL ESTADO	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	09 DE OCTUBRE DE 2026	
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	CONSORCIO INT EDUCATIVO 2026	
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	WENDY PAOLA MARTÍNEZ PORRAS	

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CONSORCIO INT EDUCATIVO 2026 OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS C.C. No. 80.067.619	
SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	WENDY PAOLA MARTÍNEZ PORRAS	
INTERVENTOR ☐	NO APLICA	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:



VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA