Bogotá D.C 19 de octubre de 2026

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO
Bogotá D.C.

ASUNTO: SOLICITUD DE SEGUNDA PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Respetados señores

El suscrito Mario Hernandez Benavides identificado con cédula de ciudadanía No 79.264.084 de Bogotá D.C, actuando en calidad de Representante Legal de C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S Identificado con NIT: 830.067.880-4 en calidad de contratista del Contrato DJC-MC-08.02.02-352-2026, cuyo objeto es compra de equipos del laboratorio de biología y química de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC.

Solicitamos el favor a la entidad de su valiosa colaboración para concedernos una segunda prórroga de quince días (15) días calendarios al plazo de ejecución del contrato, con el fin de contar con el tiempo necesario para realizar la entrega de los equipos y realizar la capacitación según objeto del mismo.

Nos permitimos recordar que el día 11 de septiembre del 2026 presentamos una solicitud de prorroga inicial por un termino de 30 días calendario a la fecha al plazo de ejecución del contrato, debido a los retrasos presentados durante el proceso de gestión y despacho de los microscopios por parte del fabricante en Europa, situación que afectó los tiempos inicialmente previstos para la entrega de los equipos.

En relación con lo anterior, nos permitimos informar que actualmente ya contamos con los equipos objeto del contrato y que desde el día 8 de octubre mediante correo electrónico informamos a la entidad que ya contábamos con los equipos y procedíamos a coordina la entrega de los mismos, en la cual los datos para el envió fuero suministrados hasta el día 15 de octubre del 2026.

Si bien ya se superaron las dificultades relacionadas con la adquisición e importación y nacionalización de los equipos, requerimos un plazo adicional que nos permita culminar formalmente el proceso de entrega y completar las actividades necesarias para el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Institución Universitaria Antonio José Camacho que se conceda una segunda prórroga al plazo de ejecución del contrato, por el término adicional de 15 días calendario, con el fin de formalizar la entrega de los equipos y finalizar las obligaciones contractuales pendientes.

Reiteramos nuestro compromiso con la institución y nuestra disposición para culminar satisfactoriamente la ejecución del contrato. De igual manera, continuaremos adelantando las gestiones necesarias para concretar la entrega durante la presente semana.

Agradecemos su comprensión y colaboración frente a las circunstancias presentadas, y quedamos atentos a la evaluación y aprobación de la presente solicitud.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: **C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S.**
NIT: **830.067.880 - 4**
Nombre del Representante Legal: **Mario Hernández Benavides**
C. C. No. **79.264.084** de: **Bogotá D.C.**
Dirección: **Carrera 15 # 52a – 06 ofi 101**
Correo electrónico: **comercial@globalsci.com.co**
Teléfonos: Fax: **(601) 3227192**, Cel: **321 2154715**
Ciudad: **Bogotá**

FIRMA:



NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA:
Mario Hernández Benavides
Representante Legal