CLASE DE CONVENIO O CONTRATO

Convenio de asociación	
Convenio de cooperación	
Convenio o contrato interadministrativo	
Convenio de ciencia y tecnología	
Contrato de prestación de servicios con persona jurídica	X

1. DATOS DEL CONVENIO O CONTRATO SUPERVISADO

Numero de convenio o contrato	957 de 2026
Fecha de suscripción del convenio o contrato	31 de Julio de 2025
Nombre del Asociado - ejecutor o contratista	CI WARRIOS COMPANY S.A.S
Cedula de ciudadanía o Nit	900.916.649-6
Proyecto	Inversión: (X) Funcionamiento: ( )
Valor inicial	DOS MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($2.126.820.240)
Plazo inicial	CUATRO (04) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS.
Fecha acta de inicio del convenio o contrato	05 de Agosto de 2026
Fecha terminación inicial	31 de diciembre de 2026
Adición	N.A.
Prorroga	N. A
Suspensión	N. A
Valor final	DOS MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($2.126.820.240)
Fecha terminación final	31 de DICIEMBRE de 2026
Otra: (Indique el tipo de modificación)	N. A

Objeto: Contratar a monto agotable la adquisición de insumos para el Fortalecimiento de los Actores del SADA."

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	Dora Lucia Rincón Ballesteros
Dependencia	Subdireccion de Abastecimiento Alimentario
Cargo	Subdirectora de Abastecimiento Alimentario

Período a que corresponde este informe	25 de Septiembre de 2026 al 20 de octubre de 2026	
Fecha del informe	21 de Octubre de 2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar respecto del informe anterior? (Marque con una X)	**SI**	**NO (X)**
Porcentaje de ejecución (incluido el periodo actual)	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	51.40 %	**14.26%**

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO EVALUADO: marcar con una X la opción que corresponda y sustentarlo en el aparte de las observaciones.

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
Obligación específica 1. Cumplir con las condiciones económicas y comerciales presentadas en su propuesta y establecidas en el Anexo Técnico 1 "Especificaciones Técnicas" y				X			El Contratista cumple.

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
el "Formato de propuesta económica							
Obligación específica 2. Entregar los bienes en los términos, condiciones, especificaciones y calidades técnicas descritas en el presente Estudio Previo y Anexo Técnico 1, así como en el plazo, y en el lugar (dirección) requerido por la entidad.		X				14,38 %	El Contratista cumple, sin embargo se debe mejorar los tiempos de cronograma .
Obligación específica 3. Entregar en un plazo máximo de 20 días los elementos solicitados por el supervisor conforme a la necesidad del servicio de la entidad.		X				14,38 %	EL Contratista realizó la entrega de los elementos solicitados por el supervisor a los 206 beneficiarios. No obstante, las entregas se efectuaron dentro de un periodo superior. Se acordó mejorar el proceso.
Obligación específica 4. Presentar los cronogramas de entregas al supervisor del contrato, mínimo tres días antes de programada la entrega a los beneficiarios.		X					El contratista presenta cronograma asociados a las entregas, sin embargo, algunos no con la anticipación de 3 días de antelación por motivos de tiempos de la logística
Obligación específica 5. Aplicar los lineamientos dados por el supervisor para la ejecución del Contrato, así como brindar información a la SDDE acerca de las actividades necesarias para la realización del objeto del Contrato. Entre ellas el diligenciamiento y firma de las actas de entrega por beneficiario, con los soportes, en el formato establecido por la SDDE y de				X			El contratista cumplen.

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
acuerdo con la solicitud del supervisor. Las actas de entrega por beneficiadora deben incluir la totalidad de elementos solicitados para el mismo, por lo cual no se aceptarán actas con entregas parciales por punto.							
Obligación específica 6. Realizar los procesos de devolución de manera perentoria en un término no superior a veinte días (20) días calendario, de los productos que sean susceptibles a una no conformidad por parte del supervisor del contrato, sin que ocasione ningún costo adicional para la Secretaría.					X		En el periodo no se genero devoluciones
Obligación específica 7. Asumir los costos totales de desplazamiento, entrega, transporte y descargue de los elementos en Bogotá en los puntos (direcciones) dispuestos por la Entidad.				X			El contratista cumple
Obligación específica 8. Contar con el personal necesario para el descargue de los elementos en los lugares establecidos por la Secretaría. Dicho personal deberá contar con los elementos solicitados por la ARL, para este tipo de actividades.			X				El contratista cumple, pero siguen las observaciones par mejorar el proceso. Se realizó retroalimentación del proceso de entrega para realizar mejoras en tiempos y entregas.
Obligación específica 9. Cumplir con todas las actividades y personal requerido para la			X				Se realiza acompañamiento al proceso de entrega y ejecución de este contrato.

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	Amejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
correcta ejecución y entrega de elementos en los puntos definidos por la SDDE.							
Obligación específica 10. Velar por la correcta ejecución del contrato.			X				El contratista cumple y asiste a las reuniones dentro de retroalimentación y avance del contrato.
Obligación específica 11. Respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión, así mismo entregar la información que le sea solicitada por parte de estos o a quien se designe.			X				El contratista cumple y asiste a las reuniones dentro de retroalimentación y avance del contrato.
Obligación específica 12. Realizar el acompañamiento al supervisor para efectuar el ingreso y egreso al Almacén de los bienes adquiridos en el marco del presente contrato, conforme a los procesos y procedimientos determinados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico..			X				El contratista da cumplimiento a indicaciones según da la entidad en este proceso.
Obligación específica 13. Realizar la entrega de las garantías del fabricante de los elementos que así lo requieran a los beneficiarios, las cuales deben contar con respaldo de servicio de un distribuidor autorizado en Colombia.			X				El contratista cumple.
Obligación específica 14. Presentar un Informe técnico final al supervisor del contrato, atendiendo a los lineamientos de					X		Al finalizar el contrato

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
la Secretaría de Desarrollo Económico, donde se evidencie la relación de los elementos entregados durante la ejecución del presente contrato							
Obligación específica 15. Realizar las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto pactado, que tengan relación con el objeto contractual.					X		Durante el tiempo de ejecución del presente informe no se reporta el registro de esta actividad.

(Incluya el número de filas que considere necesarias.)

3.2. RUBROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO O CONTRATO:

Rubro presupuestal	Ejecución mensual	Soportes
Subdirección de Abastecimiento Alimentario: Proyecto de Inversión 8178: "Consolidación del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá D.C." - Codígo BPIN: O232020200885940 - Codigo Presupuestal: O230117170220240273 - Monto:($ 2.126.820.240)	Desde el 05 de Agosto hasta el 20/10/2026, el cual corresponde al 51.40% total de ejecución Física y al 14.26% de ejecución Presupuestal.	Certificados de Pagos con fechas del 20 de Octubre de 2026 por valor $38,049,086.00 y por valor $265,315,050.00.

3.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO /EJECUTOR:

Si bien la ejecución de las entregas por parte del contratista se encuentra en desarrollo, resulta imperativo fortalecer la oportunidad en el envío de los cronogramas de operación. Conforme a los compromisos suscritos en las reuniones de seguimiento, el contratista debe ajustar sus tiempos logísticos para dar cumplimiento riguroso a las órdenes de pedido notificadas por la SDDE.

3.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: (Solo si hay soportes)

N.A

4. COMITÉS CELEBRADOS EN EL PERIODO, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA O PLAN DE ACCIÓN.

En el periodo, se realizaron 01 reunión relacionada en el acta del 13 de Octubre 2026. Comunicaciones continuas por correo electrónico y whatsapp

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	Periodo de pago *Año – mes*	Fecha de pago *Año – mes – día*	VALOR
Pensión	**2026-09**	**2026/10/13**	**$4.204.900**
Salud	**2026-10**	**2026/10/13**	**$1.051.500**
Riesgos profesionales	**2026-10**	**2026/10/13**	**$355.500**
Parafiscales	**Últimos seis (6) meses**	Certificación expedida el 20/10/2026	Cumplimiento certificado por la revisora fiscal. Aportes a caja de compensación incluidos en las planillas PILA.
Total	N. A	N. A	

6. SEÑALE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA MINUTA DEL CONVENIO O CONTRATO PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS:

Número de desembolso	Condiciones (descripción)	Cumple SI
1	Para la primera facturación se realizaron 30 entregas que se facturaron así: Factura DIAN WARR-1387: 102 unidades facturadas por ítem, asignadas a 30 beneficiarios o comerciantes minoristas de alimentos por un valor de $38,049,085.69. Certificado de ingreso y egreso al almacen SDDE	**Pago 1. Realizado**
1	Para la Segunda facturación se realizaron 206 entregas que se facturaron así: Factura DIAN WARR-1408: 775 unidades facturadas por ítem, asignadas a 206 beneficiarios o comerciantes minoristas de alimentos por un valor de $265,315,050.06. Certificado de ingreso y egreso al almacen SDDE	**Pago 2. Realizado**

En consecuencia, señala, SI_X__ NO _____NA_ procede el desembolso.

6.1. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI___ No X

7. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONVENIO O CONTRATO:

(Relacione los productos entregables y el estado de avance en el periodo evaluado)

Entregas totales	Meta	Avance
Entregar elementos en 1.641 puntos, por lo todo el valor de los elementos solicitados, incluye impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, incluida la tarifa de transporte, entrega e instalación de los bienes.	1.641	Doscientos treinta y seis (236) puntos/combos entregados Combos conformados por ciento dos (877) unidades de elementos de 37 tipos de elementos) **14.4%**

7.1 ENTREGA INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA-FÍSICA SI___X___NO _____

Informe 02 de Ejecución física de 2026.
Para contratos no se entrega informe de ejecución financiera

7.2. RELACIONE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS COMO SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN:

1. Informe 02 de Ejecución física de 2026.
2. Carpeta con Soportes de Actas de Entregas de Combos a Comerciantes Minoristas de Alimentos.
3. Carpeta con Cronogramas enviados por el Contratista CI Warrios Company SAS
4. Carpeta con Actas de Reuniones con el Contratista CI Warrios Company SAS

8. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI X	**NO**
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago	

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Este informe corresponde al informe de supervisión del contrato desde el periodo de 25 de septiembre de 2026 al 20 de octubre de 2026.

Dora Lucia Rincón Ballesteros.
Subdirectora Abastecimiento Alimentario
Firma del Supervisor

NOMBRE-CARGO-CONTRATO		FIRMA
Elaboró (Apoyo a la supervisión)	CAMILO ERNESTO ORTIZ MONROY CDPS 081 – 2026 NICOL ALEXANDRA MORENO CORTES CDPS -2026	CEOM NAMC