PROGRAMACIÓN DE OBRA

MEJORAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA CAROLINA DEL PRÍNCIPE

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE-ANTIOQUIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	Mes 01				Mes 02				Mes 03				Mes 04				Mes 05				Mes 06				Mes 07			
	PROCESO CONTRACTUAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ETAPA DE CONTRATACIÓN																								ETAPA DE LIQUIDACIÓN			
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES																												
3	EXCAVACIONES, CONCRETOS, ACERO DE REFUERZO																												
4	MAMPOSTERÍA																												
5	CUBIERTA																												
6	INSTALACION REDES HIDROSANITARIAS																												
7	INSTALACION REDES ELECTRICAS																												
8	REVOQUES, ENCHAPES, CIELO FALSOS, ESTUCO Y PINTURA																												
9	CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA																												

FORMULÓ:

DAVID RENDÓN CÁRCAMO
Arquitecto-Especialista en Gerencia de construcciones
M.P. A91472022-1037525240