ACTA FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato	PCMC-018-2025
Contratante	Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB
Contratista	PALERMO INGENIERÍA & ASESORÍAS S.A.S.
NIT contratista	901638622-9
Representante legal	Angie Paola Gutiérrez Bayona
Objeto	Prestación de servicio de pintura de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, incluyendo preparación de superficies, aplicación de pintura y suministro a todo costo de materiales.
Fecha del contrato e inicio	9 de diciembre de 2025
Terminación indicada en acta fuente	25 de diciembre de 2025
Plazo pactado	Quince (15) días
Valor final	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000), IVA y demás impuestos incluidos
CDP	No. 497 del 21 de noviembre de 2025
Supervisora	Nadia Marlen Atencia Bohórquez – Subdirección Administrativa y Financiera

1. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia del cierre de la ejecución material de las actividades objeto del contrato PCMC-018-2025 y del recibo final a satisfacción por parte de la supervisión, conforme a la verificación de los trabajos y al informe final de ejecución presentado por el contratista, que se incorpora como Anexo No. 1 y forma parte integral de esta acta.

2. VERIFICACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN

La supervisión deja constancia de que los trabajos de pintura de la sede institucional, comprendidos dentro del objeto contractual, fueron verificados y recibidos a satisfacción según lo consignado en el acta de recibo final aportada. El detalle de actividades, cantidades y demás evidencias corresponde al informe final de ejecución del contratista, anexo a la presente acta. Esta constancia no adiciona actividades ni cantidades distintas de las acreditadas en el expediente.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN

En virtud de la verificación realizada, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB, por conducto de su supervisora, RECIBE A SATISFACCIÓN los trabajos ejecutados por PALERMO INGENIERÍA & ASESORÍAS S.A.S., relacionados con el contrato PCMC-018-2025, por el valor contractual de $27.000.000, IVA y demás impuestos incluidos. El recibo no reemplaza las verificaciones presupuestales, tributarias y de seguridad social que resulten exigibles para el trámite de pago.

4. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Se incorpora como Anexo No. 1 el INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA, con la relación de trabajos realizados y sus soportes, cuya incorporación física o electrónica al expediente debe verificarse antes de la suscripción.

5. ALCANCE Y CONSTANCIAS

La presente acta acredita el recibo final de los trabajos, sin constituir por sí misma acta de liquidación bilateral, paz y salvo general, modificación del contrato ni renuncia a garantías o reclamaciones que legalmente procedan.

Se suscribe en Magangué, Bolívar, a los veinticinco (25) días del mes de diciembre de 2025.

NADIA MARLEN ATENCIA BOHÓRQUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
Supervisora – CSB

ANGIE PAOLA GUTIÉRREZ BAYONA
Representante legal
PALERMO INGENIERÍA & ASESORÍAS S.A.S.
Contratista