	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 17 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	8825-2025	CONTRATISTA:	POLIFARMA S.A.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800151064-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	PSPIC 8385626-2025 EMB 8374552-2025	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	01/10/2025 01/10/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	30/06/2027 30/06/2027
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	9080277
	ASESOR COMERCIAL:	TOMAS PRECIADO	TELÉFONO:	3112668 - 6068375
	DIRECCIÓN:	CALLE 71 No 29A-23	CELULAR:	3243654720
	E-MAIL:	polifarma_sa@yahoo.com	PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-12-23	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2026-01-22	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 265.130.714	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1798		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2025-10-22
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	37735		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2025-12-22

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 932.006.891	2026-01-16	135 - 136 - 137	2026-01-09	9586 - 9587 - 9588	2026-01-16	4245010401	2026-02-12
2	$ 306.669.134	2026-03-30	603 - 604 - 605	2026-03-25	19285 - 19286 - 19287	2026-03-30	4245010401	2026-04-09
3	$ 264.053.225	2026-04-28	908 - 909 - 910	2026-04-21	25846 - 25847 - 25848	2026-04-28	4245010401 - 4245010305	2026-05-07
4	$ 89.132.523	2026-05-28	1131	2026-05-26	28274	2026-05-28	4245010401	2026-06-03
5	$ 264.053.224	2026-06-12	1283	2026-06-11	28783	2026-06-12	4245010401	2026-06-23
6	$ 191.955.910	2026-07-04	1415	2026-07-02	33195	2026-07-04	4245010401	2026-07-22

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses y 9 Días	2026-01-16	2026-01-23	31/03/2026	2026-02-12
2	PRORROGA	1 Mes	2026-03-30	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-09
3	PRORROGA	1 Mes	2026-04-28	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-07
4	PRORROGA	1 Mes	2026-05-28	2026-06-01	30/06/2026	2026-06-03
5	PRORROGA	2 Meses	2026-06-12	2026-07-01	31/08/2026	2026-06-23
6	PRORROGA	1 Mes	2026-08-21	2026-09-01	30/09/2026	2026-09-02

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-12-25	18425	V2000000017649	$ 1.183.428	CONTRATO INICIAL		$ 263.947.286	0000000000690518	2026-05-12	$ 1.183.428
2	2025-12-25	18423	V2000000017650	$ 15.319.000	CONTRATO INICIAL		$ 248.628.286	0000000000690518	2026-05-12	$ 15.319.000
3	2025-12-25	18422	V2000000017651	$ 3.063.800	CONTRATO INICIAL		$ 245.564.486	0000000000690518	2026-05-12	$ 3.063.800
	2025-12-25	18421	V2000000017652	$ 15.319.000	CONTRATO INICIAL		$ 230.245.486	0000000000690518	2026-05-12	$ 15.319.000

2021-03-26

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA										CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 17 de 2026		INFORME PARCIAL:		X			INFORME FINAL :			
5	2025-12-25	18420	VZ0000000017653	$ 19.118.600	CONTRATO INICIAL		$ 211.126.886	0000000000690518	2026-05-12	$ 19.118.600	
6	2025-12-25	18419	VZ0000000017654	$ 16.648.860	CONTRATO INICIAL		$ 194.478.026	0000000000690518	2026-05-12	$ 16.648.860	
7	2025-12-29	18435	VZ0000000017655	$ 37.097.500	CONTRATO INICIAL		$ 157.380.526	0000000000690518	2026-05-12	$ 37.097.500	
8	2025-12-26	18430	VZ0000000017656	$ 6.547.600	CONTRATO INICIAL		$ 150.832.926	0000000000690518	2026-05-12	$ 6.547.600	
9	2025-12-30	18469	VZ0000000017659	$ 34.437.600	CONTRATO INICIAL		$ 116.395.326	0000000000690518	2026-05-12	$ 34.437.600	
10	2025-12-25	18424	VZ0000000017665	$ 50.698.749	CONTRATO INICIAL		$ 65.696.577	0000000000690518	2026-05-12	$ 50.698.749	
11	2026-01-16	18517	VZ0000000017711	$ 34.377.300	CONTRATO INICIAL		$ 963.326.168	0000000000696444	2026-06-17	$ 34.377.300	
12	2026-01-16	18516	VZ0000000017712	$ 4.125.000	CONTRATO INICIAL		$ 959.201.168	0000000000696444	2026-06-17	$ 4.125.000	
13	2026-01-23	18608	VZ0000000017747	$ 264.180	CONTRATO INICIAL		$ 958.936.988	0000000000696144	2026-06-17	$ 264.180	
14	2026-01-23	18596	VZ0000000017767	$ 2.412.500	CONTRATO INICIAL		$ 956.524.488	0000000000696444	2026-06-17	$ 2.412.500	
15	2026-01-23	18597	VZ0000000017768	$ 3.015.000	CONTRATO INICIAL		$ 953.509.488	0000000000696444	2026-06-17	$ 3.015.000	
16	2026-01-23	18605	VZ0000000017769	$ 35.111.802	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 918.397.686	0000000000696444	2026-06-17	$ 35.111.802	
17	2026-01-23	18595	VZ0000000017770	$ 55.456.000	ADICION 1		$ 862.941.686	0000000000696444	2026-06-17	$ 55.456.000	
18	2026-01-23	18594	VZ0000000017771	$ 42.710.340	ADICION 1		$ 820.231.345	0000000000696444	2026-06-17	$ 42.710.340	
19	2026-01-29	18655	VZ0000000017772	$ 3.217.980	ADICION 1		$ 817.013.366	0000000000696444	2026-06-17	$ 3.217.980	
20	2026-01-29	18661	VZ0000000017773	$ 36.324.967	ADICION 1		$ 780.688.399	0000000000696444	2026-06-17	$ 36.324.967	
21	2026-01-26	18634	VZ0000000017774	$ 5.637.575	ADICION 1		$ 775.050.824	0000000000696444	2026-06-17	$ 5.637.575	
22	2026-02-02	18680	VZ0000000017798	$ 5.570.460	ADICION 1		$ 767.281.484	0000000000702301	2026-07-23	$ 5.570.460	
23	2026-02-11	18739	VZ0000000017834	$ 7.769.340	ADICION 1		$ 761.711.024	0000000000702301	2026-07-23	$ 7.769.340	
24	2026-02-11	18740	VZ0000000017835	$ 20.236.500	ADICION 1		$ 741.474.524	0000000000702301	2026-07-23	$ 20.236.500	
25	2026-02-11	18738	VZ0000000017836	$ 3.827.040	ADICION 1		$ 737.647.484	0000000000702301	2026-07-23	$ 3.827.040	
26	2026-02-06	18713	VZ0000000017837	$ 101.301.900	ADICION 1		$ 636.345.584	0000000000702301	2026-07-23	$ 101.301.900	
27	2026-02-05	18704	VZ0000000017838	$ 10.061.040	ADICION 1		$ 626.284.544	0000000000702301	2026-07-23	$ 10.061.040	
28	2026-02-10	18726	VZ0000000017839	$ 9.579.500	ADICION 1		$ 616.705.044	0000000000702301	2026-07-23	$ 9.579.500	
29	2026-02-13	18752	VZ000000017840	$ 22.430.690	ADICION 1		$ 594.274.354	0000000000702301	2026-07-23	$ 22.430.690	
30	2026-02-18	18811	VZ0000000017841	$ 24.510.400	ADICION 1		$ 569.763.954	0000000000702301	2026-07-23	$ 24.510.400	
31	2026-02-18	18807	VZ0000000017842	$ 13.636.517	ADICION 1		$ 556.127.437	0000000000702301	2026-07-23	$ 13.636.517	
32	2026-02-18	18812	VZ0000000017843	$ 2.119.320	ADICION 1		$ 554.008.117	0000000000702301	2026-07-23	$ 2.119.320	
33	2026-02-19	18831	VZ0000000017844	$ 8.372.510	ADICION 1		$ 545.635.607	0000000000702301	2026-07-23	$ 8.372.510	
34	2026-02-23	18897	VZ0000000017845	$ 17.710.900	ADICION 1		$ 527.924.707	0000000000702301	2026-07-23	$ 17.710.900	
35	2026-03-06	19012	VZ0000000017963	$ 475.200	ADICION 1		$ 527.449.507				
36	2026-03-05	18993	VZ0000000017964	$ 619.389	ADICION 1		$ 526.830.118				
37	2026-03-05	18992	VZ0000000017965	$ 1.072.904	ADICION 1		$ 525.757.214				
38	2026-03-02	18970	VZ0000000017966	$ 960.000	ADICION 1		$ 524.797.214				
39	2026-03-11	19040	VZ0000000017967	$ 17.601.516	ADICION 1		$ 507.195.698				
40	2026-03-05	18997	VZ0000000017968	$ 62.115.914	ADICION 1		$ 445.079.785				
41	2026-03-12	19052	VZ0000000017969	$ 12.850.000	ADICION 1		$ 432.229.785				
42	2026-03-05	18994	VZ0000000017994	$ 191.352	ADICION 1		$ 432.038.433	0000000000685858	2026-04-29	$ 191.352	
43	2026-03-05	18995	VZ0000000017995	$ 494.207	ADICION 1		$ 431.544.226	0000000000690553	2026-05-13	$ 494.207	
44	2026-03-17	19084	VZ0000000017998	$ 33.955.950	ADICION 1		$ 397.588.276				
45	2026-03-18	19095	VZ0000000017999	$ 107.233.000	ADICION 1		$ 290.355.276				
46	2026-03-18	19094	VZ0000000018000	$ 8.402.400	ADICION 1		$ 281.952.876				
47	2026-03-20	19112	VZ0000000018015	$ 6.919.200	ADICION 1		$ 275.033.676				
48	2026-03-25	19229	VZ0000000018028	$ 3.063.000	ADICION 1		$ 271.970.676				
49	2026-03-25	19231	VZ0000000018029	$ 1.084.800	ADICION 1		$ 270.885.876				
50	2026-03-26	19241	VZ0000000018087	$ 3.908.025	ADICION 1		$ 266.977.851				
51	2026-04-27	19546	VZ0000000018136	$ 31.527.600	ADICION 1		$ 542.119.385				
52	2026-04-23	19469	VZ0000000018138	$ 10.244.370	ADICION 1		$ 531.875.015				
53	2026-04-23	19470	VZ0000000018139	$ 4.155.480	ADICION 1		$ 527.719.535				
54	2026-04-20	19389	VZ0000000018140	$ 2.751.375	ADICION 1		$ 524.968.160				
55	2026-04-20	19386	VZ0000000018141	$ 206.250	ADICION 1		$ 524.761.910				
56	2026-04-16	19352	VZ0000000018142	$ 2.168.760	ADICION 1		$ 522.593.150				
57	2026-04-16	19366	VZ0000000018143	$ 17.306.629	ADICION 1		$ 505.286.521				
58	2026-04-20	19398	VZ0000000018144	$ 19.195.860	ADICION 1		$ 486.090.661				
59	2026-04-21	19423	VZ0000000018145	$ 22.617.443	ADICION 1		$ 463.473.218				
60	2026-04-20	19384	VZ0000000018146	$ 6.700.633	ADICION 1		$ 456.772.585				
61	2026-04-16	19353	VZ0000000018147	$ 73.035.408	ADICION 1		$ 383.737.177				
62	2026-04-20	19394	VZ0000000018149	$ 385.560	ADICION 1		$ 383.351.617				
63	2026-04-29	19579	VZ0000000018150	$ 678.300	ADICION 1		$ 382.673.317				
64	2026-04-27	19548	VZ0000000018151	$ 8.395.300	ADICION 1		$ 374.278.017				
65	2026-04-27	19549	VZ0000000018152	$ 9.499.000	ADICION 1		$ 364.779.017				
66	2026-04-27	19553	VZ0000000018226	$ 78.496.692	ADICION 1 - ADICION 2		$ 286.282.325				
67	2026-05-05	19631	VZ0000000018254	$ 1.944.000	ADICION 2		$ 548.391.550				
68	2026-05-12	19694	VZ0000000018265	$ 71.894.319	ADICION 2		$ 476.497.231				
69	2026-05-11	19687	VZ0000000018267	$ 81.475.888	ADICION 2		$ 395.021.343				
70	2026-05-11	19688	VZ0000000018268	$ 693.253	ADICION 2		$ 394.328.090	0000000000703070	2026-07-29	$ 693.253	
71	2026-05-11	19686	VZ0000000018269	$ 793.016	ADICION 2		$ 393.535.074	0000000000696486	2026-06-19	$ 793.016	
72	2026-05-14	19734	VZ0000000018270	$ 92.225	ADICION 2		$ 393.442.849	0000000000696486	2026-06-19	$ 92.225	
73	2026-05-14	19735	VZ0000000018271	$ 79.314	ADICION 2		$ 393.363.535	0000000000696500	2026-06-19	$ 79.314	
74	2026-05-15	19742	VZ0000000018272	$ 630.819	ADICION 2		$ 383.593.556	0000000000696500	2026-06-19	$ 630.819	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 17 de 2026		INFORME PARCIAL:	X			INFORME FINAL :		
75	2026-05-15	19741	VZ000000018273	$ 553.350	ADICION 2	$ 392.179.367			
76	2026-05-14	19721	VZ000000018274	$ 52.413.148	ADICION 2	$ 339.766.219			
77	2026-05-14	19736	VZ000000018275	$ 9.769.980	ADICION 2	$ 329.996.239			
78	2026-05-15	19752	VZ000000018276	$ 59.986.740	ADICION 2	$ 270.009.499			
79	2026-05-22	19814	VZ000000018383	$ 61.572.200	ADICION 2 - ADICION 3	$ 208.437.299			
80	2026-05-25	19852	VZ000000018283	$ 4.200.000	ADICION 3	$ 204.237.299			
81	2026-05-29	19937	VZ000000018385	$ 3.738.240	ADICION 3	$ 200.499.059			
82	2026-05-29	19938	VZ000000018386	$ 27.050.699	ADICION 3	$ 173.448.359			
83	2026-06-11	20058	VZ000000018401	$ 50.307.640	ADICION 3	$ 212.273.242			
84	2026-06-11	20046	VZ000000018403	$ 60.419.600	ADICION 3	$ 151.853.642			
85	2026-06-19	20169	VZ000000018451	$ 2.593.500	ADICION 3	$ 413.313.366			
86	2026-06-26	20321	VZ000000018460	$ 3.813.530	ADICION 3	$ 409.499.836			
87	2026-06-12	20084	VZ000000018461	$ 19.657.800	ADICION 3	$ 389.842.036			
88	2026-06-13	20089	VZ000000018462	$ 43.047.000	ADICION 3 - ADICION 4	$ 346.795.036			
89	2026-06-19	20162	VZ000000018463	$ 1.500.000	ADICION 4	$ 345.295.036			
90	2026-06-19	20165	VZ000000018464	$ 5.502.750	ADICION 4	$ 339.792.286			
91	2026-06-19	20166	VZ000000018465	$ 1.529.838	ADICION 4	$ 338.262.448			
92	2026-06-19	20168	VZ000000018466	$ 1.379.898	ADICION 4	$ 336.882.550			
93	2026-06-22	20236	VZ000000018467	$ 3.667.044	ADICION 4	$ 333.215.506			
94	2026-06-05	20011	VZ000000018468	$ 7.973.719	ADICION 4	$ 325.241.787			
95	2026-06-26	20320	VZ000000018469	$ 278.598	ADICION 4	$ 324.963.189			
96	2026-06-26	20313	VZ000000018470	$ 9.991.250	ADICION 4	$ 314.971.939			
97	2026-06-22	20237	VZ000000018491	$ 15.319.000	ADICION 4	$ 299.652.939			
98	2026-06-26	20332	VZ000000018492	$ 3.000.000	ADICION 4	$ 296.652.939			
99	2026-07-01	20352	VZ000000018496	$ 10.000.000	ADICION 4	$ 286.652.939			
100	2026-07-07	20421	VZ000000018511	$ 4.033.304	ADICION 4	$ 282.619.635			
101	2026-07-10	20459	VZ000000018512	$ 16.172.520	ADICION 4	$ 266.447.115			
102	2026-07-10	20447	VZ000000018513	$ 130.211.500	ADICION 4 - ADICION 5	$ 136.235.615			
103	2026-07-21	20554	VZ000000018514	$ 9.187.764	ADICION 5	$ 127.047.851			
104	2026-07-17	20542	VZ000000018532	$ 396.000	ADICION 5	$ 126.651.851			
105	2026-08-06	20745	VZ000000018593	$ 7.659.500	ADICION 5	$ 310.948.261			
106	2026-08-04	20707	VZ000000018594	$ 91.914.000	ADICION 5	$ 219.034.261			
107	2026-08-05	20712	VZ000000018595	$ 1.258.776	ADICION 5	$ 217.775.485			
108	2026-08-04	20705	VZ000000018599	$ 4.802.360	ADICION 5	$ 212.973.125			
109	2026-08-20	20912	VZ000000018661	$ 1.807.300	ADICION 5	$ 211.165.825			
110	2026-08-20	20910	VZ000000018662	$ 47.700.360	ADICION 5 - ADICION 6	$ 163.465.465			
111	2026-08-28	R-22542	VZ100000007921	$ 23.224.580	ADICION 6	$ 140.240.885			
	TOTAL EJECUTADO			$ 2.172.760.736					$ 672.187.083

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 265.130.714	VALOR PAGADO:	$ 672.187.083
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 2.047.870.907	SALDO POR PAGAR :	$ 1.500.573.653
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 2.313.001.621	SALDO A REINTREGRAR	$ -

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones a que haya lugar.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de ;seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Septiembre 17 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.			SI		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivosmédico quirúrgico que lo requieran.			Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.			Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	93,94%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	