ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No.:		319 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2026
OBJETO:		**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIAPANA, CABO DE LA VELA Y NAZARETH, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.**
PARTES:	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.** **NIT.:** 892.115.155-4 **REP. LEGAL:** JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA. **C. C. No.:** 17.825.552 expedida en Uribia. **DIRECCIÓN:** CALLE 12 No. 8 – 61 **TELÉFONO:** 7177255 **EMAIL:** despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
	CONTRATISTA:	CONSORCIO PMAA URIBIA 2026 **NIT.:** 902.116.615-0 **REP. LEGAL:** JAIME DE JESÚS OROZCO GUTIÉRREZ **C.C. No.:** C.C. No. 17.901.645 expedida en Maicao, La Guajira. **DIRECCIÓN:** Calle 3 No. 6-79, Oficina 303, Riohacha, La Guajira. **CELULAR:** 3103734949 **EMAIL:** cc.consultores.constructores@gmail.com
CÓDIGO BPIN:		202600000010886
SECTOR:		VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VALOR:		MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($1.625.134.243,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO:		Desembolsos parciales contra entrega, revisión y aprobación de los productos de cada fase: 30% para Fase I – Diagnóstico; 30% para Fase II – Análisis y selección de alternativas; y 40% para Fase III – Diseños definitivos.
DURACIÓN DEL CONTRATO:		CINCO (5) MESES
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:		**Objeto del Gasto:** 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales. **Fuente o Recurso:** 5-5GP AGUA POTABLE C.S.F **PRODUCTO MGA:**4003017-ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS **PRODUCTO CPC:**91123-SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS. **Valor Fuente:** $1.625.134.243,00 M/C
CERT. DISP. PRESUPESTAL No.:		327001 del 27 de marzo del 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:		1016001 del 16 de octubre del 2026.
GARANTÍAS PARA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:		CLÁUSULA DECIMA PRIMERA
FECHA DE INICIO:		22 DE OCTUBRE DE 2026.
FECHA DE FINALIZACIÓN:		22 DE MARZO DE 2027.

En el Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira, a los veintidós **(22) días del mes octubre de Dos Mil Veintiséis (2026)**, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de la Alcaldía Municipal, el Arquitecto **FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES**, secretario de Obras Públicas Municipal, y el arquitecto **JAIME DE JESÚS OROZCO GUTIÉRREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.901.645 expedida en Maicao, La Guajira, y a su vez Representante Legal de la empresa **CONSORCIO PMAA URIBIA** 2026**.,NIT.:** 902.116.615-0, con el fin de dar inicio al **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 319 DE 2026**, cuyo objeto es**: Estudios y diseños para la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en los corregimientos de Siapana, Cabo de la Vela y Nazareth, en el municipio de Uribia.**

CONSIDERACIONES:

Qué, entre **EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 319 DE 2026**, de conformidad con los plazos, valores, condiciones y demás estipulaciones que se pactaron en el respectivo vínculo contractual, el cual tiene por objeto "**Estudios y diseños para la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en los corregimientos de Siapana, Cabo de la Vela y Nazareth, en el municipio de Uribia.**", por un valor de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS **($1.625.134.243,00) M/CTE,** por un término de **CINCO (5) MESES**, dicho Contrato se suscribió bajo la modalidad de **CONCURSO DE MERITOS No. 001 de 2026**, adjudicado a la la empresa**.**, en calidad de **CONTRATISTA**, **CONSORCIO PMAA URIBIA** identificado con **NIT.** 902.116.615-0**.**

1. Qué, en concordancia con la **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR. EL CONSULTOR:** EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL MUNICIPIO mecanismo de cobertura que ampare los siguientes riesgos: **a. Buen manejo y correcta inversión del anticipo**, **Cumplimiento general**, **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**, **c. Calidad de los Servicios**

2. Qué, se expidió el **Registro Presupuestal Nro. 1016001** del 16 de octubre del 2026.

3. Qué, con relación a la **CLÁUSULA PRIMERA – FORMA DE PAGO Y Cláusula Tercera– Pacto de anticipo**: El Municipio pagará al Contratista el valor del contrato mediante tres (3) pagos de la siguiente manera: **a. un pago de anticipo** correspondiente al cincuenta por ciento **(50%)** del valor del Contrato correspondiente a la suma de **OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 812.567.121,5) M/L. b. Un primer (1) pago** correspondiente al treinta por ciento (**30%**) del valor del contrato: Contra entrega, revisión y aprobación de los productos correspondientes a la Fase I – Diagnóstico, incluyendo los estudios, levantamientos, caracterizaciones, inventarios, análisis y demás actividades contempladas en esta etapa. **b. Un segundo (2) pago** correspondiente al treinta por ciento (**30%**) del valor del contrato: Contra entrega, revisión y aprobación de los productos correspondientes a la Fase II – Análisis y Selección de Alternativas, incluyendo la evaluación técnica, ambiental, social y económica de las alternativas planteadas y la sustentación de las soluciones seleccionadas**. Un tercer (3) pago** correspondiente al cuarenta por ciento (**40%**) del valor del contrato: Contra entrega, revisión y aprobación de los productos correspondientes a la Fase III – Diseños Definitivos, incluyendo memorias de cálculo, modelaciones, diseños, planos, especificaciones técnicas, presupuestos, documentos de formulación, archivos editables y demás entregables establecidos en las especificaciones técnicas del proceso.

4. Qué, en virtud de las consideraciones anteriores, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar inicio al **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 319 DE 2026**, con las características y condiciones señaladas en el cuadro de la referencia.

SEGUNDO: Fecha de Inicio y Terminación del Contrato: Téngase como las fechas de inicio y terminación del contrato suscrito y debidamente señalado, lo siguiente:

Fecha de Inicio: Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veintiséis (2026).
Fecha de Terminación: Veintidós (22) de Marzo de Dos Mil Veintisiete (2027).

Para constancia, se firma por los que en la presente acta intervienen. Dada en Uribia, La Guajira, Capital Indígena de Colombia, a los **veintidós (22) días del mes de Octubre de Dos Mil Veintiséis (2026)**.

POR EL CONTRATISTA:

JAIME DE JESUS OROZCO GUTIÉRREZ.
C.C. No. 17.901.645 expedida en Maicao.
Representante Legal.
CONSORCIO PMAA URIBIA 2026
Contratista.

POR EL MUNICIPIO:

FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES.
Secretario de Obras Públicas.
Supervisor.