CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8119313 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y MGL INGENIEROS S.AS.

Entre los suscritos, de una parte, **Raul Emilio Olarte Vargas**, domiciliado en CALLE 51 # 57 70, EN MEDELLÍN- ANTIOQUIA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 70.695.629 de SANTUARIO-ANTIOQUIA, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Director Regional (E), nombrado mediante Resolución nro. 1-02944 del 31 de AGOSTO 2026 y Acta de Posesión nro. 515 del 31 de AGOSTO 2026, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1972 del 07 de noviembre de 2018, se delega en la Secretaria General, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, LILIANA RAMÍREZ SIERRA identificado con Cédula de Ciudadanía nro. 42.882.959 de Medellín, actuando como representante legal de la firma **MGL INGENIEROS S.AS.** identificada con NIT. 800097984, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	**CO1.PCCNTR.8119313 DE 2025**
Objeto	**5_347 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA NUEVAS PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LAS PLATAFORMAS EXISTENTES EN EL COMPLEJO CENTRAL SENA REGIONAL ANTIOQUIA.**
Valor del contrato	**TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M.L. ($393.990.233,68 COP)**
Plazo de ejecución	**CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO**
Fecha de inicio	**AGOSTO 11 DE 2025**
Fecha de terminación	**DICIEMBRE 30 DE 2025**
Modificación nro.	**No Aplica**
Contratista	**MGL INGENIEROS S.AS.**

CDP NRO.	**14925 - 28/05/2025**
CRP NRO.	**231825 - 2025-08-05**
Garantía nro.	**Garantía Única de Cumplimiento** **Aseguradora: SURA** **Número de póliza: 4329422** **Fecha de expedición: 06/08/2025** **Fecha de aprobación: 11/08/2025** **Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual** **Aseguradora: SURA** **Número de póliza: 013001028708** **Fecha de expedición: 06/08/2025** **Fecha de aprobación: 11/08/2025**
Supervisor	**Diana Patricia Rache Amaya**

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Diana Patricia Rache Amaya – Profesional G 06 (e), quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
202569626	2026-06-04	391.018.493, 28
202569826	2026-06-04	2.971.740,00

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$393.990.233,68
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 393.990.233,28
Valor ejecutado	$ 393.990.233,28
Valor pagado	$ 393.990.233,28
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar a favor del SENA	$ 0,40

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SURA		
NRO. DE PÓLIZA	4329422		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	06/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/08/2025	30/06/2026	78.798.047,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	01/08/2025	30/12/2026	78.798.047,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	01/08/2025	30/12/2027	78.798.047,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	01/08/2025	30/12/2028	19.699.513,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SURA		
NRO. DE PÓLIZA	013001028708		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	06/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	01/08/2025	30/12/2025	284.700.000,00

6) Obligaciones pendientes

No aplica

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8414468&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por Tesorería.

8) Salvedades

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de Cuarenta centavos de pesos 0,40 M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 231825 - 2025-08-05, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Dirección Administrativa y financiera para lo de su competencia.

SEXTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

SEPTIMO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: **Diana Patricia Rache Amaya** – Profesional G04
Elaboró: **Jhon Faiver Burbano Torres** – Profesional Apoyo Ingeniero de Infraestructura