Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 4600107981 de 2026

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Municipal 0835 de 2021, que adopta el Manual de Contratación del Distrito de Medellín, y atendiendo estrictamente a las directrices vigentes de la Guía de Supervisión e Interventoría de la entidad, las cuales determinan de manera obligatoria que "sin la entrega de este informe no cesan las funciones del supervisor, y responderá civil, disciplinaria y fiscalmente", me permito presentar formalmente al nuevo supervisor designado el presente Informe de entrega y empalme de supervisión.

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GRUPO TECNOLOGICO SATS S.A.S
NIT:	900.446.219-5
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS PINEDA JIMENEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.669.115
OBJETO:	SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DE CONTROL DE VISITANTES Y PARQUEADEROS (ESI).
VALOR INICIAL:	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($21.779.678). IVA incluido
ADICIONES:	NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO.
VALOR MÁS ADICIONES:	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($21.779.678). IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	DOCE MESES 12 MESES.
AMPLIACIONES:	NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES AL CONTRATO.
SUSPENSIONES:	NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOCE MESES 12 MESES.
FECHA DE INICIO:	06/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	06/07/2027

El contrato 4600107981 de 2026 inició el 06 de julio de 2026 y, a la fecha, se han recibido por parte del contratista dos (02) informes de actividades relacionados con las actualizaciones de las licencias de sistema de control de visitantes y licencias del sistema de control de parqueaderos, así mismo se ha realizado un pago del 100% del valor contratado, correspondientes a los servicios recibidos a satisfacción.

Estado general del contrato

Durante el período de supervisión se verificó el cumplimiento del objeto contractual, evidenciándose la prestación continua de los servicios de actualización, soporte y mantenimiento del software de control de visitantes y parqueaderos (ESI), sin presentarse incumplimientos contractuales, procesos sancionatorios, modificaciones, suspensiones o adiciones al contrato.

Principales avances de la ejecución

Durante el inicio de la ejecución se realizó reunión de coordinación con el contratista para definir el cronograma de trabajo y los equipos priorizados para las actividades de actualización y soporte. Posteriormente se efectuó la actualización de las tres (3) licencias del sistema de control de visitantes y las dos (2) licencias del sistema de control de parqueaderos a las versiones vigentes por parte del contratista.

Asimismo, el contratista entregó y está supervisión publicó en SECOP II la documentación técnica requerida para la ejecución contractual, incluyendo:

- Certificado de soporte técnico y mantenimiento por un año.
- Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).
- Certificación de implementación de medidas de seguridad exigidas por la Resolución 0500 de 2021 del MinTIC.
- Certificados asociados a la gestión de vulnerabilidades y seguridad del software.
- Cronograma de ejecución.
- Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Durante los periodos de agosto y septiembre se verificó la continuidad de los servicios contratados, la disponibilidad operativa de la solución tecnológica y la atención oportuna de los requerimientos reportados por la Secretaría de Movilidad. En el último periodo evaluado no se presentaron novedades ni solicitudes de soporte que requirieran intervención del contratista.

Aspectos administrativos y financieros relevantes

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$21.779.678
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$21.779.678
Pagos Realizados (Acumulado)	$21.779.678
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- El contrato no presenta modificaciones, adiciones, suspensiones ni ampliaciones.
- Las garantías contractuales se encuentran constituidas y vigentes.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y SG-SST del contratista durante los periodos supervisados.

- El valor contractual fue ejecutado y pagado en su totalidad por valor de $21.779.678, registrando una ejecución financiera del 100 %.

A la fecha de entrega de este informe, se encuentra pendiente la aprobación por parte de los apoyos a la supervisión del Informe Parcial de Supervisión No. 3, correspondiente al período comprendido entre el 8 de septiembre y el 7 de octubre de 2026. No se identifican situaciones que requieran acciones correctivas ni decisiones inmediatas por parte del nuevo supervisor. El contrato opera con normalidad, por lo que la gestión pendiente se concentra en el seguimiento ordinario a las actividades de soporte y mantenimiento de la solución, así como en la verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Debido a que, como resultado de la Convocatoria Antioquia 3, se realizó una reasignación de funciones que implica la designación de un nuevo responsable para ejercer la supervisión. En consecuencia, a partir de la fecha las funciones de supervisión del contrato 4600107981 de 2026 serán asumidas por el nuevo supervisor designado Catalina Arenas Molina.

Para constancia, se firma el presente informe, el día veinte (20) de octubre de 2026.

WILMER COPETE ASPRILLA
Supervisor que entrega.