TURES Boyacá

NIT: 900754065-9

Señor
JULIO ALBERTO ROMERO CAMACHO
ALCALDE MUNICIPAL
Doctora
LORENA ASTRITH LOPEZ CASTELBLANCO
Supervisora del contrato
Guayatá, Boyacá

**Asunto:** Solicitud de suspensión del plazo de ejecución del Contrato No. AMG-MC-CPS-078-2026

Respetados señores:

Yo, EMMA EULALIA CHAVES PRIETO, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.404.353 de Zipaquirá, actuando en calidad de representante legal de TURES BOYACÁ S.A.S. COLOMBIA, identificada con NIT No. 900.754.065, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del plazo de ejecución del Contrato No. AMG-MC-CPS-078-2026, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ - BOYACÁ, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y CONDICIONES DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS RUTAS Y HORARIOS PREVISTOS, a partir del 01 de octubre de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de aprovechar el periodo de receso escolar que va desde el 5 al 12 de octubre de 2026, para realizar la revisión periódica preventiva de los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte escolar, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y prevenir posibles inconvenientes que puedan afectar la continuidad y calidad del servicio contratado.

En ese sentido, considerando que durante el receso escolar no se presta operación del servicio, se estima pertinente disponer de este periodo para efectuar las revisiones preventivas correspondientes, evitando generar mayores traumatismos en la ejecución contractual y procurando que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones para la reanudación de las actividades escolares.

Por lo anterior, solicito que, previo análisis y aprobación por parte de la entidad contratante y del supervisor del contrato, se autorice la suspensión temporal del plazo de ejecución hasta el 13 de octubre de 2026. Una vez finalizado dicho periodo, se reanudará la ejecución contractual en los términos acordados por las partes.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a la aprobación de la presente solicitud y a la suscripción del acta de suspensión correspondiente.

Cordialmente,

Emma Chaves P.
EMMA EULALIA CHAVES PRIETO
C.C. No. 35.404.353 de Zipaquirá
Representante Legal
TURES BOYACÁ S.A.S. COLOMBIA
NIT 900.754.065

**ACTA DE SUSPENSIÓN No.1**
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. AMG-MC-CPS-078-2026**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | AMG-MC-CPS-078-2026 |
| **CONTRATISTA** | TURES BOYACA S.A.S |
| **NIT** | 900.754.065-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | EMMA EULALIA CHAVES PRIETO |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | C.C. 35.404.353 DE ZIPAQUIRA |
| **VALOR** | CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 48.177.547,00) M/CTE. |
| **PLAZO** | VEINTIOCHO (28) DÍAS HÁBILES ESCOLARES |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ - BOYACÁ, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y CONDICIONES DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS RUTAS Y HORARIOS PREVISTOS. |
| **SUPERVISION** | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | OCTUBRE 01 DE 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE 2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | VEINTIOCHO (28) DÍAS HÁBILES ESCOLARES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | DOS (02) DE OCTUBRE DE 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSION:** | PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2026 |
| **FECHA DE REACTIVACIÓN:** | TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2026 |

En el Municipio de Guayatá - Boyacá nos reunimos, la secretaria de Gobierno Dra. **LORENA ASTRITH LOPEZ CASTELBLANCO**, supervisora designada, la señora **EMMA EULALIA CHAVES PRIETO,** en calidad de Representante Legal de TURES BOYACA S.A.S contratista, con el objeto de dejar constancia de la **SUSPENSION No. 1** del Contrato de Prestación de Servicios No. AMG-MC-CPS-078-2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

1. Que durante la ejecución del contrato de servicio de transporte escolar se generó por parte la institución educativa días no convocados a los estudiantes por actividades propias del cuerpo docente al interior del plantel, semana de receso escolar.
2. Que de acuerdo a lo manifestado por la contratista y haciendo buen uso del tiempo de receso escolar, los vehículos establecidos para la prestación de servicio de transporte serán ingresados a la revisión periódica preventiva, con el fin de no causar mayor traumatismo en la ejecución del contrato.
3. Que se hace necesario adelantar suspensión del Contrato de Prestación de Servicios considerando que se avecina receso académico programado dentro del cronograma establecido por la Secretaría de Educación departamental lo cual no tendrá efectos en la prestación del servicio a los estudiantes durante el plazo determinado para la suspensión.

**ACUERDAN**

**PRIMERO**: Que la secretaria de Gobierno y la contratista, resuelven suspender la ejecución del Contrato De Prestación De Servicios No. AMG-MC-CPS-078-2026a partir del 01 de octubre de 2026, hasta el 13 de octubre de 2026.

**SEGUNDO**: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato, una vez sea reiniciado el contrato nuevamente.

**TERCERO**. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades relacionadas con el desarrollo del contrato.

**CUARTO.:** Se aclara que la suspensión no genera reajuste de precios.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen, al día primero (01) del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

**LORENA ASTRITH LOPEZ CASTELBLANCO**
Supervisora

**EMMA EULALIA CHAVES PRIETO**
R/L. TURES BOYACA S.A.S
Contratista