OBJETO: INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACiÓN DEL PROGRAMA DE ALIIVIENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

INFORME DE SUPERVISION No. 07

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

SUPERVISOR

Secretario de Desarrollo Social

BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ

APOYO A LA SUPERVISION

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2026

FECHA: 23/10/2026

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION No. 07

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 VIGILANCIA JURIDICA

La interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del operador ASOPADRES JMC durante el período. Se revisaron y validaron los siguientes aspectos:

1. Vigencia de la garantía única del convenio: se verifico y se aprobaron las pólizas de reinicio N° 1 según amparos 57-4 101009402 (cumplimiento, anticipo y salarios) y 57-40-1010004094 (Responsabilidad Civil Extracontractual), dichos documentos fueron verificados en el informe parcial N° 5 correspondiente al mes de julio, el cntratista manifiesta que los soportes se encuentran publicados en el SECOP II y anexos al convenio 003 de 2026.

2. Ausencia de inhabilidades o incompatibilidades del representante legal Nilson Oveimar Girón Suárez y c ASOPADRES JMC para contratar con el Estado (soporte REDAM radicado ante la oficina asesora jurídica en la entrega del informe de validación al informe de acta acta parcial N° 7 del convenio 003 de 2026, el cual fue radicado en la oficina de jurídica el día 13 de octubre de 2026.

3. Focalización de beneficiarios conforme al SIMAT: Se validaron los 2.494 beneficiarios del corte SIMAT para el perío del 01 al 30 de septiembre de 2026.

2 VIGILANCIA TÉCNICA

Visitas Técnicas de Interventoría a las Instituciones Educativas

Durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2026 se realizaron las visitas técnicas de seguimiento a las sedes educativas beneficiadas con el PAE, con el propósito de verificar en campo el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), condiciones sanitarias, operación, desempeño del personal manipulador y conformidad con la Resolución No. 0003 del 7 de enero de 2026 de la UAPA. Cada visita quedó formalizada mediante el procedimiento RDS04-01 Versión 1.

Se aplicaron los puntos de corte de la UAPA para calificar las visitas (Tabla 3).

Tabla 3. Puntos de corte para calificación de visitas - UaPa.

Muy bueno	95% - 100%	**Bueno**	85% - 94.9%
Aceptable	70% - 84.9%	**Deficiente**	< 69%

Según oficio enviado por la interventoría el día 4 de septiembre de 2026 donde se comunica el cronograma de visitas de inspección y seguimiento a realizar en el mes de septiembre de 2026 en las instituciones educativas del municipio de Tauramena, el cronograma aprobado por el apoyo a la supervisión quedo de la siguiente manera: 3 de septiembre, 9 de septiembre, 14 de septiembre, 15 de septiembre, 21 de septiembre, 23 de septiembre, 25 de septiembre de 2026.
El apoyo a la supervisión hizo acompañamiento a la interventoría y como evidencia se elaboraron actas de reunión con su respectivo registro fotográfico numeradas desde la 041 a la 048 las cuales fueron radicadas en el informe de actividades N 07 del contrato de servicios 261 de 2026 el día 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.

Alimentación Saludable y Ciclos de Menú

La interventoria verificó en campo y mediante revisión documental que ASOPADRES JMC implementó correctamente los formatos de remisión de víveres por sede durante el período (01 al 30 de septiembre de 2026), con la rotación del ciclo de menú programado, iniciando el suministro con el menú 12 el 01 de septiembre de 2026 y finalizando con el menú 13 el 30 de septiembre de 2026. el contratista manifiesta que el soporte de esta actividad reposa en el informe de validación realizado al informe de acta parcial No. 7 del convenio 003 de 2026, radicado el 7 de octubre de 2026 ante interventoría, el cual fue radicado en oficina jurídica el día 13 de octubre de 2026.
La interventoria reviso y validaro los intercambios realizados en el período del 01 al 30 de septiembre de 2026, (mediante oficios PAEMC-2026-037 del 31 de agosto de 2026, PAEMC-2026-039 del 7 de septiembre de 2026 y PAEMC-2026-040 del 10 de septiembre de 2026), todos autorizados oportunamente, manteniendo el equivalente nutricional conforme a la lista de intercambios aprobada.

Calidad, Inocuidad y BPM

En todas las visitas la interventoria verificó el cumplimiento de las BPM: uso correcto de EPP, separación de alimentos crudos y cocidos, condiciones de almacenamiento, custodia de contramuestras conforme a lo contratado, plan de saneamiento básico y programa de aseguramiento a la calidad, conforme se establece en las actividades del operador, se verifica la aplicación de los 04 programas que conforman el plan de saneamiento básico, el cual se cumple a cabalidad, según la normatividad sanitaria vigente.

De igual manera, dentro de las visitas realizadas, la interventoria realizó el control de temperaturas seguras en alimentos, evidenciando que se realizan los procesos y procedimientos conforme lo establece la resolución 2674 de 2013, soportes adjuntos en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interventoria

La interventoria constató el funcionamiento del sistema de contramuestras diarias, el diligenciamiento del KARDEX de materias primas y los formatos de control de producción en las tres sedes, de igual manera, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 003 de 2026, la asociación de padres de familia del restaurante escolar del colegio José María Cordoba, ha realizado la toma de las contramuestras teniendo en cuenta los alimentos de mayor riesgo en salud pública, es decir, jugo de fruta, ensaladas y proteínas, conforme también fue establecido en los pliegos y estudios previos que dieron origen al convenio 003 de 2026. Siendo esto parte integral de los recursos de cooperación del convenio 003 de 2026. soportes adjuntos en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interventoria

Durante el periodo se realizaron las tomas de muestras microbiológicas por parte de la interventoría, el muestreo se realizó el día 15 de septiembre de 2026 y fue notificado el día 05 de octubre de 2026 al operador mediante oficio PAEMC-2026-044, sin embargo, es importante mencionar que los resultados se encuentran de los límites permitidos según la normatividad sanitaria, es decir, que el programa de alimentación escolar PAE del municipio de Tauramena presenta calidad microbiológica, no fueron reportadas desviaciones. el contratista adjunta resultados en (tabla 5) y notificacion en anexo 3 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interventoria

Personal Manipulador de Alimentos

La intervetoria maifiesta que verificó que los 20 integrantes del equipo de operación (3 jefes de cocina y 17 manipuladoras de alimentos) cuentan con examen médico de aptitud, formación en BPM y dotación completa. Para el período reportado no se presentaron novedades ni solicitudes de cambio de personal manipulador de alimentos.

Compras Locales – Ley 2046 de 2020

La interventoria revisó el formato de seguimiento mensual de compras locales presentado por el operador, verificando el uso del registro de pequeños productores de la Secretaría de Agricultura. La interventoría realizó la verificación del porcentaje de compras locales (mínimo 30%) como se relaciona en tabla No 6, el contratista manifiesta que el soporte de esta actividad se encuentra en el informe de validación realizado al informe de acta parcial No 7 de convenio de 2026, el cual fue radicado en oficina jurídica el día 13 de octubre de 2026

Tabla 6. Relación compras públicas locales Convenio 003 de 2026.

VALOR TOTAL COMPRAS ALIMENTOS OPERACIÓN PAE - SEPTIEMBRE	$ 351.350.979
VALOR TOTAL COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS OPERACIÓN PAE	$ 102.529.200
PORCENTAJE DE COMPRAS LOCALES	**29 %**

3, VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Durante el período reportado, la interventoría realizó el seguimiento administrativo continuo al operador, garantizando el pago de cada una de las obligaciones laborales y la ejecución de plan de capacitación continuado, el contratista manifiesta que el soporte de esta actividad se encuentra en el informe de validación realizado al informe de acta parcial No 7 del convenio de 2026, el cual fue radicado en oficina jurídica el día 13 de octubre de 2026..

Gestión del Expediente Contractual

La interventoría llevó el control y organización del expediente contractual tanto del Contrato No. 260/2026 como del Convenio No. 003/2026, verificando que cada documento generado en el período estuviera debidamente archivado en físico, cargado en SECOP II y registrado en Papiro-Pimysis, de conformidad con el numeral 18 de la Vigilancia Administrativa y la guía de organización de archivos de la entidad. soportes adjuntos en anexo 4 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interventoria donde adjuntan captura de cargue de documentos en plataforma SECOP II

4, VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE.

Como culminación del trabajo técnico del período, la interventoría elaboró el Informe de Validación del Acta Parcial No. 7 del Convenio No. 003/2026. Este documento analizó sistemáticamente los cuatro ejes del informe presentado por la ASOPADRES JMC, emitió concepto FAVORABLE y avaló la prestación del servicio a 2.494 estudiantes durante 21 días hábiles para la I.E Jose Maria Cordoba y 21 días hábiles para la I.E.T.E del Llano, con reporte inicial de 52374 raciones ejecutadas y un valor de $ 494.986.674, sin embargo, dando alcance a lo establecido en Acta de comité técnico de Dirección No 09 de 30 de septiembre, se aplica descuento, para una ejecución final del periodo de 52258 raciones y un valor de $ 493.890.358.

Se efectuó la verificación del balance financiero correspondiente al periodo de ejecución del 01 al 30 de septiembre de 2026. En la evaluación de la correlación entre el avance físico y financiero, se determinó una ejecución técnico-presupuestal acumulada a la fecha del 73.17% físico y 72.73% financiero respectivamente.

En atención al deber de velar por los requisitos previos al trámite de pago, se procedió con la revisión técnico-administrativa de los soportes aportados por el operador, evidenciando el cumplimiento de:

•Facturación: Presentación de factura electrónica N° FV2-65

•Obligaciones Laborales: Soporte de pago de nómina del talento humano.

•Seguridad Social: Certificado y planilla de pago de aportes a seguridad social y parafiscales.

Una vez verificados los soportes de ley aportados por el operador (factura electrónica, pago de nómina y aportes a seguridad social/parafiscales), se procedió a validar el componente del manejo del anticipo. De acuerdo con lo pactado, se aplicó el porcentaje de amortización del anticipo, el cual quedó registrado en el Acta Parcial N° 7 e Informe de Validación N°7 del convenio de 2026, el cual fue radicado en oficina jurídica el día 13 de octubre de 2026.. bajo la siguiente discriminación financiera:

Tabla 7. Ejecución rubro del anticipo.

Concepto del Anticipo	Valor
Valor Total del Anticipo Otorgado:	$ 1.159.683.064
Amortización del Periodo Actual:	$ 148.167.107
Amortización Acumulada a la Fecha:	$ 843.484.739
Saldo Pendiente por Amortizar:	$ 316.198.325

El contratista menciona que el soporte de esta actividad se encuentra en el informe de validación realizado al informe de acta parcial No 7 del convenio 003 de 2026, el cual fue radicado en oficina jurídica el día 13 de octubre de 2026.

EJE : JURÍDICO

Este eje da cuenta de las acciones adelantadas por la interventoría para acreditar el cumplimiento de los requisitos jurídicos del Contrato de Consultoría No. 260 de 2026 ante la entidad contratante, durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2026

La interventoria manifiesta que realizó pago de estampillas y tasas liquidadas por hacienda para el contrato de consultoría 260 de 2026, relacionados en tabla 1.

Tabla 1. Relación de estampillas y tasas

Tributo	Porcentaje	Valor	Fecha de pago	Banco	Cuenta
Procultura	0.70%	$5.298.000	05/03/2026	Bancolombia	47799
Adulto Mayor	2%	$10.596.000	05/03/2026	Bancolombia	47800
Pro-deporte y recreación	4%	$7.880.000	05/03/2026	Davivienda	1769-0008-0027
Justicia familiar	2.5%	$1.891.300	20/03/2026	Deducción de anticipo en obligación No 571.	
Justicia familiar	2%	$312.259	23/04/2026	Deducción de acta parcial No 01 obligación No 894.	
Justicia familiar	2%	$340.141	10/06/2026	Deducción de acta parcial No 02 obligación No 1294.	
Justicia familiar	2%	$340.141	02/07/2026	Deducción de acta parcial No 03 obligación No 1663.	
Justicia familiar	2%	$204.085	29/07/2026	Deducción de acta parcial No. 04 obligación 1909	
Justicia familiar	2%	$283.451	31/08/2026	Deducción de acta parcial No. 05 obligación 2230	
Justicia familiar	2%	$346.768	30/09/2026	Deducción de acta parcial No. 06 obligación 2566	

EJE : ADMINISTRATIVO

Este eje reúne el conjunto de actividades administrativas propias de la interventoría: la gestión documental, la participación en reuniones y comités, el manejo de las comunicaciones y el control del expediente contractual. Son acciones que garantizan la trazabilidad y la transparencia del ejercicio de vigilancia ante cualquier ente de control.

Participación en Comités Técnicos de Dirección del Convenio No. 003/2026
La interventoría ha participado como miembro activo en los nueve comités celebrados durante la ejecución del contrato, suscribiendo en cada uno el acta correspondiente. La siguiente tabla resume su participación:

Tabla 8. Relación acta de comité técnico operativo./

Comité No.	Fecha	Temas tratados	Estado
0	05/03/2026	Conformación comité técnico operativo de seguimiento, monitoreo y control	Cerrado
1	06/03/2026	Presentación del equipo de trabajo del convenio y del contrato 260. Revisión de la fase preoperativa. Verificación del personal ofertado. Definición de la tabla de descuentos. Entrega de focalización semana 9-13 de marzo. La interventoría revisó los documentos presentados por el operador y avaló el inicio del servicio.	Cerrado
2	13/03/2026	Actualización de la base de beneficiarios con el corte SIMAT del 13 de marzo: 2.494 estudiantes en las tres sedes. La interventoría validó el corte SIMAT y aprobó su aplicación para las semanas del 16 al 27 de marzo.	Cerrado
3	27/03/2026	Tratamiento de la suspensión temporal del PAE derivada de la Resolución 4200 de 2026 de la Gobernación de Casanare.	Cerrado
4	01/04/2026	Validación y autorización de cambio de hoja de vida cargo manipuladora de alimentos.	Cerrado
5	14/04/2026	Análisis de la supresión de la Actividad 18 de las obligaciones contractuales del cooperante, consistente en 'Entregar al supervisor del convenio el soporte de los pagos generados, de cada uno de los ítems incluidos para la determinación del presupuesto oficial del proceso' – Convenio de Asociación No. 003 de 2026.	Cerrado
6	01/06/2026	Solicitud de cambio de hoja de vida – Cargo: Ingeniera de Alimentos.	Cerrado
7	18/06/2026	Suspensión del Convenio de Asociación N.° 003 de 2026 por receso escolar de mitad de año.	Cerrado
8	18/09/2026	Socialización de ajuste al balance financiero de los recursos del cooperante –Acta parcial N° 5 Y 6	cerrado
9	30/09/2026	Novedad reportada por el SIMAT, beneficiarios fallecidos de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano-análisis y fundamento contractual y legal	cerrado

Participación en otras actividades

Teniendo en cuenta que la ejecución del Contrato No. 260 del 3 de marzo de 2026 se desarrolla en el marco de los procesos misionales de la Alcaldía de Tauramena, Casanare, cumpliendo de manera estricta los procesos y procedimientos definidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, resultó indispensable desarrollar y ejecutar las siguientes actividades inherentes al ejercicio de la interventoría del Programa de Alimentación Escolar (PAE):

Fecha	Actividad	Resultado
8/09/2026	Diagnóstico técnico y administrativo de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), vigencia 2026, como insumo para la estructuración del proyecto correspondiente a la vigencia 2027.	Informe diagnostico técnico y administrativo de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), vigencia 2026. Anexo 5.

EJE FINANCIERO Y CONTABLE

Este eje reporta la situación financiera y contable del Contrato de Consultoría No. 260/2026 durante el septimo período de ejecución, abarcando el manejo del anticipo, la nómina del equipo de trabajo y la liquidación del Acta Parcial No. 7

Anticipo – Manejo y Plan de Inversión

El Municipio de Tauramena giró a la interventoría el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, equivalente a noventa y cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro pesos ($94.564.994,00), una vez aprobado el plan de inversión del anticipo por parte del supervisor del contrato. Estos recursos fueron recibidos en la cuenta de ahorros de uso exclusivo que se relaciona a continuación:

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO – ACTA PARCIAL No. 7	
Valor total del anticipo	$94.564.994,00
Amortizado Acta parcial No 01	$ 8.668.458
Amortizado Acta Parcial No. 02	$ 9.442.491
Amortizado Acta Parcial No. 03	$ 9.442.491
Amortizado Acta Parcial No. 04	$ 5.665.495
Amortizado Acta Parcial No. 05	$ 7.868.743
Amortizado Acta Parcial No. 06	$ 15.750.165
Valor a amortizar en el Acta Parcial No. 07	**$ 12.946.218**
Total, anticipo amortizado acumulado	$69.784.061
Porcentaje de ejecución	73.79%
Saldo del anticipo por amortizar	$ 24.780.934

Para la liquidación de la presente Acta Parcial No. 07, correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2026, se realiza de manera concertada una amortización del anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor bruto cobrado en el período ($43.154.059,00 M/CTE).

Personal de la Interventoría – Perfiles, Contratos y Afiliaciones

El equipo de trabajo vinculado para la ejecución del Contrato de Consultoría No. 260 de 2026 es el establecido en la estructura de costos del contrato y en el numeral 4.1.3.2 del pliego de condiciones definitivo. En tabla No 2, se relaciona el personal que prestó servicios durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2026, el cual corresponde al presentado para el proceso CMMT-SDS-001-2026. Las hojas de vida hacen parte integral del expediente cargado en plataforma SECOP II y los soportes se encuentran anexos al contrato 260 los cuales se encuentran en la Oficina de Jurídica. La interventoria no presento cambios en el personal durante el perido del presente informe.

Nómina del Equipo de Trabajo – Período 1 al 30 de septiembre de 2026

En anexo No 6 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interentoria, se relaciona los honorarios o salarios devengados por el equipo de interventoría durante el período reportado, conforme a los valores establecidos en la estructura de costos del contrato, teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos, se realizaron los pagos correspondientes al desarrollo de las actividades, sobre 30 días laborados entre el 01 al 30 de septiembre de 2026. De igual manera soportes de pago de seguridad social personal vinculado por obra o labor, son soportados en anexo No 1 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interentoria.

Otros Costos Directos del Período

Adicionalmente a los costos de personal, se ejecutaron durante el período los siguientes rubros contemplados en la estructura de costos del contrato:

Ítem	Descripción	Valor unitario / mes	Valor período
1	Arrendamiento de oficina para la interventoría	$800.000	$800.000
2	Honorarios Profesional en Derecho (Otros costos directos)	$ 1.093.277	$ 1.093.277
3	Honorarios Profesional Contable y Financiero (Otros costos directos)	$ 1.093.307	$ 1.093.307
4	Muestras microbiológicas de proteína, ensalada fresca/fruta, jugos, agua potable, superficie, manipulador de alimentos.	$ 9.814.359	$ 9.814.359

En anexo No 6 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interentoria el contratista adjunta soportes de pago de seguridad social y nómina de personal vinculado por prestación de servicios (abogado y contadora)..

En anexo No 7 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, el contratista anexa soporte de pago por concepto de arrendamiento de oficina. En anexo 3 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, el contratista anexa los resultados del muestreo microbiológico realizado a las tres instituciones educativas focalizadas.

Verificación de Afiliaciones al SGSSI del Equipo de Trabajo

En cumplimiento de la Cláusula Cuarta del contrato y la normativa vigente en seguridad social, la interventora acredita que el equipo de trabajo vinculado para el período del 1 al 30 de septiembre de 2026 se encuentra afiliado y al día en el pago de los aportes a la seguridad social integral (pensión, salud y ARL) y aportes parafiscales, como se relaciona en la Tabla 2. En anexo No. 01 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interventoria se encuentran los certificados de pago del mes de septiembre de 2026.

Tabla 2. Relación de afiliación equipo de trabajo interventoría.

No.	Nombre completo	Cargo / Perfil contractual	Vinculación	EPS	ARL	Pensión	Parafiscales
1	Diana Caterinne Arcos Escobar	Director de Interventoría Prof. Nutrición y Dietética – Cat. 2	Laboral	Sanitas	Positiva S.A	Colpensiones	No
2	Heidy Lulieth Guerra Baez	Especialista en Alimentación y Nutrición Prof. Cat. 3	Laboral	Famisanar	Positiva S.A	Colpensiones	No
3	Jhon Eiber Cortes Quiroz	Técnico Administrativo Cat. Única	Laboral	Nueva Eps	Positiva S.A	Protección	No
4	Lina Marcela Ramiréz Burgos	Profesional en Derecho Cat. 8	OPS	Sanitas	Positiva S.A	Porvenir	No
5	Rosa Angely Hereira Molina	Profesional Contable y Financiero Cat. 8	OPS	Eps Sura	Positiva S.A	Colpensiones	No

La interventoria manifiesta que para el período del 01 al 30 de septiembre de 2026, el equipo de trabajo se mantuvo completo, estable y plenamente operativo en el cumplimiento de las funciones contractuales asignadas.

5.4Balance Financiero del Contrato – Acta Parcial No. 7

LIQUIDACIÓN ACTA PARCIAL No. 7 – CONTRATO 260/2026	
Valor total del contrato	$315.216.648,00
Valor bruto del Acta Parcial No. 7	$ 43.154.059
Menos: amortización del anticipo proporcional al período (40%)	$ 12.946.218
Valor neto a pagar – Acta Parcial No. 7	**$ 30.207.841**
Porcentaje de ejecución financiera del período	69.63%
Porcentaje de ejecución física del período (30 días)	77.08%

El contratista anexa el balance financiero del perido del presente infome en anexo 8 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7 presentado por la interventoria.

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ
Profesional de apoyo a la supervision

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 07


OBJETO	INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 1
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede principal



FOTOGRAFÍA No. 2
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede principal



FOTOGRAFÍA No. 3
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede principal



FOTOGRAFÍA No. 4
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede principal



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 07


OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 5
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede principal



FOTOGRAFÍA No. 6
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede principal



FOTOGRAFÍA No. 7
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Tecnica Empresarial del llano



FOTOGRAFÍA No. 8
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Tecnica Empresarial del llano



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 07

OBJETO	INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 9
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Tecnica Empresarial del llano



FOTOGRAFÍA No. 10
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Tecnica Empresarial del llano



FOTOGRAFÍA No. 11
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Tecnica Empresarial del llano



FOTOGRAFÍA No. 12
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Tecnica Empresarial del llano



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 07

OBJETO	INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 13
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede semilleros del saber




FOTOGRAFÍA No. 14
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede semilleros del saber



FOTOGRAFÍA No. 15
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede semilleros del saber



FOTOGRAFÍA No. 16
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede semilleros del saber




ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 07


OBJETO	INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 17
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede semilleros del saber



FOTOGRAFÍA No. 18
Seguimiento a interventoria visita de inspeccion I.E Maria Cordoba sede semilleros del saber



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ
Profesional de apoyo a la supervision

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 07

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

% DEDICACION	VALOR EJECUTADO JUNIO	DIAS JULIO	% DEDICACION	VALOR EJECUTADO JULIO	DIAS AGOSTO	% DEDICACION	VALOR EJECUTADO AGOSTO	DIAS SEPT	% DEDICACION	VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE
40%	1,920,960	25	40%	2,668,000	30	40%	3,201,600	30	40%	3,201,600		
100%	4,152,000	25	100%	5,766,667	30	100%	6,920,000	30	100%	6,920,000		
100%	1,455,266	25	100%	2,021,203	30	100%	2,425,444	30	100%	2,425,444		
	7,528,226			**10,455,870**			**12,547,044**			**12,547,044**		
	6,549,557			9,096,607	-	-	10,915,928	-	-	10,915,928		
	14,077,783.37			**19,552,476.90**	-	-	**23,462,972.28**	-	-	**23,462,972.28**	**144,688,329**	**43,015,449**
30%	655,966	25	30%	911,064	30	30%	1,093,277	30	30%	1,093,277		
30%	655,984	25	30%	911,089	30	30%	1,093,307	30	30%	1,093,307		
	480,000	25		666,667	30		800,000	30		800,000		
										9,814,359		
					JUNIO		4,686,371					
					JULIO		1,952,655					
	1,791,950			**2,488,820**			**9,625,610**			**12,800,943**		
	15,869,734			**22,041,297**			**33,088,582**	-	-	**36,263,915**	**184,444,033**	**41,851,826**
	3,015,249			4,187,846			6,286,831	-	-	6,890,144		
	18,884,983			**26,229,143**			**39,375,412**	-	-	**43,154,059**	**219,488,399**	**95,728,250**
	5,665,495			7,868,743			15,750,165	-	-	12,946,218	**69,784,061**	**24,780,934**
-	61,346,059	-	-	53,477,316			37,727,151	-	-	24,780,934		
	13,219,488			**18,360,400**			**23,625,247**	-	-	**30,207,841**		
	35.13%			43.45%			55.94%			69.63%		30.37%
	41.67%			52.08%			64.58%			77.08%		22.92%

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ
Profesional de apoyo a la supervision

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 07

OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	CARGO	VALOR CONTRATADO	MES / UNID	VALOR MENSUAL	DIAS MARZO	% DEDICACION	VALOR EJECUTADO MARZO	DIAS ABRIL	% DEDICACION	VALOR EJECUTADO ABRIL	DIAS MAYO	% DEDICACION	VALOR EJECUTADO MAYO	DIAS JUNIO
1	Director de Interventoria	25,612,800	3.20	8,004,000	22	40%	2,347,840	30	40%	3,201,600	30	40%	3,201,600	18
2	Profesional Operativo	55,360,000	8.00	6,920,000	22	100%	5,074,666.67	30	100%	6,920,000	30	100%	6,920,000	18
3	Tecnico Administrativo	19,403,552	8.00	2,425,444	22	100%	1,778,658.93	30	100%	2,425,444	30	100%	2,425,444	18
Subtotal costos de personal		**100,376,352.00**		**17,349,444**			**9,201,166**			**12,547,044**			**12,547,044**	
Factor multiplicador por periodo 1,87		1.87					8,005,014.07			10,915,928.28			10,915,928.28	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL		**187,703,778.24**					**17,206,179.67**			**23,462,972.28**			**23,462,972.28**	
4	Profesional en derecho	8,746,214.40	2.40	3,644,256.00	22	30%	801,736	30	30%	1,093,277	30	30%	1,093,277	18
5	Profesional Contable y Financiero	8,746,454.40	2.40	3,644,356.00	22	30%	801,758	30	30%	1,093,307	30	30%	1,093,307	18
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
6	Arriendo oficina	6,400,000	8	800,000.00	22		586,666.67	30		800,000	30		800,000	18
7	Muestra microbiólogicas de	14,699,412	9	1,633,268.00			4,885,053			-			-	
	Ajuste concepto de arriendo y factor multiplicador													
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		**38,592,080.80**					**7,075,214**			**2,986,584**			**2,986,584**	
	COSTO TOTAL	**226,295,859.04**		-			**24,281,394**			**26,449,556**			**26,449,556**	
				IVA = 19%			4,613,465			5,025,416			5,025,416	
	TOTAL CONTRATO			**315,216,648.00**			**28,894,859**			**31,474,971**			**31,474,971**	
	Anticipo 30%	$ 94,564,994.40					8,668,458			9,442,491			9,442,491	
				SALDO POR EJECUTAR DE ANTICIPO			85,896,537			76,454,045			67,011,554	-
				VALOR NETO A PAGAR			**20,226,401**			**22,032,480**			**22,032,480**	
				AVANCE FINANCIERO			9.17%			19.15%			29.14%	
				AVANCE FISICO			9.17%			21.67%			34.17%	

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ
Profesional de apoyo a la supervision

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION No. 07

OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ
Profesional de apoyo a la supervision

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION No. 07

OBJETO	INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACiÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
MARZO	1	Revision de Documentos				
		PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	ENTREGA DE LA MINUTA AL CONTRATISTA EL 3 DE MARZO DE 2026	ACTA 01 DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TECNICO OPERATIVO 6 DE MARZO 2026		
		APROBACIÓN DE POLIZAS DE GARANTÍA (CONTRATO DE CONSULTORIA N 260 DE 2026) aprobada el 6 de MARZO de 2026		ACTA DE INICIO DEL 9 DE MARZO DE 2026		
MARZO	2				ACTA NO. 01 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARI CORDOBA SEDE PRINCIPAL	

MARZO	**2**				ACTA NO. 02 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	
MARZO	**3**				ACTA NO. 03 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVAJOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	
MARZO	**4**			ACTA NO. 03 DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO CONVENIO No. 003 DE PAE 2026, SUSPENSION CONVENIO 27 DE MARZO DE 2026.	ACTA NO. 04 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
ABRIL	**1**			ACTA PARCIAL NO. 01 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 16 DE ABRIL DE 2026 DEL PERIODO DE 9 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2026		INFORME PARCIAL NO. 01 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 16 DE ABRIL DE 2026 DEL PERIODO DE 9 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2026
ABRIL	**2**				ACTA NO. 04 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
ABRIL	**3**				ACTA NO. 06 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
ABRIL	**3**				ACTA NO. 07 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
ABRIL	**4**				ACTA NO. 08 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
ABRIL	**4**				ACTA NO. 09 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2026 , PRIMERA MESA PUBLICA PAE 2026	

ABRIL	**5**				ACTA NO. 10 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
MAYO	**4**			ACTA PARCIAL NO. 02 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 29 DE MAYO DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2026		INFORME PARCIAL NO. 02 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 29 DE MAYO DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2026
MAYO	**1**				ACTA NO. 11 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	
MAYO	**2**				ACTA NO. 12 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
MAYO	**3**				ACTA NO. 13 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
MAYO	**4**				ACTA NO. 14 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA , JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
JUNIO	**3**			ACTA PARCIAL NO. 03 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 16 DE JUNIO DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2026		INFORME PARCIAL NO. 03 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 16 DE JUNIO DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2026

JUNIO	**1**				ACTA NO. 015 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	
JUNIO	**1**				ACTA NO. 016 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	
JUNIO	**1**				ACTA NO. 017 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
JUNIO	**2**				ACTA NO. 018 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA ISTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
JUNIO	**2**				ACTA NO. 019 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA EN OFICINA INTERVENTORIA CON EQUIPO DE TRABAJO INTERVENTORIA	

JUNIO	**2**				ACTA NO. 020 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	
JUNIO	**3**				ACTA NO. 021 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
JUNIO	**3**				ACTA NO. 022 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
JULIO	**3**			ACTA PARCIAL NO. 04 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 21 DE JULIO DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE JUNIO A 18 DE JUNIO DE 2026		INFORME PARCIAL NO. 04 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 21 DE JULIO DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE JUNIO A 18 DE JUNIO DE 2026
JULIO	**1**				ACTA NO. 023 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA VALIDACION HOJA DE VIDA ABOGADO INTERVENTORIA	
JULIO	**1**				ACTA NO. 024 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	

JULIO	**1**				ACTA NO. 025 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
JULIO	**2**				ACTA NO. 026 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
JULIO	**2**				ACTA NO. 027 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
JULIO	**3**				ACTA NO. 028 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
JULIO	**3**				ACTA NO. 029 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	

JULIO	**4**				ACTA NO. 030 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
AGOSTO				ACTA PARCIAL NO. 05 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 21 DE AGOSTO DE 2026 DEL PERIODO DE 6 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2026		INFORME PARCIAL NO. 05 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 21 DE AGOSTO DE 2026 DEL PERIODO DE 6 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2026
AGOSTO	**1**				ACTA NO. 031 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
AGOSTO	**1**				ACTA NO. 032 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
AGOSTO	**1**				ACTA NO. 033 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
AGOSTO	**2**				ACTA NO. 034 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	

AGOSTO	**3**				ACTA NO. 035 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
AGOSTO	**3**				ACTA NO. 036 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
AGOSTO	**3**				ACTA NO. 037 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	
AGOSTO	**4**				ACTA NO. 038 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
AGOSTO	**4**				ACTA NO. 039 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
AGOSTO	**4**				ACTA NO. 040 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	

SEPTIEMBRE	**4**				ACTA NO. 046 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
SEPTIEMBRE	**4**				ACTA NO. 047 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
SEPTIEMBRE	**4**				ACTA NO. 048 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
OCTUBRE	**3**			ACTA PARCIAL NO. 07 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		INFORME PARCIAL NO. 07 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE SEPTIEMBREO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ
Profesional de Apoyo a la supervision

SEPTIEMBRE	**3**			ACTA PARCIAL NO. 06 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2026		INFORME PARCIAL NO. 06 CONTRATO DE CONSULTORIA 260 DE 2026 PRESENTADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 DEL PERIODO DE 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2026
SEPTIEMBRE	**1**				ACTA NO. 041 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS	
SEPTIEMBRE	**2**				ACTA NO. 042 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	
SEPTIEMBRE	**2**				ACTA NO. 043 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
SEPTIEMBRE	**3**				ACTA NO. 044 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	
SEPTIEMBRE	**3**				ACTA NO. 045 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS Y JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL	

INFORME DE SUPERVISION No. 07

CONTRATO No.	CONTRATO DE CONSULTORIA N 260 DEL 3 DE MARZO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	DE CONSULTORIA
OBJETO	INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACiÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR NIT: 1018422024-4 C.C: 1018422024 DE BOGOTA
R/LEGAL	N/A
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ Contrato No. 261 DE 2026
VALOR CONTRATO	$ 315,216,648.00
FECHA INICIACIÓN	9 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	69.63%
% AVANCE FISICO	77.08%
FECHA PRESENTE INFORME	23 de octubre de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la CLÁUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
EL CONTRATISTA GARANTIZARA EFICIENCIA EN LA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURíDICA DEL CONVENIO DE ASOCIACiÓN DEL PROGRAMA DE ALIIVIENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.	

1. ACTIVIDADES EJE TECNICO	
Visita realizada en la Institucion Educativa Técnica Empresarial del Llano y en la Institucion Educativa José María Córdoba sede Semilleros del Saber el día **03/09/2026.** (El contratista evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.) El apoyo a la supervisión realizo acompañamiento a esta visita, como evidencia se elaboró acta de reunión N 041, la cual reposa en el informe de actividades 07, del contrato de servicios 261 de 2026 presentado el 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: CONDICIONES DE OPERACIÓN RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS04-08 - Versión:1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%
Visita realizada en la Institucion Educativa José María Córdoba sede Semilleros del Saber y en Institucion Educativa José María Córdoba sede principal rel día **09/09/2026.** (El contratista evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.) El apoyo a la supervisión realizo acompañamiento a esta visita, como evidencia se elaboró acta de reunión N 042, la cual reposa en el informe de actividades 07, del contrato de servicios 261 de 2026 presentado el 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: CONDICIONES DE OPERACIÓN RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS04-08 - Versión:1 REQUERIMIENTOS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES RACIÓN PREPARADA EN SITIO, FDS04-10 Versión:1 VERIFICACIÓN TEMPERATURAS Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALIMENTOS PREPARADOS Y DISTRIBUIDOS RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS047-09 - Versión: 1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%
Visita realizada en la Institucion Educativa Técnica Empresarial del Llano el día **9/09/2026.** (El contratista evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.) El apoyo a la supervisión realizo acompañamiento a esta visita, como evidencia se elaboró acta de reunión N 043, la cual reposa en el informe de actividades 07, del contrato de servicios 261 de 2026 presentado el 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.	El operador realizo capacitacion a las manipuladoras de alimentos sobre contaminacion cruzada.
Visita realizada en la Institucion Educativa José María Córdoba sede principal y en la Institucion Educativa José María Córdoba sede Semilleros del Saber el día **14/09/2026.** (El contratista evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.) El apoyo a la supervisión realizo acompañamiento a esta visita, como evidencia se elaboró acta de reunión N 044, la cual reposa en el informe de actividades 07, del contrato de servicios 261 de 2026 presentado el 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: CONDICIONES DE OPERACIÓN RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS04-08 - Versión:1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%
Visita realizada en la Institucion Educativa Técnica Empresarial del Llano, institucion Educativa José María Córdoba sede principal y en la Institucion Educativa José María Córdoba sede Semilleros del Saber el día **15/09/2026.** (El contratista evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.) El apoyo a la supervisión realizo acompañamiento a esta visita, como evidencia se elaboró acta de reunión N 045, la cual reposa en el informe de actividades 07, del contrato de servicios 261 de 2026 presentado el 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: CONDICIONES DE OPERACIÓN RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS04-08 - Versión:1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Visita realizada en la Institucion Educativa José María Córdoba sede Semilleros del Saber el día **21/09/2026.** (El contratista evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.) El apoyo a la supervisión realizo acompañamiento a esta visita, como evidencia se elaboró acta de reunión N 046, la cual reposa en el informe de actividades 07, del contrato de servicios 261 de 2026 presentado el 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: CONDICIONES DE OPERACIÓN RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS04-08 - Versión:1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%
Visita realizada en la Institucion Educativa José María Córdoba sede Semilleros del Saber el día **22/09/2026.** (El contratista menciona y evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.)	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: VERIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA RACION PARA PREPARAR EN SITIO - FDS04-07 - Versión:1 VERIFICACIÓN TEMPERATURAS Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALIMENTOS PREPARADOS Y DISTRIBUIDOS RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS047-09 - Versión: 1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%
Visita realizada en la Institucion Educativa José María Córdoba sede principal y en la Institucion Educativa José María Córdoba sede Semilleros del Saber el día **23/09/2026.** (El contratista evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.) El apoyo a la supervisión realizo acompañamiento a esta visita, como evidencia se elaboró acta de reunión N 047, la cual reposa en el informe de actividades 07, del contrato de servicios 261 de 2026 presentado el 6 de octubre de 2026 en la oficina jurídica.	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: REQUERIMIENTOS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES RACIÓN PREPARADA EN SITIO, FDS04-10 Versión:1 VERIFICACIÓN TEMPERATURAS Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALIMENTOS PREPARADOS Y DISTRIBUIDOS RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS047-09 - Versión: 1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%
Visita realizada en la Institucion Educativa Técnica Empresarial del Llano, el día **28/09/2026.** (El contratista menciona y evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.)	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: VERIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA RACION PARA PREPARAR EN SITIO - FDS04-07 - Versión:1 VERIFICACIÓN TEMPERATURAS Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALIMENTOS PREPARADOS Y DISTRIBUIDOS RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS047-09 - Versión: 1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100
Visita realizada en la Institucion Educativa José María Córdoba sede principal, el día **29/09/2026.** (El contratista menciona y evidencia esta visita en anexo 2 del informe de ejecucion de actividades acta parcial 7, mediante registro fotografico y formatos debidamente diligenciados.)	En la inspección realizada se aplicaron los siguientes formatos: VERIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA RACION PARA PREPARAR EN SITIO - FDS04-07 - Versión:1 VERIFICACIÓN TEMPERATURAS Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALIMENTOS PREPARADOS Y DISTRIBUIDOS RACIÓN PREPARADA EN SITIO FDS047-09 - Versión: 1 Donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS 10	

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			03/06/2026
Responsabilidad civil extracontractual	X			03/06/2026
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	x			03/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	x			03/06/2026

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
COQ - 1000088375	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 31,521,664.80	03/03/2026	03/30/2027	
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 94,564,994.40	03/03/2026	03/30/2027	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 15,760,832.40	03/03/2026	11/30/2029	
COQ - 100002141	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350,181,000.00	03/03/2026	12/03/2026	

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	315,216,648			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)		$ 94,564,994.00		$ 94,564,994
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor Acta N 01		$ (8,668,458.00)	$ 28,894,859.00	$ 20,226,401
Valor Acta N 02		$ (9,442,491.00)	$ 31,474,971.00	$ 22,032,480
Valor Acta N 03		$ (9,442,491.00)	$ 31,474,971.00	$ 22,032,480
Valor Acta N 04		$ (5,665,495.00)	$ 18,884,983.00	$ 13,219,488
Valor Acta N 05		$ (7,868,743.00)	$ 26,229,143.00	$ 18,360,400
Valor Acta N 06		$ (11,812,624.00)	$ 39,375,412.00	$ 27,562,788
Valor presente Acta N 07		$ (12,946,218.00)	$ 43,154,059.00	$ 30,207,841
Saldo por ejecutar			$ 95,728,250.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**315,216,648**		**315,216,648**	**$ 248,206,872**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Durante el periodo evaluado, no se materializó ninguno de los riesgos establecidos en el Contrato de cosultoria No. 060 de 2026, y establecidos en el proceso CMMT-SDS-001-2026

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN	
DOCUMENTO	FECHA

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe parcial N 07 con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (NOTA: APLICA UNICAMENTE PARA EL INFORME FINAL)	xxxxxx	PUNTAJE:	xx	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. informe administrativo, tecnico y financiero del periodo 1 al 30 de septiembre de 2026

2. Anexo 2. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No DA-10, Fecha de Emisión: 2210-2026

3 Anexo 3.Certificado de paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social con sus respectivas planillas pagadas del mes de septiembre de 2026, certificado por el contador Público ROSA ANGELI HEREIRA MOLINA TP: 224425-T, que la señora DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR se encuentra a PAZ Y SALVO

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

BLANCA FERNANDA GUTIERREZ IBAÑEZ
Profesional de apoyo a la supervision