	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	4600019149	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EN SECOP**	**101091**
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			30/06/2026		
OBJETO: SUMINISTRAR REACTIVOS Y MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL LABORATORIO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - LOTES 2 Y 3					
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	FILTRACIÓN Y ANÁLISIS S.A.S		
		NIT	800.160.884-1		
VALOR [$]:		INICIAL	**VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L ($21.581.000),** INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
		ACTUAL (CON ADICIONES)	**VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L ($21.581.000),** INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
PLAZO:		INICIAL	**SEIS (6) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 10 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	**SEIS (6) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 10 DE DICIEMBRE DE 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			10/12/2026		

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No 1	31/07/2026

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. 1. ADICIÓN					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR	**X**	PLAZO		CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

SOLICITUD	**ADICIÓN No 1** El valor inicial del contrato se estableció así: **Hasta VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L ($ 21.581.000),** INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA. **SE SOLICITA ADICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE**: **SOLICITUD DE PRIMERA ADICIÓN:** Se solicita **ADICIONAR** el valor del contrato de conformidad con el siguiente detalle: Valor de la adición: Hasta **TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L ($ 3.375.911),** INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA. • Porcentaje por adicionar sobre el valor inicial del contrato **15,6%,** equivalente a **1,93 SMMLV.** • La adición cuenta con: o El CDP No 3800002815 del 30/09/2026, por un valor de $ 3.375.911
OBSERVACIÓN	Con la modificación, la cláusula**. VALOR:** quedará de la siguiente manera: El valor del presente contrato se fija por la suma de Hasta **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L ($ 24.956.911),** INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA. - La forma de pago no se modifica, se mantiene de conformidad con lo pactado en el contrato inicial.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Mediante proceso de contratación realizado a través de la modalidad de Compra menor No. 101091, se adjudicó el contrato No. **4600019149** cuyo objeto consiste en "**SUMINISTRAR REACTIVOS Y MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL LABORATORIO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - LOTES 2 Y 3.",** a la empresa **FILTRACIÓN Y ANÁLISIS S.A.S,** por un valor inicial de **VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L ($21.581.000),** incluido IVA 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista. Y un plazo inicial de **SEIS (6) MESES,** contados a partir de la legalización de la orden de compra, sin superar el 10 de diciembre de 2026

La ejecución de los recursos es de un 62,4%,

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-006**
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		**Fecha Aprobación: 2022/05/02**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	**Valor Contrato Inicial**	**TOTAL**
Recursos Iniciales comprometidos	$ 21.581.000	**$ 21.581.000**
Valor Adición Nro. 1	$ 0	**$ 0**
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 21.581.000	**$ 21.581.000**
Anticipos	$ 0	**$ 0**
Recursos pagados / desembolsados	$ 13.474.720	$ 13.474.720
TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 13.474.720	$ 13.474.720
Recursos ejecutados	$ 13.474.720	$ 13.474.720
Recursos no ejecutados	**$ 8.106.280**	**$ 8.106.280**
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO		**$ 8.106.280**

La Adición se justifica en lo siguiente

Se solicita adición de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L ($3.375.911) incluido IVA 19% y todos los gastos en que incurra el contratista con la empresa Filtración y análisis S.A.S bajo el número de contrato 4600019149 de 2026 con objeto “Suministrar reactivos y material de referencia certificado de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por el laboratorio de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia”.

Esta solicitud se realiza dado que, durante el transcurso de los meses, se aumentaron los análisis de azúcar cualitativo y cuantitativo incrementando de esta manera el uso de ácido clorhídrico al 37%, donde 1 litro de ese reactivo anteriormente tenía una duración de aproximadamente 1 año, mientras que actualmente 1 litro dura aproximadamente 40 días.

Así mismo, el tartrato de sodio y potasio que también es utilizado para el análisis de determinación de azúcar.

Con respecto a los jabones, actualmente se utiliza una solución sulfocrómica para la limpieza de material de vidrio, la cual es preparada por el personal de laboratorio, sin embargo, dado las características altamente corrosivas y toxicas (cancerígena) de esta solución se requiere hacer un cambio y ensayar otras soluciones que tengan el mismo efecto sobre el material de vidrio pero que sea seguro para su manejo.

Así las cosas, con esta adición se busca, suplir las necesidades del laboratorio en cuanto al aumento en el gasto de reactivos, garantizando que los procesos del laboratorio se lleven a cabo de manera adecuada, segura y continua, evitando paros en el control durante los procesos productivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual el día **21 de septiembre de 2026 – con radicado 2026030003263** Adicionar el contrato, quien, a través de una comunicación escrita, aceptó la **Adición** por un valor de **$3.375.911** incluido IVA y todos los gastos en los que incurra el contratista

Se deja constancia que ésta se entenderá celebrada en el marco de lo estipulado en las cláusulas iniciales del mismo, adiciones, modificaciones y prórrogas, en caso de que se hayan suscrito.

4. ANEXOS

1. Oficio al contratista solicitando modificación
2. Oficio del contratista aceptando la modificación
3. Informe de seguimiento

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA	**N°**	4534463
	FECHA EXPEDICIÓN	30/06/2026
	ASEGURADORA	Seguros Suramericana

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del contrato	10%	26	06	2026	10	06	2027
Calidad del de los bienes suministrados	10%	26	06	2026	10	06	2027

Para constancia, se firma la presente justificación el:



Luz Ayda Palacio Villada
Supervisora de la orden de compra