PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9881293 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Atención Sector Agropecuario – Regional Risaralda
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9881293 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de Septiembre de 2026
OBJETO	Compra de equipos para procesos de automatización, validación física y desarrollo experimental asociados a proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Risaralda, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 durante la vigencia 2026
CONTRATISTA	ELECTRONICA I+D S.A.S.
CC o NIT	900034424
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Atención Sector Agropecuario – Regional Risaralda
FECHA DE INICIO	14 de Septiembre de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cuarenta y un (41) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veintitres millones doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro pesos mda/cte ($23.280.684,00)
PRÓRROGA NRO.	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de Octubre de 2026
ADICIÓN NRO.	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Veintitres millones doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro pesos mda/cte ($23.280.684,00)
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará pagará el valor del Contrato mediante un (1) único pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura, entrega total de los bienes objeto contractual y cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la entidad.

	El pago se realizará previa acreditación por parte del contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, y estará sujeto a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) y a los descuentos y retenciones de ley a que haya lugar.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 14/09/2026 hasta el 20/10/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros Mundial		
NRO. DE PÓLIZA	CVA-100014913		
CERTIFICADO O ANEXO	360038381		
FECHA EXPEDICIÓN	08 de Septiembre de 2026		
FECHA APROBACIÓN	14 de septiembre de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10 de septiembre de 2026	25 de febrero de 2027	4656136,8
Devolución del pago anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Salarios y prestaciones sociales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del bien o servicio	10 de Septiembre de 2026	25 de Octubre de 2027	2328068,4

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No aplica

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

No aplica

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El Centro Atención Sector Agropecuario para desarrollar el plan de acción Tecnoparque vigencia 2026, contrató servicios de compra de equipos para procesos de automatización, validación física y desarrollo experimental asociados a proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Risaralda, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 durante la vigencia 2026.

El desarrollo de estas actividades de I+D+i requieren no solo contar con personal experto para su orientación sino también con equipos y tecnología que garanticen los resultados esperados.

Mediante la compra de equipos para procesos de automatización, validación física y desarrollo experimental, se podrá garantizar la viabilidad de acompañamiento de los proyectos de los talentos (aprendices, investigadores, público general, emprendedores y empresarios) y el desarrollo de prácticas en los aprendices del Centro de formación.

Así las cosas, se solicita agregar cantidades de un item al contrato MC-RSR-CASA-105 suscrito con ELECTRONICA I+D S.A.S. para la compra de equipos para procesos de automatización, validación física y desarrollo experimental asociados a proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Risaralda, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 durante la vigencia 2026.

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION	CANTIDADES ADICIONALES
1	DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PORTATIL (TABLET)	Pantalla: 8.0 a 8.7” HD+ Procesador: Helio gama media-alta RAM / Almacenamiento 4–8 GB / 64–128 GB Sistema operativo: Android 13–14 Batería ~5100 mAh Uso recomendado Empresa/institución GARANTÍA: mínimo un año (12 meses) Conectividad: Compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3 o superior. Puertos: mínimo un (1) puerto USB Tipo C para carga y transferencia de datos	8

Conforme a lo anteriormente expuesto, las cantidades totales del item 1, se ajustan a 20.

Por otro lado, el proveedor solicita prorrogar el contrato bajo oficio radicado No: 7-2026-452744 del día 21 de octubre de 2026, donde argumenta que: " *Yo, César Augusto García Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.222.529 de Bello, actuando en calidad de representante legal de ELECTRÓNICA I+D S.A.S., identificada con NIT 900.034.424-0, respetuosamente me permito solicitar la ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9881293, cuyo objeto es: "Compra de equipos para procesos de automatización, validación física y desarrollo experimental asociados a proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Risaralda, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 durante la vigencia 2026". La fecha actual de terminación del contrato corresponde al 25 de octubre de 2026. El contrato está conformado por dos ítems: 1. Dispositivo electrónico portátil (tablet) y 2. Brazos robóticos colaborativos. Frente al primer ítem, ELECTRÓNICA I+D S.A.S. cuenta con la totalidad de las tabletas disponibles para entrega, sin inconvenientes que afecten su suministro. No obstante, se han presentado circunstancias relacionadas con la adquisición y el despacho de los brazos robóticos colaborativos que han afectado los tiempos inicialmente previstos para el cumplimiento integral del contrato. El segundo ítem corresponde a dos brazos robóticos colaborativos de la marca Elephant Robotics, fabricante ubicado en Shenzhen, China. Para su adquisición, ELECTRÓNICA I+D S.A.S. adelantó las gestiones necesarias para establecer contacto directo con la fábrica y coordinar la compra de los equipos y sus componentes. Sin embargo, el proceso de comunicación con el fabricante presentó dificultades debido a los tiempos de respuesta, lo que retrasó considerablemente la confirmación de las condiciones de suministro y la adquisición de los equipos. Una vez se obtuvo respuesta por parte del fabricante, se informó que las bombas de succión requeridas para el funcionamiento de los equipos se encontraban agotadas y debían someterse a un proceso de fabricación. Esta circunstancia extendió los tiempos de adquisición y alistamiento durante gran parte del mes de septiembre de 2026, debido a que el suministro de los brazos robóticos dependía de la disponibilidad de dichos componentes. Adicionalmente, durante este periodo se presentó el receso vacacional del proveedor en China, circunstancia que incidió en la continuidad de sus operaciones de fabricación y despacho. En consecuencia, fue necesario esperar la finalización de dicho periodo y la disponibilidad de los elementos para concretar la compra y coordinar el envío correspondiente. Superadas estas circunstancias, ELECTRÓNICA I+D S.A.S. logró formalizar la adquisición de los brazos robóticos y sus componentes, y se adelantaron las gestiones para su despacho desde China hacia Colombia. Como soporte de lo expuesto, se adjuntan los comprobantes de compra de los equipos y sus componentes, así como la guía de envío, documentos que permiten evidenciar las gestiones realizadas y la fecha estimada de llegada de la mercancía. Es importante precisar que la fecha estimada de llegada no corresponde necesariamente a la fecha de disponibilidad inmediata para su entrega a la entidad, dado que, una vez ingresan al territorio colombiano, los equipos deben surtir los procedimientos correspondientes de revisión, nacionalización y liberación aduanera ante las autoridades competentes. Posteriormente, se requiere disponer de la mercancía para su recepción, verificación y entrega final.*

ELECTRÓNICA I+D S.A.S. ha adelantado las gestiones necesarias para concretar la adquisición de los equipos y continúa realizando el seguimiento correspondiente con el proveedor y los responsables del transporte, con el propósito de reducir los tiempos de espera y efectuar la entrega en el menor plazo posible. En consideración a las circunstancias descritas, y con el propósito de garantizar la entrega completa y a satisfacción de la totalidad de los bienes contratados, solicitamos respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026. El plazo adicional solicitado permitirá contar con el tiempo necesario para la llegada de los brazos robóticos colaborativos a Colombia, el cumplimiento de los procedimientos de nacionalización y

liberación, y la posterior recepción y entrega de los equipos a la entidad. La presente solicitud se formula con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del objeto contratado, respaldada en las gestiones de adquisición adelantadas y en la documentación que se aporta como soporte".

Conforme a lo anteriormente expeuesto, se solicita:

Para las 8 tablet adicionales:

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.9881293 la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MDA/CTE ($6.000.456,00) para un nuevo valor del contrato de: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS MDA/CTE ($29.281.140,00)

Prorrogar el plazo de ejecución en veintiún (21) días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de noviembre de 2026.

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, recomiendo al ordenador de gasto autorizar la modificación solicitada.

9. OBSERVACIONES

- No aplica

Para constancia se firma el 20 de octubre de 2026.

ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES
Supervisor(a) del contrato

Vto Bno

GERMAN ANDRES SANCHEZ SANCHEZ
Subdirector (E)

Revisó: Daniel Felipe Gutiérrez León, abogado contratista
Elaboró: Mónica A. Bedoya, contratista apoyo supervisión contratos