ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA No. 326-2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO:	326 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA R/L YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT- 902.054.721-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 R/L DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
VALOR INICIAL:	TRES MIL TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 3.301.564.716,34)
ACTA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 01:	15 DE DICIEMBRE DE 2026
ACTA DE PRORROGA No 01 a SUSPENSION No 01	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE REINICIO No 01:	10 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No 02:	10 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE REINICIO No 02:	13 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE PRÓRROGA DE PLAZO NO.01:	28 DE ABRIL DEL 2026
ACTA DE SUSPENSION No 03:	10 DE JUNIO DEL 2026
ACTA DE PRORROGA No 01 a SUSPENSION No 03:	09 DE JULIO DEL 2026
ACTA DE PRORROGA No 02 a SUSPENSION No 03:	24 DE JULIO DEL 2026
ACTA DE PRORROGA No 03 a SUSPENSION No 03:	07 DE AGOSTO DEL 2026
ACTA DE PRORROGA No 04 a SUSPENSION No 03:	21 DE AGOSTO DEL 2026
ACTA DE REINICIO No 03:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE SUSPENSION No 04:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REINICIO No 04:	22 DE OCTUBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE OCTUBRE DE 2026

En Arauca a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026 se reunieron las siguientes personas: el señor **YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR** en representación del contratista de obra y el señor **DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO** en representación de la interventoría externa, con el

ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA No. 326-2025

propósito de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato de obra No. 326 de 2025 de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, previo las siguientes consideraciones:

1. Que el **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** y el **CONSORCIO ARENOSA,** identificado con Nit. 902.054.721-6, Representado Legalmente por **YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR** en calidad de contratista de obra, suscribieron el Contrato de Obra No. 326 de 2025 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.",** por un valor de TRES MIL TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 3.301.564.716,34) y un plazo total de ejecución de SIETE (07) MESES, con Acta de Inicio del primero (01) de Agosto de 2025.

2. Que, para ejercer las funciones de contratista de obra, se realizó un proceso de selección mediante la licitación de obra pública abierta N° LO-06-IN-003-2025, contrato número 326 de 2025 el cual fue adjudicado al **CONSORCIO ARENOSA,** representado por **YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR,** el cual tiene por objeto: **"CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

3. Que el Acta de Recibo Final del Contrato de Obra No. 326 de 2025, y posterior suscripción del Acta de Liquidación se realizará una vez La Interventoría externa y el Supervisor del Contrato, haya realizado la verificación de actividades del Contrato ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO ARENOSA,** representado legalmente por **YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR** para lo cual, el Contratista deberá allegar a la Unidad Ejecutora el Acta de Recibo Final con el respectivo Informe Final que contenga y soporte la información de la ejecución del Contrato de Obra No. 326 de 2025.

4. Con la firma de la presente Acta se deja constancia que ha finalizado el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 326 de 2025, y que a partir de la fecha el Contratista **CONSORCIO ARENOSA**, representado legalmente por **YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR**, no podrá ejecutar ningún tipo de actividad contractual o adicional, ya que el plazo contractual ha finalizado.

ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA No. 326-2025

5. La terminación del plazo contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato de obra No. 326 de 2025.

Se firma la presente Acta por quien en ella Intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026.

Yeison Mendez Villamizar

YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR
Representante Legal
CONTRATISTA DE OBRA

DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
Representante Legal
INTERVENTORÍA EXTERNA