INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Instituto para la Educación Física, la recreación y el Deporte del Municipio de Duitama, acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 24 DE AGOSTO DE 2026.		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
OBJETO	"SUMINISTRO DE PINTURA E INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE DUITAMA"		
DEPENDENCIA	ALMACEN		
RUBRO PRESUPUESTAL	No. 2.3.2.02.02.009.43.01.1604.001 denominado, ADECUACION, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS/TASA PRO DEPORTE Y RECREACION.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000057 (DE FECHA 15 DE JULIO DE 2026)		
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO		
NIT y/o C.C	7.213.266 de Duitama		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DOCE ($39,323,312) PESOS MONEDA CORRIENTE		
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	03 DE AGOSTO DE 2026		
FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2026		
FECHA DE TERMINACION	13 DE AGOSTO DE 2026		
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2026.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000076 (DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2026)		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.		
FECHA DE REINICIO	N.A.		
FECHA DE ADICION DEL CONTRATO	N.A.		
PLAZO DE ADICION	N.A.		
VALOR DE LA ADICION	N.A.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ADICION	N.A.	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION	N.A.
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	N.A.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DOCE ($39,323,312) PESOS MONEDA CORRIENTE		

INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	N.A.
FORMA DE PAGO	EL IERD PAGARA EL VALOR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, UNA VEZ EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRACTUAL PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTARIOS REQUERIDOS POR EL ENTE TERRITORIAL. LO CUAL SIGNIFICA QUE EN ESTE CASO SE UTILIZARA LA FORMA DE PAGO CONOCIDA COMO PAGO CONTRA ENTREGA.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN SOLANO PEREZ
GARANTIA UNICA	EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN EL 100%

3. **GARANTIAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO SA	51-46-101027180	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$3.932.331.2	03/08/2026	18/02/2027
SEGUROS DEL ESTADO SA	51-46-101027180	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$3.932.331.2	03/08/2026	18/02/2027

**Diligenciar si aplica*

*MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DETALLE	FECHA
FECHA DE SUSPENSION 1	N.A.
FECHA DE REINICIO 1	N.A.
FECHA REAL DE TERMINACIÓN 1	N.A.
FECHA DE ADICION	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA ADICION	N.A.
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LA ADICION	N.A.

**Diligenciar si aplica*

4. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 161 de 05 de agosto de 2026) expedido por el Gerente donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato No. SMC 003-2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al periodo entre el 05 de agosto al 13 de agosto de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el manual de

contratación, supervisión e interventoría adoptado mediante acuerdo No. 008 del 02 septiembre de 2022.

5. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:


ASPECTOS TECNICOS: El objeto del contrato se ha venido cumpliendo en un 100 (%)
Límites:
El contratista realizó la entrega de los materiales e insumos de pintura objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en los estudios previos y en el contrato suscrito, con destino a realizar mantenimiento y demarcación de los diferentes escenarios deportivos de la ciudad de Duitama.
Durante la ejecución contractual se verificó el suministro de los materiales e insumos requeridos para garantizar las labores de mantenimiento, demarcación y funcionamiento de los diferentes escenarios deportivos de la ciudad de Duitama, contribuyendo a la adecuada prestación del servicio y a la conservación de las instalaciones.
El contratista presentó la correspondiente relación de los materiales e insumos entregados, acompañada de las remisiones, actas de entrega y demás soportes que acreditan el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Así mismo, se efectuó la verificación física de los productos entregados, constatando que cumplen con las características técnicas y las cantidades contratadas.
Como soporte de la ejecución, el contratista aportó las evidencias documentales correspondientes, incluyendo registros fotográficos de la entrega de los elementos y la documentación exigida para el desarrollo del contrato.
Igualmente, el contratista presentó los comprobantes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al período de ejecución contractual, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada por la supervisión, se evidencia que el contratista ha venido dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato, ejecutando el objeto contractual de manera satisfactoria y conforme a los términos establecidos.

El contratista allego las cantidades correspondientes a la siguiente tabla y se anexan evidencias fotografías.


SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE DUITAMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA BLANCA TIPO 1 EN AGUA	GALON	25
2	PINTURA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRÁFICO PESADO COLOR AMARILLO.	GALON	14
3	PINTURA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO.	GALON	14
4	PINTURA VERDE PARA CANCHAS Y PISOS ANTIDESLIZANTE BASE EN AGUA PARA DEMARCACION.	CANECA X 5 GALONES	20
5	PINTURA AZUL PARA CANCHAS Y PISOS ANTIDESLIZANTE BASE EN AGUA PARA DEMARCACION.	CANECA X 5 GALONES	20
6	RODILLO DE FELPA DE 3 PULGADAS	UND	45
7	RODILLO DE FELPA DE 9 PULGADAS	UND	45
8	CAJA DE CINTA DE ENMASCARAR DE ¾"	UND	4
9	THINNER INDUSTRIAL	CANECA DE 5 GALONES	6

INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA



















INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA



















INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

ASPECTOS FINANCIEROS: Se ha ejecutado el 100 (%) de los recursos destinados.
LIMITES: Teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2026000057 y el Registro Presupuestal No 2026000076, se ha contado con los recursos asignados para el suministro de pintura e insumos necesarios del IERD.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
El contratista presentó los papeles exigidos para legalización del contrato, reposan en la carpeta, igualmente contiene los estudios previos, evaluación a la hoja de vida del contratista, Propuesta de actividades a realizar y económica.
Se encuentra elaborada y firmada el Acta de Inicio, informe de actividades, acta parcial de pago, informe de supervisión.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS: Se anexan 13 Folios correspondientes al informe de actividades realizadas como parte del cumplimiento del contrato.

JUAN SEBASTIAN SOLANO PEREZ
SUPERVISOR