ACTA DE RECIBO FINAL

ACEPTACIÓN DE OFERTA:	No. 556 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISEÑANDO P 2026
NIT / CC:	NIT. 902.093.839-2 C.C. 1.019.003.817 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUAYABAL EN LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($32.150.000,00) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. PARA SU LEGALIZACION SE REQUIERE EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS. EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
ACTA DE INICIO:	20/08/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	29/09/2026
ACTA DE REINICIO No. 01:	19/10/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN FELIPE LOZANO BARON
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/10/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	23/10/2026

En las oficinas de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026, se reunieron: el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON** Secretario de Despacho - Secretaría de Planeación, Infraestructura y Gestión Ambiental, en calidad de **SUPERVISOR**, y el Ingeniero **JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.003.817 de Bogotá D.C., como representante legal de **CONSORCIO DISEÑANDO P 2026** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL**, en los siguientes términos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
2	ESTUDIO GEOTÉCNICO	Unidad	1	$ 13.400.000,00	$ 13.400.000,00
3	DISEÑO ESTRUCTURAL	Unidad	1	$ 7.900.000,00	$ 7.900.000,00
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL	Unidad	1	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00
5	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA E INTERVENTORÍA Y CRONOGRAMA	Unidad	1	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00
6	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	Unidad	1	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
7	PLAN DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	Unidad	1	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 32.150.000,00**

VALOR A CANCELAR ACTA DE RECIBO FINAL: $ 32.150.000,00
SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($32.150.000,00) IVA INCLUIDO

Forma de pago (Cláusula 5): Pago del 100% del valor del contrato en un único pago, previa presentación y aprobación de los productos (estudios y diseños), el acta de recibo final, la factura o cuenta de cobro y la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

En calidad de supervisor se recibe el objeto contractual **"CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUAYABAL EN LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA"**, correspondiente a **LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 556-2026** de la **INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-27-2026** el cual se ejecutó de conformidad a lo establecido en la minuta del contrato, por esta razón, se procede a autorizar el pago del **ACTA DE RECIBO FINAL** por un valor de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($32.150.000,00) IVA INCLUIDO,** dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

BALANCE FINANCIERO

Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE GENERAL		
VALOR DEL CONTRATO	$32.150.000,00	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$32.150.000,00
SALDO SIN EJECUTAR		$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$32.150.000,00**	**$32.150.000,00**

La presente acta se suscribe en la ciudad de El Espinal - Tolima por los que en ella intervinieron, a los **VEINTITRÉS** (23) días de **OCTUBRE** de 2026.

JUAN FELIPE LOZANO BARON
Secretario de Despacho - Secretaría de Planeación, Infraestructura y Gestión Ambiental
SUPERVISOR

CONSORCIO DISEÑANDO P 2026
NIT. 902.093.839-2
R.L. JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
C.C. 1.019.003.817 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

Proyecto: Arq. Juan Sebastián Rangel Sánchez/Contratista Dirección de Infraestructura.
Revisó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/Director Administrativo - Dirección de Infraestructura.
Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/Secretario de Despacho - Secretaría de Planeación, Infraestructura y Gestión Ambiental.