CONSORCIO
HORIZONTE

Neiva, 22 de octubre de 2026

Señores
Ing. Lady Viviana Plazas **C.HORIZONTE-22-10-2026-01**
Coordinadora del Grupo de Infraestructura
Instituto Colombiano Agropecuario ICA

Carlos Eduardo Campo Cuello
Gerente General y Ordenador del Gasto
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA

Arq. Keiber Alexander Colorado
Supervisor del Contrato
Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA

REFERENCIA: CONTRATO No. GGC-174-2025

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTOS DE LA OFICINA LOCAL ICA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - VALLE DEL CAUCA.

Asunto: Concepto técnico favorable y solicitud de reinicio de los Contratos de Obra No. GGC-086-2025 e Interventoría No. GGC-174-2025.

Cordial saludo,

En atención al oficio GGC-051-2026 del 22 de octubre de 2026, mediante el cual el CONSORCIO 2D VALLE solicita formalmente el reinicio del Contrato de Obra No. GGC-086-2025 a partir del 23 de octubre de 2026, y teniendo en cuenta lo tratado en la reunión celebrada el 20 de octubre de 2026, esta interventoría se permite presentar las siguientes consideraciones y solicitar el reinicio de los contratos de obra e interventoría.

En atención a lo tratado y acordado durante la reunión celebrada el 20 de octubre de 2026, en la cual se estableció dar continuidad al contrato de interventoría mediante la correspondiente prórroga y se informó que no se efectuaría adición presupuestal al contrato de obra, esta interventoría considera procedente continuar con la ejecución contractual, teniendo en cuenta la finalización del periodo de suspensión el 22 de octubre de 2026 y la necesidad de reanudar las actividades pendientes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

En este contexto, y considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión temporal y su posterior prórroga han sido objeto de revisión, esta interventoría considera técnicamente procedente dar continuidad a las actividades contractuales, garantizando que su ejecución se desarrolle de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y contractuales aplicables.

En consecuencia, **esta interventoría emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE a la solicitud de reinicio del Contrato de Obra No. GGC-086-2025, a partir del 23 de octubre de 2026**, con el propósito

de continuar con la ejecución de las actividades pendientes y avanzar hacia el cumplimiento del objeto contractual.

De igual manera, teniendo en cuenta que el **Contrato de Interventoría No. GGC-174-2025** mantiene una relación directa y funcional con el contrato de obra, y que sus obligaciones comprenden la vigilancia, seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de las actividades ejecutadas, resulta necesario garantizar la continuidad de dichas funciones durante el desarrollo de las intervenciones pendientes.

Por lo anterior, **el CONSORCIO HORIZONTE solicita formalmente al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA el reinicio del Contrato de Interventoría No. GGC-174-2025, a partir del 23 de octubre de 2026**, en concordancia con el reinicio solicitado para el Contrato de Obra No. GGC-086-2025.

La solicitud conjunta de reinicio tiene como finalidad mantener la debida articulación entre ambos contratos y garantizar que las actividades de obra se desarrollen con el correspondiente acompañamiento, vigilancia y control de la interventoría, conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

En virtud de lo expuesto, **esta interventoría solicita a la entidad contratante adelantar los trámites correspondientes para la suscripción de las respectivas Actas de Reinicio de los Contratos de Obra No. GGC-086-2025 e Interventoría No. GGC-174-2025, con fecha de reinicio del 23 de octubre de 2026**, previa verificación de los requisitos contractuales aplicables.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición para continuar con el cumplimiento de las obligaciones de interventoría y garantizar el adecuado seguimiento y control de las actividades que se desarrollen durante la ejecución del proyecto.

Atentamente,



DELFIDA MILENA HERNANDEZ COMAS
CC. 1075231740 de Neiva (Huila)
R.L. CONSORCIO HORIZONTE
CARRERA 28 NO. 54 - 163 TORRE 8 APTO 403 (Neiva – Huila)
Correo electrónico: c.horizonte2025@gmail.com
Cel. 317 4237176