	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19 (Día) DE 12 (Mes) DE 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 2154-2019 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA RUTA 4015

CONTRATISTA: JORGE ALBERTO CARDONA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4015 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 4/12/2019 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 81.995.063,00

VALOR ACUMULADO: $ 81.995.063,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1224-2019 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** CONSORCIO EUROCONTROL-CB

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2154-2019	22/11/2019	TREINTA (30) DIAS	$ 81.995.063,00	$ 81.995.063,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA RUTA 4015
ACTIVIDADES DE REPARCHEO EN DIFERENTES UBICACIONES

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 68.903.404,00
Valor IVA :	$ 13.091.659,00
Valor total ejecutado del contrato:	$ 81.995.063,00

A/U: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	19	12	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	MEZCLA DENSA EN FRIO CON CRL-1 PARA BACHEO	M3	79,51	$ 868.615,00	$ 68.903.404,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 68.903.404,00
AJUSTES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 68.903.404,00
VALOR IVA (OBRA)	$ 13.091.659,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	$ 81.995.063,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 81.995.063,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	dic-19	$ 68.903.404,00	0	0	$ 13.091.659,00	$ 81.995.063,00
2						
3						
N.. actas						
TOTALES		$ 68.903.404,00	0	$ -	$ 13.091.659,00	$ 81.995.063,00

El interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
JORGE ALBERTO CARDONA
Representante legal o apoderado
Contratista
NIT 7563640 DE ARMENIA

Firma
JUAN MANUEL ESCALLÓN ARAMGO
Representante Legal (S)
CONSORCIO EUROCONTROL-CB
C.C. 80.091.975 de 25202-152BZ2CND
Matrícula No.: 25202-126886 CND

Firma
Nombre N.A.
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.