INFORME DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE MINIMA CUANTIA – 027- 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

El presente informe tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista en el marco del contrato CMC-027-2026 suscrito con el Municipio de San Rafael, cuya finalidad fue el desarrollo integral del Festival Municipal Cultural “Habilidades para la Vida” y el Encuentro Regional, en el marco del Proyecto Educativo CT-2025-00236 suscrito entre el Municipio de San Rafael y EPM.

CONTRATO	CMC-027-2026
EL CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL.
NIT	890.982.123-1.
EL CONTRATISTA	3CR LOGISTICA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.695.959-8.
OBJETO	FORTALECER EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE UNIFORMES, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO CT-2025-00236, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Y EPM.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL.
PLAZO	SEIS (06) MESES. DEL 06 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES PESOS ($ 49.000.000)
COBRO 2	ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS. ($ 11.500.000)
PERIODO FACTURADO	24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, se desarrolló la actividad específica establecida en el contrato, comprendió un conjunto de acciones complementarias e interdependientes que garantizaron el adecuado desarrollo integral del Festival Municipal Cultural “Habilidades para la Vida” y el Encuentro Regional, en el marco del Proyecto Educativo CT-2025-00236 suscrito entre el Municipio de San Rafael y EPM, bajo los lineamientos de la Secretaría de Cultura y Deporte, con base a lo anterior se encuentra debidamente documentado en los anexos con relación al avance que se tiene a la fecha, que dan cuenta del desarrollo de cada una de las fases de los eventos, junto con la siguiente discriminación del gasto:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO TOTAL
1	Festival Regional San Carlos (Gorras, camisetas, souvenir, transporte y alimentación).	$ 9.500.000
2	Comité Técnico EPM San Rafael (Desayuno, almuerzo, refrigerio y souvenir).	$2.000.000
	Total General	**11.500.000**

Para la consecución exitosa de los objetivos del contrato, se desarrollaron de manera articulada las acciones necesarias para la preparación, ejecución y cierre de los eventos, conforme a lo establecido en los estudios previos y bajo la orientación de la Secretaría de Cultura y Deporte.

A. Planeación y Coordinación Previa: Se realizó el acompañamiento y la articulación con el equipo organizador para la definición de la logística general de los eventos, ajustando los requerimientos operativos, técnicos y administrativos. Esta fase incluyó la programación de actividades, la coordinación con los responsables culturales y la identificación de los recursos e insumos indispensables para garantizar la adecuada ejecución.

B. Logística, Acondicionamiento y Apoyo Operativo: Se efectuó el acondicionamiento de los espacios destinados al desarrollo de las actividades culturales, artísticas y recreativas; así como la disposición de los recursos necesarios para la operación del evento. Esto comprendió la organización logística, la ambientación de los escenarios y la atención de las necesidades básicas de los participantes, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo de la programación.

Por lo tanto, el contrato se cumplió de manera oportuna, eficiente y conforme a las especificaciones establecidas. No se presentaron novedades que afectaran la ejecución del objeto contratado y todas las actividades se realizaron con estándares de calidad, contribuyendo al adecuado desarrollo del festival y del encuentro y promoviendo la participación activa de la comunidad.

Todas estas acciones fueron ejecutadas conforme a los cronogramas establecidos en los estudios previos, los cuales se incluye a continuación:

3. RESULTADOS ALCANZADOS:

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, se llevó a cabo de forma exitosa la totalidad de las acciones comprendidas en el objeto contractual. A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos:

A. Se realizaron de manera satisfactoria las actividades contempladas, en el marco del Proyecto Educativo CT-2025-00236, mediante la articulación interinstitucional entre el Municipio de San Rafael y EPM. Estas actividades han permitido cumplir los compromisos establecidos en el convenio y desarrollar las actividades orientadas al fortalecimiento del desarrollo humano y la convivencia ciudadana.

B. Se ejecutaron de manera eficiente las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de los eventos, asegurando la disposición oportuna de los recursos logísticos, el acompañamiento institucional y comunitario, y la articulación entre los actores involucrados, lo que permitió la correcta implementación de la programación prevista.

C. Se fortalecieron las habilidades para la vida en la comunidad del Municipio de San Rafael a través de actividades pedagógicas, lúdicas y culturales dirigidas a niños, niñas, adolescentes, docentes y familias, promoviendo la participación activa, la creatividad, el trabajo en equipo y la construcción de valores ciudadanos, en coherencia con los objetivos del proyecto.

4. EVIDENCIAS Y SOPORTES:

Se anexan al presente informe los siguientes documentos de soporte:

A. Registro fotográfico de los eventos.

Para constancia, se firma a los un (23) días del mes de octubre del 2026.

Paola Duque H.

Representante legal
3CR LOGISTICA S.A.S NIT: 901.695.959-8

COMITÉ TÉCNICO EPM SAN RAFAEL “HABILIDADES PARA LA VIDA”
REGISTRO FOTOGRÁFICO
















Número de índice: 4535
24 sept 2026 3:38:21 p.m.




Número de índice: 4519
24 sept 2026 9:17:40 a.m.


Número de índice: 4536
24 sept 2026 3:38:27 p.m.


Número de índice: 4517
24 sept 2026 8:13:37 a.m.

CRONOGRAMA FESTIVAL MUNICIPAL CULTURAL “HABILIDADES PARA LA VIDA”

REGISTRO FOTOGRAFICO.














WiSS TOY
WOODEN TOYS










#5








Convenio Educativo
Oriente Antioqueño
Convenio Educativo Oriente Antioqueño
San Rafael
epm