MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ-BOYACÁ	CO-FO-37	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	CONTRATACIÓN	Version 2.0	16.02.2026
	ANEXO SUMINISTRO	Paginas	5

ANEXO PAGO No. 1
CONTRATO DE SUMINISTRO
viernes, 2 de octubre de 2026

1 Datos generales del contrato

Numero de contrato	100.17.7-06-2026 de fecha de firma martes, 7 de abril de 2026
Objeto	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTODE LA TRANSITABILIDAD DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BOYACA, BOYACA, VIGENCIA 2026
Contratista	DICONIN INGENIERIA S.A.S identificado con Secretaria de Planeación
Supervisión	ELVIA MARIA ROJAS GARCIA , Secretaria de Planeación

2 Bienes suministrados

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			SUMINISTRO EJECUTADO					
									PRESENTE ACTA		ACU.ACTA ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL	
Item	**Descripción**	**UNIDAD**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**+/-**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO RECEBO	M3	2429	$ 38,250.00	$ 92,909,250.00			$ 0.00	1190	$ 45,517,500.00	0	$ 0.00	1190	$ 45,517,500.00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO RECEBO - MATERIAL SUELTO	VIAJE	347	$ 163,500.00	$ 56,734,500.00			$ 0.00	170	$ 27,795,000.00		$ 0.00	170	$ 27,795,000.00
TOTALES				**$ 149,643,750.00**		**$ 0.00**			**$ 73,312,500.00**		**$ 0.00**		**$ 73,312,500.00**	

El contratista

Firma:

ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
Secretaria de Planeación

DIANA PAOLA LEGUIZAMON VARGAS
Apoyo a la supervisión

	Proyectó		Revisó		Aprobó
Nombre					
Firma					
TRD	Dependencia			Código	

Powered by CamScanner