ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
[illegible]

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 16 2 2021

HORA INICIAL 03:30 **HORA FINAL** 04:00 **LUGAR** IDRD

PLANIFICACIÓN DE JORNADAS

No.	TEMA A TRATAR	ASPECTOS Y NOVEDADES A TENER EN CUENTA	RESPONSABLE
1	Solicitud cronograma de entrega	se solicita que tengan en cuenta la terminacion del contrato que es 20 de marzo del presente, a lo cual indican que desde el 1 de marzo comienzan las entregas	Darvison Camacho Porras de Full soluciones
2	verificación de colar e Imagen.	se aclaran que con rojos con los logotipos entregados y conforma al contrato	entregada la imagen , color y logos de acuerdo al contrato.
3	Verificacion de los aspectpos tecnicos de los contenedores.	se verifico al interior de los containes su adecuación y se hablo sobre las calidades y tamaño de los candados.	
4	Visita al Lugar de adecuacion de los elementos	se solicita una reunion previa en el lugar de adecuacion de los container para mirarlos antes del inicio de la pintura.	estamos pendientes que full soluciones nos indiquen la fecha, se
5	Lugar de entrega de los contenedores	se indico que el IDRD entre el 30 de febrero y primera semana de marzo entregara el lugar entrega de cada uno de los container	Mauricio Ramos enviara los lugares.
6	Aclaracion sobre el estado de nuevo de los contenedores.	se solicita al Full soluciones escribirle al IDRD sobre el estado de los contenedores, si son nuevos.	Full soluciones quedo de enviar una carta explicando este estado.
7			
8			
9			
10			
11			

ASPECTOS GENERALES Y/O VARIOS A TENER EN CUENTA EN DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISO Y/O TAREA	FECHA	ASPECTOS Y COMPROMISOS PRESENTADOS	ACCIÓN TOMADA	FECHA DE PLAZO Y/O EJECUCIÓN

PARTICIPANTES - ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	CORREO	CARGO	FIRMA
Andres Agudelo	**IDRD**	andres.agudelo@idrd.gov.co	**asistente administrativo**	
Mauricio Ramos	**IDRD**	mauricio.ramos@idrd.gov.co	**tecnico operativo**	
Darvison Camacho	**Full Soluciones**	Comercialsbsas@gmail.com	**responsable**	

NOTA: EN CASO DE SER MÁS PERSONAS EN LA REUNIÓN SE ANEXA EL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN

Mauricio Ramos

V° B° RESPONSABLE DEL CONTRATO

[illegible]
ELABORÓ (Nombre y Firma)

Cargo u Objeto: