	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____**					
__ CONTRATO DE: **_X__ CONVENIO DE:**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**Nº:**	489	**AÑO:**	2025	

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	MUNICIPIO DE TESALIA		
	NIT y/o CC:	NIT No. 800.097.176-6		
	DIRECCIÓN:	CARRERA 9 No. 6 11 ED ALCALDIA MUNICIPAL	**TEL:**	
	CIUDAD:	TESALIA (H)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TESALIA PARA PROYECTO DE AISLAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN TESALIA, HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2025001806 FECHA (07/11/2025) – CAM No. 2026000027 FECHA (02/101/2026) – CAM No. 2025001047 FECHA (13/11/2025) – MPIO			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$158.119.848			
	Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	$128.119.848– Efectivo CAM			
	Valor en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE			
	$30.000.000– Efectivo - Municipio			
	Valor en Letras: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0		
	Nº2	$0		
VALOR TOTAL	$158.119.848			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	4 meses (13/11/2025)			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	02/03/2026 (2 meses – adicional)		
	Nº2	12/05/2026 (5 meses – adicional)		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13/11/2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	12/10/2026			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	13/10/2026			
PERIODO QUE	DEL 13/11/2025 AL 12/10/2026			

COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
	EN CALIDAD DE:	R.L. MUNICIPIO DE TESALIA
	NOMBRE:	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. DESEMBOLSO - CAM	17/12/2025	$38.435.954	$158.119.848	$119.683.894
2. DESEMBOLSO - CAM	28/08/2026	$60.985.047		$58.698.847
3. DESEMBOLSO - MPIO	4/09/2026	$30.000.000		$28.698.847
TOTAL (VALOR ACTA)		**$129.421.001**	**$158.119.848**	**$28.698.847**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El Convenio arriba descrito se encuentra en seguimiento por parte de la supervisión de las actividades reportadas por el municipio de Tesalia
2. Que mediante acta de recibo parcial No. 1 del 19 de agosto de 2026, se recibió a satisfacción el establecimiento de 3.400 metros lineales de aislamiento
3. Que mediante el otrosí No. 3 del 7 de octubre de 2026, se modificó la clausula SEGUNDA y TERCERA, lugar de ejecución.
4. Una vez culminado el seguimiento por parte de la supervisión, y el Municipio de Tesalia realice la entrega del informe físico y financiero de la ejecución del convenio interadministrativo, se procederá a realizar la liquidación del convenio
5. El municipio de Tesalia mediante comprobante de egreso No. 2026000536 del 4 de septiembre de 2026, remitió los recursos económicos a EMPRESAS PUBLICAS DE TESALIA S.A E.S.P, como ejecutor de la obra.
6. Si los recursos girados por la CAM, generaron rendimientos financieros, estos deberán soportados mediante el extracto bancario y deberán ser girados a la cuenta bancaria que designe la CAM.

La presente Acta se recibe por parte de la CAM partiendo del principio de la buena fe.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.0
Oportunidad En Entrega	4.0
Cantidad Entregada	4.0
Responsabilidad Ambiental	4.0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.0
PROMEDIO CALIFICACION	**4.0**

OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
R.L. MUNICIPIO DE TESALIA

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUPERVISOR