ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTA DE REUNIÓN GENERAL	PSI-SAM-FR-09 Estado Vigente Versión 2.2

TEMA: Comite de Obra #10 **Acta N°** 10

FECHA: 17 de Septiembre **HORA:** 10:00 Am.

LUGAR: Alcaldia de Manizales.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

RESPONSABLE:

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Cesar Marthayn	Cont. Obra	
2	Ricardo Tabares	Consorcio RT	
3	Gabriel Valencia	Consorcio RT	
4	Julián A Bernal	Infraestructura AMZ	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

AUSENTES

	NOMBRE	NOMBRE
1		
2		
3		

Powered by CamScanner

4

TEMAS TRATADOS

- Lectura Acta Anterior #9
- No se cumplio con la apertura de los frentes de trabajo eran 8 frentes y solo se inicio 1
  Los temas administrativos deben mejorarse con el fin de que se pueda tener personal en ejecucion.
- No se envio la Documentacion del maestro de Obra.
- Enviar diseño de mezcla MR-42 actualizado.
- Frente #40. Activo.
- Frente #44. Activo.
  Frente #45. Activo.
  Frente #46 Inactivo.
  Frente #9 Activo
  Frente #21 Activo.

No hay Registro fotografico de barandas no se ha enviado.

- Se debe realizar informe por parte del contratista con todos los presupuestos Registro fotografico:
- Se informa al contratista que se inicia proceso sancionatorio y se solicita que para el martes 22 de septiembre se presente el representante legal en la alcaldia de manizales piso 4
- Se va a definir los temas tecnicos entre residentes.
- El Atraso del contratista. no es por puntos que en un momento estuvieron pendiente. tiene puntos que puede intervenir inmediatamente

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Incrementar frentes de trabajo.	Contratista	Inmediato
Hoja de Vida del Nuevo Maestro.	Contratista	Inmediato
Diseño de Mezcla MR-42 Actualizado	Contratista	Inmediato
Informe de presupuesto, con Registro fotográfico	Contratista	18/09/26.

FIRMA

NOMBRE: Gabriel Valencia.

C.C. 75.081.346

RELATOR

Powered by CamScanner