GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. UNO (01) PARCIAL**	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 28 **Fecha de Modificacion:** 05/02/2026

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTRURA	FECHA ACTA	lunes, 21 de septiembre de 2026

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-001-2026 (ID:CO1.PCCNTR.9550823)	Número Radicado Interno del Contrato:	26062026-1108
Numero de identificacion del contratista - NIT	900.062.688 - 7	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	V & M INGENIERIA S.A.S		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	3302, 3301,	NOMBRE DE LA VIA	VIA AGUADAS-ARMA-LA PINTADA, SECTOR AGUADAS-ARMA (MUNICIPIO AGUADAS), AGUADAS-PACORA (MUNICIPIO PACORA), PACORA-SALAMIAN (MUNICIPIO SALAMINA), SALAMINA-ARANZAZU (MUNICIPIO ARANZAZU)
Actividad Económica	4220	Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 488.735.311	N/A	N°/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD			
Aporte Departamento:	100%	$ 488.735.311	PUBLICA	Duración Contrato:		
Aporte Convenio No					Fecha de Iniciación	29 de julio de 2026
Aporte Convenio No					Fecha de Terminación de ejecución	28 de noviembre de 2026

N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FE 200	4500030625	1	$ 190.317.739,00	$ 0,00	$ 190.317.739,00	O-DCC0500	16INF	23201010010302	C240231458173AAA	INF-P-260067.01.01
FE 200	4500030625	2	$ 189.086.261,00	$ 0,00	$ 189.086.261,00	O-DCC0500	16INF	23201010010302	C240231458173AAA	INF-P-260067.01.02
VALOR ACTA			$ 379.404.000,00	$ 0,00	$ 379.404.000,00					

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		**$ 488.735.311,00**	Valor del Anticipo:		**$ 0,00**
Adición del Contrato		**$ 0,00**			
Valor Acta Nro. 1	$ 379.404.000,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 0,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 6	$ 0,00		Amortización Acta 6	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 7	$ 0,00		Amortización Acta 7	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 8	$ 0,00		Amortización Acta 8	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 9	$ 0,00		Amortización Acta 9	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 109.331.311,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 488.735.311,00**	**$ 488.735.311,00**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: **JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA**

Secretario de Infraestructura

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: **JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT**

Supervisor

Firma

Nombre **CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS**

Interventor Externo

V&M INGENIERIA SAS
NIT : 900,062,688 - 7
CR 4 11 188 BRR SAN ROQUE
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
8643535 3125223367
isaiasvg@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 200

Cliente	GOBERNACIÓN DE CALDAS		
NIT	890,801,052 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	Dirección: Carrera 21 entre Calles 22 y 23 Manizal	**Teléfono**	68982444
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	35
Correo	JSMEZAB@CALDAS.GOV.CO		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	15:15:15
Expedición	2026-09-21	15:28:03
Vencimiento	2026-10-21	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total	Item
4130100000	ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA 26062026-1108	0.00	0.00	287,427,272.73	1
4130100000	ADMINISTRACIÓN (26%)	0.00	0.00	74,731,090.91	2
4130100000	UTILIDAD (6%)	0.00	0.00	17,245,636.36	3

Total Items 3

Total Bruto 379,404,000.00

Total a Pagar **$ 379.404.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	Cuota 30 F - 002- 200 Vence el 2026-10-21	379.404.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS lote 1 SUBREGION NORTE

ORDEN DE COMPRA

Prefijo 0000000000 Numero 0000000000 000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764112930202 **aprobado en** 2026-07-23 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 189 **al** 200

CUFE :3bbb479591dca48211a1beafd131dfcacb05de43b571559c281818c33121b8d50f47e2b76627ebb74683dcca5a036343

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Certificación
Bancaria

Fecha 8 de septiembre de2026

Señores:
V Y M INGENIERIA SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **V Y M INGENIERIA SAS** identificado con **900062688**a la fecha 08/09/2026, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA DE APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
CORRIENTE	457-354517-78	2007/08/13	ACTIVA	CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO	457

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Javier Augusto Puello Cabarcas
Sección Servicios Instrumental Producto

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionadosanteriormente.
***Elaboro:** Daniel Felipe Charry.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141197495292

(415)7707212489984(8020) 000014119749529 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 2 6 8 8	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
V & M INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Teruel 8 0 1

41. Dirección principal
CR 3 6 12 BRR LA CANDELARIA

42. Correo electrónico vymingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 2 7 3 1 8 4	3 1 1 5 1 5 9 4 1 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 0 6 0 1 0 2	7 1 1 2	2 0 0 6 0 1 0 2		4 9 2 3	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-08-13 / 02:03:07PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-04-2026 11:45:35AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141197495292

(415)7707212489984(8020) 000014119749529 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 2 6 8 8	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 2 2 4 7	2
73. Fecha	2 0 0 5 1 2 2 2	2 0 1 3 0 5 3 0
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 1 0 2	2 0 1 3 0 6 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 5 3 8 8	3 5 7 6 2
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	2 3	2 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 0 6 0 1 0 2
81. Hasta	2 0 5 5 1 2 2 2

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141197495292

(415)7707212489984(8020) 000014119749529 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 2 6 8 8	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 6 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 1 3 9 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMACHO	LADINO	YERSON	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 3 0 3 0 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUELLAR	PASTRANA	CAROLINA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141197495292

(415)7707212489984(8020) 000014119749529 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 2 6 8 8	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 1 0 5 9 5 1 4		2 6 6 1 4 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARVAJAL	GARCIA	YEMI	PAOLA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 3 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 3 1 2 8 8 1	2	1 2 2 9 4 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONJE	FLOR	LINA	CONSTANZA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 1 0 3

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSTANCIA

Yo, **JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.1.053.872.143, profesional universitario adscrito a la Unidad de Ingeniería de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas actuando como supervisor del contrato Nro. 09072026-1120

HAGO CONSTAR QUE

Después de verificar los costos y gastos que guardan relación de causalidad con el contrato de obra Nro. 26062026-1108, suscrito entre el Departamento de Caldas y V & M INGENIERIA S.A.S, representado legalmente por YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO y que tiene por objeto "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE", presenta una utilidad del seis (6.00%) por ciento por el ingreso efectivamente percibido o facturado en el Acta uno (01) parcial de fecha 24 de agosto de 2026 por valor de $ 379.404.000.00 teniendo en cuenta, los estudios previos, las condiciones del proceso de la Licitación Publica LP-SI-001-2026 y la propuesta presentada así:

DESCRIPCION	AGUADAS	PACORA	SALAMINA	ARANZAZU
COSTO DIRECTO	101.131.818,18	79.840.909,09	53.227.272,73	53.227.272,73
ADMINISTRACION 26%	26.294.272,73	20.758.636,36	13.839.090,91	13.839.090,91
UTILIDAD 6%	6.067.909,09	4.790.454,55	3.193.636,36	3.193.636,36
TOTAL	133.494.000,00	105.390.000,00	70.260.000,00	70.260.000,00

Dado en Manizales, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
Supervisor del Contrato

v&m
ingenieria
SAS

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
V&M INGENIERIA SAS
YEMI PAOLA CARVAJAL CARCIA
T.P. 266148-T

CERTIFICA:

Que la empresa **V&M INGENIERIA S.A.S** identificada con **NIT: 900.062.688** – 7 representada legalmente por YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.713.933 de Neiva (H), se encuentra al día, con el pago de nóminas y liquidaciones de los trabajadores a su cargo al igual que con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos los empleados. Aclaramos que no realiza aportes al Sena ni al ICBF debido a que la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016 en el artículo 65 el cual dispone que "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Para constancia de lo anterior firmo la presente a los 21 días del mes de septiembre del 2026.

Firmado,

YEMI PAOLA CARVAJAL CARCIA
REVISORA FISCAL
T.P. 266148-T

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 182
TERUEL - HUILA
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 8 A 5 6 3 9 7 2 0 F 3 9 B 9 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YEMI PAOLA CARVAJAL GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091059514 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 266148-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

YEMI CARVAJAL
CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

266148-T



YEMI PAOLA
CARVAJAL GARCIA
C.C. 1001059514
RES. INSCRIPCION 1893 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

286400 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 297560



CRA 11 10-66 SUR
CEL.3023765109
Correo: yemicarvjal25@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.091.059.514**
CARVAJAL GARCIA

APELLIDOS
YEMI PAOLA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-ENE-1992**

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	F
ESTATURA	G.S RH	SEXO

26-ENE-2010 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5205000-00707706-F-1091059514-20150523 0044267173A 1 33356495

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2026-09-10, 07:56:31 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1085075047

Periodo Cotización: agosto de 2026 Periodo Servicio: septiembre de 2026

PAGADO 04/09/2026

TOS DEL APORTANTE

ın Social	INGEVIAL P Y M SAS	Nombre Sucursal	INGEVIAL P Y M SAS	Código Sucursal	01
ımento	NI900985618	Dirección	CR 1 #15 - 102		
de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6068959620		
Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15
lad	MANIZALES	Departamento	CALDAS		
resentante Legal	OROZCO PUERTA FLOR MARIA	Identificación	CC24324719		

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Icación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAS	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministeri
535	SANCHEZ VIRGILIO	01	03																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	EPS SANITAS	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
3023	BOLIVAR GOMEZ JUAN JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1,750,905	$ 280,200	EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
1609	MURILLO JOHN ELMER	01	00	X															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMPENSAR CCF	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
7342	OCAMPO LAGUNA FREIMAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	NUEVA EPS S.A. CM	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
087367	CARDONA VALENCIA ANDRES FELIPE	01	00	X															0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
1465961	TORRES TENJO JOSE ALEJANDRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	EPS SANITAS	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
1761122	ESCUDERO NOREÑA JOHN RONALD	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
952125	MOSQUERA RIVAS MANUEL STIVENSON	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
3954763	SANCHEZ MANCIPE EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	NUEVA EPS S.A.	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
0646373	PATIÑO LONDOÑO JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	COOSALUD	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMPENSAR CCF	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
4111775	ARAUJO PERALES CARLOS ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
3677693	GALVIS GUERRERO MICHAEL JAIR	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,906	$ 280,200	EPS SURA	$ 1,750,906	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,906	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,906	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
7150226	TORRES MUÑOZ FAIVER ESTIVEN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
2319	LA CRUZ CEGARRA ROBERT ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$
5370	LEAL ARANGUIBEL RAFAEL ALEJANDRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	ARL SURA	$ 1,750,905	$ 121,500	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 26062026-1108
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro.26062026-1108

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta SEPTIEMBRE 21 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	26062026-1108	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030625			
NIT o RUT:	900.062.688 - 7			
Contratista:	V & M INGENIERIA S.A.S			
Representante Legal:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO			
Valor del Contrato ($):	$ 488.735.311,00	Aporte Departamento	$ 488.735.311,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS D EPERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	28 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EJECUTADOS SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	108.000,00	3.513,00	379.404.000,00
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	0,00	57.787,00	0,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV)	u	0,00	1.079.739,00	0,00
4	703.1.2.P		TACHON PLASTICO	u	0,00	76.451,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	u	0,00	21.822,00	0,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	0,00	1.056.529,00	0,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	0,00	1.420.247,00	0,00
8	17.114.P		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2" DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ml	0,00	313.115,00	0,00
						VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 32,00% (ADMINISTRACION: 26,00% - U: 6%)	**379.404.000,00**

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$0,00
Amortización Anticipo			$0,00
Valor Ordenación del Gasto:			$0,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		488.735.311,00
Valor adicional		0,00
Valor Acta No. 1:	379.404.000,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Valor Acta No. 3:	0,00	
Saldo del contrato	109.331.311,00	
Sumas Iguales	488.735.311,00	488.735.311,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que **V & M INGENIERIA SAS**, representado legalmente por **YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO** ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma _____
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma _____
V & M INGENIERIA S.A.S
(Rep-Legal) Yerson Fernando Camacho Ladino
Contratista

Firma _____
JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
Supervisor Depto

Firma _____
CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 26062026-1108

OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE

CONTRATISTA: V & M INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR: JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO									
								OBRAS DEL ADICIONAL	
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL									
NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	GENERAL	PARTIC.							
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	111.000,00	3.513,00	389.943.000,00		0,00
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	50,00	57.787,00	2.889.350,00		
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV)	u	26,00	1.079.739,00	28.073.214,00		
4	703.1.2.P		TACHON PLASTICO	u	10,00	76.451,00	764.510,00		
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	u	196,00	21.822,00	4.320.756,00		
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	20,00	1.056.529,00	21.130.580,00		
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	19,60	1.420.247,00	27.836.841,00		
8	17.114.P		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ml	44,00	313.115,00	13.777.060,00		
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 32,00% (ADMINISTRACION: 26,00% - U: 6%)							488.735.311,00		

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA							
ACTA Nº 01		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO ACTA	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
108.000,00	379.404.000,00					108.000,00	379.404.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	379.404.000,00		0,00		0,00		379.404.000,00

V & M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
SUPERVISOR CONTRATO

VALOR ACTA UNO PARCIAL	$	379.404.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	379.404.000,00

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 26062026-1108** **RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 26062026-1108**

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta SEPTIEMBRE 21 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	26062026-1108	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030625			
NIT o RUT:	900.062.688 - 7			
Contratista:	V & M INGENIERIA S.A.S			
Representante Legal:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO			
Valor del Contrato ($):	$ 488.735.311,00	Aporte Departamento	$ 488.735.311,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS D EPERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	28 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	98.000,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	0,00	0,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	und	0,00	0,00
4	703.1.2.P		TACHON PLASTICO	und	0,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	und	0,00	0,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	ml	0,00	0,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	0,00	0,00
8	17.114.P		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ml	0,00	0,00

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Interventor Externo

V Y M INGENIERIA SAS
Contratista

GOBIERNO DE CALDAS	//INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	26062026-1108	RADICADO JURID. NRO:	26062026-1108		
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	V & M INGENIERIA S.A.S				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			PRORROGA 01 PLAZO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO A.U (34%)	$ 488.735.311	PORCENTAJE AU %	32% (A: 26%, U: 6%		
VALOR TOTAL	$ 488.735.311			PRORROGA 02 PLAZO	N/A

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	111.000,00	389.943.000,00	79,79%	-2,16%	108.000,00	379.404.000	77,63%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	50,00	2.889.350,00	0,59%	-0,59%	0,00	0	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV)	26,00	28.073.214,00	5,74%	-5,74%	0,00	0	0,00%
TACHON PLASTICO	10,00	764.510,00	0,16%	-0,16%	0,00	0	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	198,00	4.320.756,00	0,88%	-0,88%	0,00	0	0,00%
DEFENSA METÁLICA	20,00	21.130.580,00	4,32%	-4,32%	0,00	0	0,00%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	19,60	27.836.841,00	5,70%	-5,70%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2", DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	44,00	13.777.060,00	2,82%	-2,82%	0,00	0	0,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 32,00% (A: 26,00% - U: 6%)		**488.735.311,00**	**100,00%**			**379.404.000,00**	**77,63%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	V & M INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO	$ 488.735.311
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 488.735.311
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	JULIO 29 DE 2026
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 28 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA PORCINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA.. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (98,000,000) SOBRE LAS VIAS: VIA AGUADAS-ARMA-LA PINTADA, SECTOR AGUADAS-ARMA (MUNICIPIO AGUADAS, 38000 ML), AGUADAS-PACORA (MUNICIPIO PACORA, 30,000 ML), PACORA-SALAMINA (MUNICIPIO SALAMINA, 20.000 ML), SALAMINA-ARANZAZU (MUNICIPIO ARANZAZU, 20,000 ML), CON UNA CON UNA INVERSION DE $ 379.404.000,00 EQUIVALENTE AL 77,63% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 26062026-1108 COPIA CONTROLADA SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
SEPTIEMBRE 21 DE 2026

ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	26062026-1108	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X
Nro. CONTRATO RADICADO:	26062026-1108				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE				
CONTRATISTA:	V & M INGENIERIA S.A.S				
INTERVENTOR:	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT				

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehiculos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterias de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATOS 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	**SEPTIEMRBE 21 DE 2026**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (98,000,000) SOBRE LAS VIAS: VIA AGUADAS-ARMA-LA PINTADA, SECTOR AGUADAS-ARMA (MUNICIPIO AGUADAS, 38000 ML), AGUADAS-PACORA (MUNICIPIO PACORA, 30,000 ML), PACORA-SALAMINA (MUNICIPIO SALAMINA, 20.000 ML), SALAMINA-ARANZAZU (MUNICIPIO ARANZAZU, 20,000 ML), CON UNA CON UNA INVERSION DE $ 379.404.000,00 EQUIVALENTE AL 77,63% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CONTRATO	26062026-1108	**CONSULTORIA**		**OBRA**	26062026-1108

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE
CONTRATISTA	V & M INGENIERIA S.A.S
INTERVERNTOR EXTERNO	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR (A)	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 61-40-101023947	**$ ASEGURADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	$ 350.181.000,00	11/06/2026 AL 11/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 97.747.062,40	11/06/2026 AL 11/02/2027	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 146.620.593,60	CINCO AÑOS	SEGUROS DEL ESTADO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 97.747.062,40	11/06/2026 AL 11/10/2029	SEGUROS DEL ESTADO

NOTA:

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	**NRO.**	DESCONTADO DE CADA ACTA	**PLANILLAS SALUD**	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF			**PAZ Y SALVO MINTRAB.**	
RECIBO PAGO SENA (FIC)			**INF. SUPERVISION**	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	**MES**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
29/07/2026 AL 31/07/2026	JULIO	SECO	DIAS SOLEADOS
01/08/2026 AL 31/08/2026	AGSOTO	SECO	DIAS SOLEADOS
01/09/2026 AL 21/09/2026	SEPTEIMBRE	SECO	DIAS SOLEADOS

INTERVENTOR/SUPERVISOR

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

INFORME DE EJECUCIÓN.

Informe de ejecución de contrato N° 26062026-1107 del contrato denominado **"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1. SUBREGION NORTE".**

Cantidades a enmarcadas y ejecutadas dentro del contrato de obra de la vigencia 2026.

TOTAL NORTE					
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	111000	$ 3.513	$ 389.943.000
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	50	$ 57.787	$ 2.889.350
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP-SR- DIIMENSIONES 75x75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (18 SP-25A) y (2 SP-47)	UNID	26	$ 1.079.739	$ 28.073.214
6	TACHON PLASTICO	UNID	10,0	$ 76.451	$ 764.510
7	TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO Y/O ESTOPEROL	UNID	198	$ 21.822	$ 4.320.756
8	DEFENSA METÁLICA	M	20,0	$ 1.056.529	$ 21.130.580
9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	M3	19,60	$ 1.420.247	$ 27.836.841
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	44	$ 313.115	$ 13.777.060
				TOTAL	**$ 488.735.311**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN.

2. Salamina - (Cruce Ruta 25) - La Pintada (Sector Pacora - Aguadas) SECTORES SALAMINA PACORA -PACORA AGUADAS / AGUADAS ARMA BOCAS- ARMA PUENTE BOCAS. (BUENTE BOCAS – AGUADAS – ARMA)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	68.000	$ 238.884.000

















Carrera 21 entre Calles 22 y 23, Manizales, Caldas, Colombia
01 8000 916944 - (57) (6) 8 98 24 44
atencionalciudadano@caldas.gov.co
www.caldas.gov.co
@gobercaldas
@GobernaciondeCaldas










1. MANIZALES SALAMINA - SECTORES NEIRA ARANZAZU- ARANZAZU SALAMANINA INICIANDO EN EL PUNTO DE TAREAS ZONA NORTE (SALAMINA – RIO TAREAS)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	40.000	$ 140.520.000































JULIO CESAR SERNA OSORIO
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202167977 CLD