GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. UNO (01) PARCIAL	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 28 **Fecha de Modificacion:** 05/02/2026

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTRURA	FECHA ACTA	martes, 1 de septiembre de 2026

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-001-2026 (ID:CO1.PCCNTR.9551029)	Número Radicado Interno del Contrato:	09072026-1120
Numero de identificacion del contratista - NIT	902.079.280 - 8	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	CONSORCIO JOP, CONFORMADO POR: JHONNY ANDRES GAITAN NARANJO (PARTICIPACION; 10%), Y POR PROXA INGENIERIA SAS (PARTICIPACION: 90%)		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	5603 - 5201CLO4 - 5201 - 201C106	NOMBRE DE LA VIA	FLORENCIA-RUTA 45 - LA DORADA (MUNICIPIO NORCASIA), CAÑAVERAL-RANCHO LARGO-EL CODO-SAMANA (MUNICIPIO SAMANA), VICTORIA-PERICO CORRALES-LA UNION y VICTORIA-MARQUETALIA (MUNICIPIO VICTORIA),
Actividad Económica	4210	Tipo de Contrato	CONTRATO SUMINISTRO
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3 "SUBREGION MAGDALENA		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 452.493.388	N/A	N°/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD			
Aporte Departamento:	100%	$ 452.493.388	PUBLICA	Duración Contrato: (CUATRO (4) MESES	Fecha de Iniciación	29 DE JULIO DE 2026
Aporte Convenio No					Fecha de Terminación de ejecución	28 DE NOVIEMBRE DE 2026
Aporte Convenio No						

N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FVJP-1	4500030639	1	$ 124.897.554,00	$ 0,00	$ 124.897.554,00	O-DCC0500	16INF	23201010010302	C240231458173	INF-P-260067.01.01
FVJP-1	4500030639	2	$ 222.002.446,00	$ 0,00	$ 222.002.446,00	O-DCC0500	16INF	23201010010302	C240231458173	INF-P-260067.01.02
VALOR ACTA			$ 346.900.000,00	$ 0,00	$ 346.900.000,00					

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		**$ 452.493.388,00**	Valor del Anticipo:		**$ 0,00**
Adición del Contrato		**$ 0,00**			
Valor Acta Nro. 1	$ 346.900.000,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 0,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 6	$ 0,00		Amortización Acta 6	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 7	$ 0,00		Amortización Acta 7	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 8	$ 0,00		Amortización Acta 8	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 9	$ 0,00		Amortización Acta 9	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 105.593.388,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 452.493.388,00**	**$ 452.493.388,00**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Secretario de Infraestructura

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

Supervisor

Firma

Nombre CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

Interventor Externo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a94dc99bcd8146f089acd842fc50c352b53c8e0f0a773c5982bcd8fc04ee8392f5404512e52e5a15ece420d5e967fa1

Número de Factura: FVJP-1
Fecha de Emisión: 24/08/2026
Fecha de Vencimiento: 08/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO JOP
Nombre Comercial: CONSORCIO JOP
Nit del Emisor: 902079280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 24 20 48 OF 1101
Teléfono / Móvil: 3148587270
Correo: estructecniaof@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE CALDAS
Tipo de Documento: Cédula de extranjería
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: cr 21 nro 22 23
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	COSTO ACTA PARCIAL 1	94	1,00	$ 346.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 346.900.000,00

Notas Finales

ACTA PARCIAL NRO 1 CONTRATO 09072026-1120 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS LOTE 3 * SUBREGION MAGDALENA - ADMINISTRACION 25% - UTILIDAD 6%
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/08/2026 20:51:36
Documento validado por la DIAN:
24/08/2026 20:51:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	346900000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	346900000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	346900000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 346900000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	346.900.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	346.900.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	346.900.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 346.900.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764114463309 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-08-24

LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO JOP NIT 902.079.280-8, IDENTIFICADOS COMO APARECE EN EL PIE DE LAS FIRMAS

CERTIFICAN QUE:

El **CONSORCIO JOP** con NIT 902.079.280-8, se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis (6) meses con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Se firma en Manizales al 24 del mes de agosto del 2026 para dar cumplimiento a las disposiciones de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Jose Fernando Estrada González
Contador Publico
C.C. 10.214.954
T.P. 7514-T
CONSORCIO JOP

Vanessa Giraldo Florez
Representante Legal
C.C. 1.053.860.055
CONSORCIO JOP

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

7541-T



JOSE FERNANDO
ESTRADA GONZALEZ
C.C. 10214954
RES. INSCRIPCION 1079 DEL 30/08/1982
COOPERATIVA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR COOFES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277923 14861

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.214.954
NUMERO



ESTRADA GONZALEZ
APELLIDOS

JOSE FERNANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1949
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 | O+ | M
ESTATURA | G.S. RH | SEXO

29-MAY-1970 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0900100-35146822-M-0010214954-20060515 0323506135A 02 105525120

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CB2653927D20D8FF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE FERNANDO ESTRADA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10214954 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 7541-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141258241095

(415)7707212489984(8020) 000014125824109 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 2 8 0	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO JOP

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 # 23 - 51

42. Correo electrónico proxaingsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 4 3 8 3 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 6 0 6 0 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1	4	1	6	5	5																		

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-24 / 04:54:02PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GAITAN NARANJO JOHNNY ANDRES
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258241095

(415)7707212489984(8020) 000014125824109 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 2 8 0	8	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 4 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 6 0 4 1 7	
81. Hasta	2 0 2 7 0 8 1 7	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258241095

(415)7707212489984(8020) 000014125824109 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 2 8 0	8	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 4 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 5 3 8 6 0 0 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	FLOREZ	VANESSA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 4 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 4 1 4 8 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAITAN	NARANJO	JOHNNY	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258241095

(415)7707212489864(8020) 000014125824109 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 2 8 0	8	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 5 4 5 9 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROXA INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 6 0 4 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 4 1 4 8 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GAITAN	NARANJO	JOHNNY	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 6 0 4 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIOJOP Identificado con NI 9020792808

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24156365118
Fecha de apertura:	26 de Junio de 2026
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0524 AVENIDA SANTANDER de la ciudad de MANIZALES, el día Viernes, 26 de Junio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.860.055**

GIRALDO FLOREZ


APELLIDOS

VANESSA

NOMBRES

Vanessa Giraldo Flórez.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1997**
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

13-OCT-2015 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0900100-00759771-F-1053860055-20151106 **0047**349594A 2 44717032

CONSTANCIA

Yo, **JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.1.053.872.143, profesional universitario adscrito a la Unidad de Ingeniería de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas actuando como supervisor del contrato Nro. 09072026-1120

HAGO CONSTAR QUE

Después de verificar los costos y gastos que guardan relación de causalidad con el contrato de obra Nro. 09072026-1120, suscrito entre el Departamento de Caldas e CONSORCIO JOP, CONFORMADO POR: JHONNY ANDRES GAITAN NARANJO (PARTICIPACION; 10%), Y POR PROXA INGENIERIA SAS (PARTICIPACION: 90%) y que tiene por objeto "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3 "SUBREGION MAGDALENA, presenta una utilidad del cinco (5.00%) por ciento por el ingreso efectivamente percibido o facturado en el Acta uno (01) parcial de fecha 24 de agosto de 2026 por valor de $ 346.900.000.00 teniendo en cuenta, los estudios previos, las condiciones del proceso de la Licitación Publica LP-SI-001-2026 y la propuesta presentada así:

MUNCIPIO DE NORCASIA:

COSTO DIRECTO:	92.683.206.11
ADMINISTRACION 26%:	24.097.633.59
UTILIDAD 5%:	4.634.160.31
TOTAL:	121.415.000.00

MUNCIPIO DE SAMANA

COSTO DIRECTO:	71.498.473.28
ADMINISTRACION 26%:	18.589.603.05
UTILIDAD 5%:	3.574.923.66
TOTAL:	93.663.000.00

MUNCIPIO DE VICTORIA

COSTO DIRECTO:	100.627.480.92
ADMINISTRACION 26%:	26.163.145.04
UTILIDAD 5%:	5.031.374.05
TOTAL:	131.822.500.00

Dado en Manizales, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto 2026

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
Supervisor del Contrato

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-25, 08:50:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1084633092

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 25/08/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO JOP				
Documento	NI902079280	**Dirección**	CL 25 #23 - 51		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	87754512		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS		
Representante Legal	GIRALDO FLOREZ VANESA	**Identificación**	CC1053860055		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 16078625	GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO	01	00	X															0	27	27	27	27	COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.575.815	$ 108.700	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1053775218	GARCIA NIETO YEIMI MARIA	01	00	X															0	27	27	27	27	PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	EPS SANITAS	$ 1.575.815	$ 63.100	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.575.815	$ 108.700	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.151.630	$ 3.151.630	$ 3.151.630	$ 3.151.630	$ 504.400	$ 0	$ 0	$ 126.200	$ 219.400	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.200	$ 4.000	$ 980.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4414815		GAITAN NARANJO JOHNNY ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34#21-51	MANIZALES-CALDAS	8803801	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	582351232	9509780916	I	2026/09/04	2026/08/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,498,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vi	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$80,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,498,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$80,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,498,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$80,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,498,400
1	CC	4414815	GAITAN JOHNNY																	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$500,000	CCF11	30	$4,000,000	$80,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	No	$1,498,400
Total		**Afiliados(1)**																				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$80,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,498,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,400	$0	$0	$278,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$278,400	$0	$0	$278,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$0	$0	$80,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				**1**	**$1,498,400**	**$0**	**$0**	**$1,498,400**

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 109072026-1120
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 09072026-1120

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta AGOSTO 24 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	09072026-1120	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030639			
NIT o RUT:	902.079.280 - 8			
Contratista:	CONSORCIO JOP, CONFORMADO POR: JHONNY ANDRES GAITAN NARANJO (PARTICIPACION: 10%), Y POR PROXA INGENIERIA SAS (PARTICIPACION: 90%)			
Representante Legal:	VANESSA GIRALDO FLOREZ			
Valor del Contrato ($):	$ 452.493.388,00	Aporte Departamento:	$ 452.493.388,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades:	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3 "SUBREGION MAGDALENA			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	100.000,00	3.469,00	346.900.000,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV)	u	0,00	1.066.412,00	0,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	0,00	1.043.468,00	0,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	0,00	1.402.717,00	0,00
						VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 31,00% (ADMINISTRACION: 26,00% - U: 5%)	**346.900.000,00**

0,00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$346.900.000,00
Amortización Anticipo			$0,00
Valor Ordenación del Gasto:			$346.900.000,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		452.493.388,00
Valor adicional		0,00
Valor Acta No. 1:	346.900.000,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Valor Acta No. 3:	0,00	
Saldo del contrato	105.593.388,00	
Sumas Iguales	452.493.388,00	452.493.388,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO JOP**, representado legalmente por **VANESSA GIRALDO FLOREZ** ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO JOP
(Rep. Legal: Vanessa Giraldo Florez
Contratista

Firma
JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
Supervisor Depto

Firma
CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 09072026-1120

OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3 "SUBREGION MAGDALENA

CONTRATISTA: CONSORCIO JOP
SUPERVISOR: SEBASTIAN MEZA BETANCURT

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO									
								OBRAS DEL ADICIONAL	
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL									
NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	100.000,00	3.469,00	346.900.000,00		0,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV)	u	14,00	1.066.412,00	14.929.768,00		
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	60,00	1.043.488,00	62.609.280,00		
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	20,00	1.402.717,00	28.054.340,00		
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 31,00% (ADMINISTRACION: 26,00% - U: 5%)							452.493.388,00		

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA							
ACTA N° 01		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO ACTA	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
100.000,00	346.900.000,00					100.000,00	346.900.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	346.900.000,00		0,00		0,00		346.900.000,00

VALOR ACTA UNO PARCIAL	$	346.900.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	346.900.000,00

CONSORCIO JOP
CONTRATISTA

SEBASTIAN MEZA BETANCURT
SUPERVISOR CONTRATO

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO uno (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 09072026-1120 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 09072026-1120

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta AGSOTO 24 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	09072026-1120	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030639			
NIT o RUT:	902.079.280 - 8			
Contratista:	CONSORCIO JOP, CONFORMADO POR: JHONNY ANDRES GAITAN NARANJO (PARTICIPACION: 10%). Y POR PROXA INGENIERIA SAS (PARTICIPACION: 90%)			
Representante Legal:	VANESSA GIRALDO FLOREZ			
Valor del Contrato ($):	$ 452.493.388,00	Aporte Departamento	$ 452.493.388,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3 "SUBREGION MAGDALENA			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	100.000,00	VER ANEXO (INFORME-MEMORIAS CALCULO)
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	und		0,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	ml		0,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3		0,00

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Interventor Externo

CONSORCIO JOP (Rep. Legal: Vanessa Giraldo Florez)
Contratista

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento:	Formato-Registro
Codigo:	
Versión aprobada:	1
	Pagina 1 de 1

FECHA	24	08	2026	PREACTA N°	1	ELABORÓ	JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 09072026-1120 OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
CONTRATISTA	ONSORCIO JOP — INTERVENTORIA: CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD		ITEM	1	DESCRIPCION	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	UNID.	m	UBICACIÓN	MAGDALENA CALDENSE



Fecha	DIMENSIONES				LONGITUD (M)
	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
8/08/2026	Puente Hierro Norcasia	5.600,00	0,12	0,00	5.600,00
9/08/2026	Berlin - Norcasia	29.400,00	0,12	0,00	29.400,00
13/08/2026	Via Cruce Ruta 39 Manzanares Guarino (Sector Victoria Perico)	21.000,00	0,12	0,00	21.000,00
17/08/2026	Corrales - La Unión	6.000,00	0,12	0,00	6.000,00
18/08/2026	Via Marquetalia Victoria - sector La Italia Cañaveral - Victoria	11.000,00	0,12	0,00	11.000,00
20/08/2026	Cañaveral - Rancho Largo - El Codo - Samaná	27.000,00	0,12	0,00	27.000,00

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	100.000,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	100.000,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	100.000,00

JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-158997 CLD

JUAN CARLOS LLANOS
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 17202-56[illegible]50 CLD

JUAN MANUEL SALAZAR TORO
Director de Interventoria
Mat. Profesional 17202-84305 CLD

GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	09072026-1120	RADICADO JURID. NRO:		09072026-1120	
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3 "SUBREGION MAGDALENA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO JOP				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025			PRORROGA 01 PLAZO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO AU (31%)	$ 452.493.388	PORCENTAJE AU %	31% (A: 26%, U: 5%		
VALOR TOTAL	$ 452.493.388			PRORROGA 02 PLAZO	N/A

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	100.000,00	346.900.000,00	76,66%	0,00%	100.000,00	346.900.000,00	76,66%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	14,00	14.929.768,00	3,30%	-3,30%	0,00	0,00	0,00%
DEFENSA METÁLICA	60,00	62.609.280,00	13,84%	-13,84%	0,00	0,00	0,00%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	20,00	28.054.340,00	6,20%	-6,20%	0,00	0,00	0,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 31,00% (A: 26,00% - U: 5%)		**452.493.388,00**	**100,00%**			**346.900.000,00**	**76,66%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO JOP
VALOR DEL CONTRATO	$ 452.493.388
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 452.493.388
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	JULIO 29 DE 2026
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 28 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO SOBRE LAS VIAS PETAQUEROS-MANZANARES Y PENSILVANIA - MANZANARES (MUNICIPIO PENSILVANIA), MANZANARES-MARQUETALIA (MUN. MARQUETALIA), , CON UNA INVERSION DE $ 346.900.000EQUIVALENTE AL 76,66% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 31% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 5,00%.

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 09072026-1120	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
AGOSTO 24 DE 2026

ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	09072026-1120	CONSULTORIA		OBRA:	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	09072026-1120
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3 "SUBREGION MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JOP
INTERVENTOR:	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

1ER INFORME DE EJECUCIÓN

Informe de ejecución del contrato N° 09072026-1120 del contrato denominado **"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 3. SUBREGION MAGDALENA".**

CANTIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA

TOTAL, MAGADALENA					
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	100000	$ 3.469	$ 346.900.000
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP-SR- DIIMENSIONES 75x75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (18 SP-25A) y (2 SP-47)	UNID	14	$ 1.066.412	$ 14.929.768
8	DEFENSA METÁLICA	M	60,0	$ 1.043.488	$ 62.609.280
9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	M3	20,00	$ 1.402.717	$ 28.054.340
				TOTAL	**$ 452.493.388**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN.

1. NORCASIA PUENTE HIERRO				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	5600	$ 19.426.400








2. BERLIN NORCASIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (línea central amarilla y dos laterales blancas)	M	29400	$ 101.988.600








3. CAÑAVERAL - RANCHO LARGO - EL CODO - SAMANÁ				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	27000	$ 93.663.000













4. VICTORIA - PERICO				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	21000	$ 72.849.000













5. CORRALES - LA UNIÓN				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (línea central amarilla y dos laterales blancas)	M	6000	$ 20.814.000













6. LA ITALIA CAÑAVERAL - VICTORIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (línea central amarilla y dos laterales blancas)	M	1100	$ 38.159.000













JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-159997 CLD