GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. UNO (01) PARCIAL	Código: FO-GD-02-018 Versión: 28 Fecha de Modificacion: 05/02/2026

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTRURA	FECHA ACTA	martes, 1 de septiembre de 2026

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-001-2026 (ID:CO1.PCCNTR.9550726)	Número Radicado Interno del Contrato:	26062026-1107
Numero de identificacion del contratista - NIT	900.985.618 - 2	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	INGEVIAL PYM S.A.S		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	3901 - 3902 - 5901	NOMBRE DE LA VIA	PETAQUEROS-MANZANARES Y PENSILVANIA - MANZANARES (MUNICIPIO PENSILVANIA), MANZANARES-MARQUETALIA (MUN. MARQUETALIA)
Actividad Económica	4210	Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 471.600.000	N/A	N°/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD			
Aporte Departamento:	100%	$ 471.600.000	PUBLICA	Duración Contrato: (CUATRO (4) MESES	Fecha de Iniciación	29 DE JULIO DE 2026
Aporte Convenio No					Fecha de Terminación de ejecución	28 DE NOVIEMBRE DE 2026
Aporte Convenio No						

N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FELE283	4500030621	1	$ 134.246.568,00	$ 0,00	$ 134.246.568,00	O-DCC0500	16INF	2320101001030 2	C240231458173	INF-P-260067.01.01
FELE283	4500030621	2	$ 235.753.432,00	$ 0,00	$ 235.753.432,00	O-DCC0500	16INF	2320101001030 2	C240231458173	INF-P-260067.01.02
VALOR ACTA			$ 370.000.000,00	$ 0,00	$ 370.000.000,00					

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		**$ 471.600.000,00**	Valor del Anticipo:		**$ 0,00**
Adición del Contrato		**$ 0,00**			
Valor Acta Nro. 1	$ 370.000.000,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 0,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 6	$ 0,00		Amortización Acta 6	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 7	$ 0,00		Amortización Acta 7	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 8	$ 0,00		Amortización Acta 8	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 9	$ 0,00		Amortización Acta 9	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 101.600.000,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 471.600.000,00**	**$ 471.600.000,00**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Secretario de Infraestructura

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

Supervisor

Firma

Nombre CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

Interventor Externo



INGEVIAL PYM S.A.S.

DIRECCIÓN: CR 1 N°15 - 102 VillaPlaza
Villamaría - Caldas
Celular; 3164726028
gerenciaingevial@gmail.com

NIT: 900985618 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ß IVA
Resolución DIAN N° 18764103824890
Fecha 29/12/2025 - 29/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FELE249 al FELE500
Email: facturaingevial@gmail.com
Teléfono: 3164726028

Departamento	Fecha		
Caldas	24	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE283

Nombre/Razón Social:	DEPARTAMENTO DE CALDAS	NIT:	890801052 - 1	Fecha de firmado:	24/08/2026 13:42:00
Dirección:	CRA 21 # 22 - 23	Departamento:	Caldas	Teléfono:	8982444
Email:	vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
		Hora emisión:	13:41:58	Moneda:	COP, Peso colombiano
		Total de Lineas:	1		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	Obra Señalización y Demarcación Costos Directos	WSD				$370.000.000,00	$370.000.000,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA No. 26062026-1107 OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. - NO REALIZAR RETENCION - SOMOS REGIMEN SIMPLE

Subtotal:	$370.000.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$370.000.000,00

SON: (trescientos setenta millones pesos con cero centavos)

CUFE: 2fcd9537fffc0fff47d4db2d0ae469ab7ffdd8a1cf5c6e060d8e80d62a26628f0ff74f374c1cbda0e696abe26c84fd92



Firma Digital: KFkopBsjbtvhHlG6eFYb/
imnryyBC7Kcwdrxmek6MLKIZKZQZE89sSQIuN0MPHXrvTUeR1NhhXfh33ukwflgOaY5OsljDYtK7WBteHQWl2Tdrv7n
Rv2esTViyJPaieWT79HJ1H5SzCxzGqBpg0h8rc+Wq3oweGLW4nPtbzfupJLEni28lZKizu5HNsyTt2tq+O6etnrZw8X+5
5LvvGWNsQs0XZeUO5y7H/sUxX7qGnpZ/eue5zKjCCHD+pWAk4HL5uniQ8X6FfsS8rlBcMV42ugGeA0NtHTfX/
XKhdm5ntiBZ8Aj+rweq9CSPoCKPKNOiXJTgWm6gCzLI7lQzy8iRA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Certificado
Bancario

Miércoles, 8 de julio de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGEVIAL PYM SAS identificado(a) con NIT 900985618, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	85966262546	2016/09/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141230927657

(415)7707212489984(8020) 000014123092765 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 5 6 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGEVIAL PYM S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
AV CENTENARIO CL 10 30 58

42. Correo electrónico facturaingevial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 7 2 6 0 2 8	3 0 5 2 3 8 2 1 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 6 0 6 3 0	4 2 9 0	2 0 1 6 0 6 3 0	4 2 2 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA OROZCO ALEXANDER
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141230927657

(415)7707212489984(8020) 000014123092765 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 5 6 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	2
73. Fecha	2 0 1 6 0 6 2 9	2 0 1 9 0 1 2 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 6 3 0	2 0 1 9 0 1 2 5
77. No. Matrícula mercantil	1 7 9 9 0 6	1 7 9 9 0 6
78. Departamento	1 7	1 7
79. Ciudad/Municipio	2 0	2 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 6 2 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 3 0		
2	1 0 1	2 0 2 6 0 1 0 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141230927657

(415)7707212489984(8020) 000014123092765 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 5 6 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 1 7 9 9 1 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	OROZCO	ALEXANDER	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 4 3 2 4 7 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OROZCO	PUERTA	FLOR	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSTANCIA

Yo, **JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.1.053.872.143, profesional universitario adscrito a la Unidad de Ingeniería de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caldas actuando como supervisor del contrato Nro. 26062026-1107

HAGO CONSTAR QUE

Después de verificar los costos y gastos que guardan relación de causalidad con el contrato de obra Nro. 26062026-1107, suscrito entre el Departamento de Caldas e INGEVIAL P y M SAS y que tiene por objeto "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE, presenta una utilidad del seis (6.00%) por ciento por el ingreso efectivamente percibido o facturado en el Acta uno (01) parcial de fecha 24 de agosto de 2026 por valor de $ 370.000.000.00 teniendo en cuenta, los estudios previos, las condiciones del proceso de la Licitación Publica LP-SI-001-2026 y la propuesta presentada así:

MUNICIPIO DE MANZANARES

COSTO DIRECTO:	49.490.000.00
ADMINISTRACION 26%:	12.899.545.45
UTILIDAD 6%:	2.976.818.18
TOTAL:	65.400.000.00

MUNICIPIO DE MARQUETALIA

COSTO DIRECTO:	154.685.227.27
ADMINISTRACION 26%:	40.218.159.09
UTILIDAD 6%:	9.281.113.64
TOTAL:	204.184.500.00

MUNICIPIO DE PENSILVANIA

COSTO DIRECTO:	76.004.166.67
ADMINISTRACION 26%:	19.761.083.33
UTILIDAD 6%:	4.560.250.00
TOTAL:	100.325.500.00

Dado en Manizales, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto 2026

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
Supervisor del Contrato

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

FLOR MARIA OROZCO PUERTA, identificada con cedula No 24.324.719 en mi condición de representante legal de INGEVIAL PYM S.AS, identificada con el NIT 900.985.618 - 2, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

OTONIEL PINILLA ROMERO identificado con 10.211.000, y con tarjeta profesional 2899-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de INGEVIAL PYM S.A.S identificada con el NIT 900.985.618 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 24 días del mes de agosto de 2026.

FLOR MARIA OROZCO PUERTA.
C.C No 24.324.719
R. L INGEVIAL PYM S.A.S

OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 2899-T

OTONIEL PINILLA ROMERO
C.C No 10.211.000
CONTADOR
T.P 2899-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



2899-T

OTONIEL
PINILLA ROMERO
C C. 19.211.000
RESOLUCION INSCRIPCION 132-T FECHA 9-III-78
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00010157

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
MATRICULA No 2899-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.211.000

PINILLA ROMERO
APELLIDOS

JOSE OTONIEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1946
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

28-AGO-1960 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-0100100-25112171-M-0010211000-20070623 0390503265A 02 123075122

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6442983DE3C6F158

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OTONIEL PINILLA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10211000 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 2899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-21, 11:44:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1084554480

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 21/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGEVIAL P Y M SAS	**Nombre Sucursal**	INGEVIAL P Y M SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900985618	**Dirección**	CR 1 #15 - 102		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6068959620		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS		
Representante Legal	OROZCO PUERTA FLOR MARIA	**Identificación**	CC24324719		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 4478635	SANCHEZ VIRGILIO	01	03																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
CC 80143023	BOLIVAR GOMEZ JUAN JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 83027342	OCAMPO LAGUNA FREIMAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1012465961	TORRES TENJO JOSE ALEJANDRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1053781122	ESCUDERO NOREÑA JOHN RONALD	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1056954763	SANCHEZ MANCIPE EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1059209471	CARDONA ARIAS ALEJANDRO	01	00		X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	NUEVA EPS S.A. CM	$ 58.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 58.364	$ 4.100	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1060646690	DELGADO HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	01	00		X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	ARL SURA	$ 58.364	$ 4.100	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1060648373	PATIÑO LONDOÑO JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1064111775	ARAUJO PERALES CARLOS ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	COOSALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1077150226	TORRES MUÑOZ FAIVER ESTIVEN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.906	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.906	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 5982319	LA CRUZ CEGARRA ROBERT ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 6548370	LEAL ARANGUIBEL RAFAEL ALEJANDRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 17.625.779	$ 19.376.684	$ 19.376.684	$ 19.376.684	$ 2.820.800	$ 0	$ 0	$ 775.900	$ 1.349.100	$ 775.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.721.700	$ 65.200	$ 5.786.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 26062026-1107
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 26062026-1107

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta AGOSTO 24 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	26062026-1107	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030621			
NIT o RUT:	900.985.618 - 2			
Contratista:	INGEVIAL PYM S.A.S			
Representante Legal:	FLOR MARIA OROZCO PUERTA			
Valor del Contrato ($):	$ 471.600.000,00	Aporte Departamento	$ 471.600.000,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	100.000,00	3.700,00	370.000.000,00
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	0,00	60.000,00	0,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV)	und	0,00	700.000,00	0,00
4	703.1.2.P		TACHON PLASTICO	und	0,00	80.000,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	UND	0,00	20.000,00	0,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	ml	0,00	1.050.000,00	0,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION)	m3	0,00	1.500.000,00	0,00
						VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 32,00% (ADMINISTRACION: 26,00% - U: 6%)	**370.000.000,00**

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$370.000.000,00
Amortización Anticipo			$0,00
Valor Ordenación del Gasto:			$370.000.000,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		471.600.000,00
Valor adicional		0,00
Valor Acta No. 1:	370.000.000,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Valor Acta No. 3:	0,00	
Saldo del contrato	101.600.000,00	
Sumas Iguales	471.600.000,00	471.600.000,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que el **INGEVIAL PYM S.A.S**, representado legalmente por **FLOR MARIA OROZCO PUERTA** ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
INGEVIAL P Y M SAS
(Rep-Legal: Flor María Orozco Puerta
Contratista

Firma
JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
Supervisor Depto

Firma
CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 26062026-1107

OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO INGEVIAL P Y M SAS
SUPERVISOR: JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO										OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA							
								OBRAS DEL		ACTA Nº 01		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO ACTA	
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL								ADICIONAL		OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
			OBRA CONTRATADA SUBREGION ORIENTE														
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	100.000,00	3.700,00	370.000.000,00			100.000,00	370.000.000,00					100.000,00	370.000.000,00
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	160,00	60.000,00	9.600.000,00									0,00	0,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	u	20,00	700.000,00	14.000.000,00									0,00	0,00
4	703.1.2.P		TACHON PLASTICO	u	20,00	80.000,00	1.600.000,00									0,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	u	220,00	20.000,00	4.400.000,00									0,00	0,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	40,00	1.050.000,00	42.000.000,00									0,00	0,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION)	m3	20,00	1.500.000,00	30.000.000,00									0,00	0,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 32,00% (ADMINISTRACION: 26,00% - U: 6%)							**471.600.000,00**									100.000,00	370.000.000,00

VALOR ACTA UNO PARCIAL	$	370.000.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	370.000.000,00

Mor María Orozco.
INGEVIAL P Y M SAS
CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
SUPERVISOR CONTRATO

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 26062026-1107 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 26062026-1107

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta AGSOTO 24 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	26062026-1107	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030621			
NIT o RUT:	900.985.618 - 2			
Contratista:	INGEVIAL PYM S.A.S			
Representante Legal:	FLOR MARIA OROZCO PUERTA			
Valor del Contrato ($):	$ 471.600.000,00	Aporte Departamento	$ 471.600.000,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	100.000,00	VER ANEXO (INFORME-MEMORIAS CALCULO)
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	160,00	0,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	u	20,00	0,00
4	703.1.2.P		TACHON PLASTICO	u	20,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	u	220,00	0,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	40,00	0,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	20,00	0,00

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Contratista

Flor María Orozco.

INGEVIAL P Y M SAS
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS


FORMATO PREACTA

Tipo de Documento:	Formato-Registro
Código:	
Versión aprobada:	1
	Pagina 1 de 1

FECHA	20	08	2025	PREACTA N°	1	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 26062026-1107 OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
CONTRATISTA	INGEVIAL PYM S.A.S
INTERVENTORIA	CINTE S.A.S INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD		ITEM	1	DESCRIPCION	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	UNID.	m	UBICACIÓN	ORIENTE DE CALDAS



Fecha	DIMENSIONES				LONGITUD (M)
	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
1/08/2026	Salida de Pensilvania (puente amarillo) - 200 m arriba del Rio San Juan	18.485,00	0,12	0,00	18.485,00
4/08/2026	Rio Guarino Limite con el Tolima - Manzanares (Petaqueros - Manzanares)	17.700,00	0,12	0,00	17.700,00
6/08/2026	Salida de Manzanares (Pontón) - Crucero (Partidas Pensilvania - Maquetalia)	4.638,00	0,12	0,00	4.638,00
9/08/2026	1,2 km arriba del Crucero (Partidas Pensilvania - Maquetalia)	3.186,00	0,12	0,00	3.186,00
10/08/2026	Manzanares - Marquetalia	21.185,00	0,12	0,00	21.185,00
13/08/2026	Marquetalia - La Italia	34.806,00	0,12	0,00	34.806,00

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	100.000,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	100.000,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	100.000,00

JULIAN DAVID SANCHEZ HERNÁNDEZ
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-505047 CLD

JUAN CARLOS LLANOS
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 17202-56350 CLD

JUAN MANUEL SALAZAR TORO
Director de Interventoria
Mat. Profesional 17202-04305 CLD

GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	26062026-1107	RADICADO JURID. NRO:		26062026-1107	
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGEVIAL PYM S.A.S				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025			PRORROGA 01 PLAZO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO A.U (34%)	$ 471.600.000	PORCENTAJE AU %	32% (A: 26%, U: 5%		
VALOR TOTAL	$ 471.600.000			PRORROGA 02 PLAZO	N/A

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	100.000,00	370.000.000,00	78,46%	0,00%	100.000,00	370.000.000	78,46%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	160,00	9.600.000,00	2,04%	-2,04%	0,00	0	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	20,00	14.000.000,00	2,97%	-2,97%	0,00	0	0,00%
TACHON PLASTICO	20,00	1.600.000,00	0,34%	-0,34%	0,00	0	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	220,00	4.400.000,00	0,93%	-0,93%	0,00	0	0,00%
DEFENSA METÁLICA	40,00	42.000.000,00	8,91%	-8,91%	0,00	0	0,00%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	20,00	30.000.000,00	6,36%	-6,36%	0,00	0	0,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (A: 29,00% - U: 5%)		**471.600.000,00**	**100,00%**			**370.000.000,00**	**78,46%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	INGEVIAL P Y M SAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 462.600.000
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 462.600.000
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	JULIO 29 DE 2026
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 28 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO SOBRE LAS VIAS PETAQUEROS-MANZANARES Y PENSILVANIA - MANZANARES (MUNICIPIO PENSILVANIA), MANZANARES-MARQUETALIA (MUN. MARQUETALIA), , CON UNA INVERSION DE $ 370.000.000EQUIVALENTE AL 79,98% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 26062026-1107	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
AGOSTO 24 DE 2026

ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	26062026-1107	CONSULTORIA		OBRA:	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	26062026-1107
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE
CONTRATISTA:	INGEVIAL P Y M SAS
INTERVENTOR:	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehiculos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

INFORME DE EJECUCIÓN.

Informe de ejecución de contrato N° 26062026-1107 del contrato denominado **"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 4. SUBREGION ORIENTE".**

Cantidades a enmarcadas y ejecutadas dentro del contrato de obra de la vigencia 2026.

TOTAL ORIENTE					
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	100000	$ 3.700,00	$ 370.000.000
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	160	$ 60.000,00	$ 9.600.000
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP-SR- DIIMENSIONES 75x75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (18 SP-25A) y (2 SP-47)	UNID	20	$ 700.000,00	$ 14.000.000
6	TACHON PLASTICO	UNID	20,0	$ 80.000,00	$ 1.600.000
7	TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO Y/O ESTOPEROL	UNID	220	$ 20.000,00	$ 4.400.000
8	DEFENSA METÁLICA	M	40,0	$ 1.050.000,00	$ 42.000.000
9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	M3	20,00	$ 1.500.000,00	$ 30.000.000
					$ 471.600.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN.

1.Petaqueros - Manzanares (Sector: Rio Guarino (Limites Tolima) - Manzanares)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	18000	$ 66.600.000











2. Cruce Ruta 39 (Manzanares) - Guarino (Cruce Ruta 45) (Sector: Manzanares - Marquetalia) Se excluyen los pasos municipales				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	21000	$ 77.700.000













3. Cruce Ruta 39 (Manzanares) - Guarino (Cruce Ruta 45) (Sector: Manzanares - Marquetalia) Se excluyen los pasos municipales DESDE MARQUETALIA HASTA LA ITALIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO LINEA CENTRAL AMARILLA Y DOS LATERALES BLANCAS	M	34000	$ 125.800.000

















4. Manzanares - Pensilvania				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO LINEA CENTRAL AMARILLA Y DOS LATERALES BLANCAS	M	27000	$ 99.900.000













JULIÁN DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD