INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 24092026-1710**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		13 de octubre de 2026		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-1619-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**24092026-1710**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9980249	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRASTRUCTURA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE CHINCHINÁ		
No. DE IDENTIFICACION		890.801.133	**DV**	8
REPRESENTANTE LEGAL		CARLOS ALBERTO RIVEROS LÓPEZ		
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS.		
VALOR		**1.600.000.000 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 18 de diciembre de 2026.		
FECHA DE INICIO		**13 de octubre de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**18 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500031661**
	FECHA DE EXPEDICION	**23/09/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	
	FECHA	
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9980249		
SUPERVISOR (ES)	JUAN SEBASTIÁN MEZA BETANCURTH	C.C.	1.053.872.143
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 24092026-1710**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT O CC**	
	RAZON SOCIAL	
	Representante Legal	
	CONTRATO No.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 13 de octubre de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 18 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
SECRETARIO DE INFRASTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CARLOS ALBERTO RIVEROS LÓPEZ
EL CONTRATISTA

JUAN SEBASTIÁN MEZA BETANCURTH
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			