MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BRIGADA DE AVIACION No 32 DE APOYO SOSTENIMIENTO**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **204-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: 02 OCTUBRE DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA BRIAV32"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	**N/A**	**N/A**

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
1	83990	ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA BRIAV32	UNIDAD	83111802	2000232	SIN CREAR

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

- **N/A**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** valor de VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($21.136.348,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley que aplique.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$21.136.348,00	N/A	$21.136.348,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	$21.136.348,00	N/A	$21.136.348,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	21.136.348,00						21.136.348,00
TOTAL SALDO ACUERDO		21.136.348,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		21.136.348,00						21.136.348,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2025	19525	12-02-2025	141425	07-10-2025	21.136.348,00
VALOR TOTAL EN PESOS						21.136.348,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 de Noviembre del año 2025.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	10	CSF	21.136.348,00	0,00	**0,00**	21.136.348,00
TOTAL RUBRO CRP			21.136.348,00	0,00	**0,00**	21.136.348,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 21.136.348,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 21.136.348,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 21.136.348,00
VALOR ADICION		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 21.136.348,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 18-44-101109636
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 06-10-2025
Fecha certificado de aprobación: 07-10-2025
Fecha de aprobación: 07-10-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-09-2025	10-05-2026	$ 6.340.904,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	30-09-2025	10-11-2028	$ 1.056.817,40
CALIDAD DEL SERVICIO	30-09-2025	10-11-2026	$ 6.340.904,40

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante oficio enviado por la empresa contratista el día 14 de octubre de 2025, para gestionar el ingreso al fuerte militar de tolemaida para realizar los trabajos.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 21.136.348,00	0.00	0.00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 10 de noviembre de 2025.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- N/A

9. ANEXOS AL INFORME

a. Oficio empresa de fecha 14 de octubre de 2025.

SV MARTINEZ PACHECO CESAR
Cargo: Suboficial de Comunicaciones BRIAV32
Supervisor Contrato No. 204-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3168668049

ECCPRO Project & Consulting

Bogotá D.C., 14 de octubre 2025

Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
ATT: JAIR FERNANDO TIRADO GUTIÉRREZ
Supervisor

Referencia: contrato No. 204-cenacaviacion-2025. Objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA BRIAV32"

Estimado TC Tirado;

Según el contrato de la referencia, agradezco gestionar el ingreso de las siguientes personas y vehículos para iniciar con el proceso de visita a sitio y levantamiento de la información:

Nombre: CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA

Cedula: 31.421.106

Empresa: ECCPRO SAS

NIT: 900.942.284-1

vehículo: camioneta Nissan X-trail e-Power

Color Blanca

Placa: LWP207

Nombre: RICARDO ALFONSO BUITRAGO SANJUAN

Cedula: 85.470.695

Vehículo: automóvil Skoda favia sedan

Color: Gris plata

Placa: BRL090

Cordialmente,

Firma Representante Legal
JUAN CAMILO RENDON
ECCPRO SAS