INDERCAS

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ANÁLISIS DE RIESGOS

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR A LA CORPORACION MARAKANAI EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO RUN FEST LATIDOS 2026, A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(6) Mayor	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
2	General	Externo	Ejecución	De calendario	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR O PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma propuesto	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
3	General	Externo	Ejecución	De costos	Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar)	Incremento en los costos de adquisión, producción, transporte y nacionalizacion.	4. Probable	4. Mayor	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los precios del mercado, fluctuacion de la meneda extranjera y plazo de ejecución	Posible	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

INDERCAS

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

ANÁLISIS DE RIESGOS

No	4	5	6
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Administrativos	De costos	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales
Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Retraso de los giros de pago por hacienda departamental	Variaciones al alza en los servicios o producto a provee	Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en el cronograma de ejecución	Incremento en los costos de producción	Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto
Probabilidad	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
Impacto	3. Moderado	2. Menor	2. Menor
Valoración del riesgo	(6) Mayor	(5) Moderado	(5) Moderado
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio
A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento / Controles a ser implementados	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	Improbable (2)	Raro (1)	Raro (1)
Impacto	Menor (2)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
Valoración del riesgo	(4) Menor	(2) Insignificante	(2) Insignificante
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Afecta la ejecución del contrato	Si	Si	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir del desembolso del anticipo	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo y revisión			
Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista
Periodicidad. Cuándo?	Mensual	Inmediata	Inmediata

INDERCAS

Gobernación de Casanare
NIT: 892099214-9

ANÁLISIS DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar	Monitoreo y	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Financieros	Disminución de la capacidad de financiación	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación	3. Moderado	3. Moderado	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente: Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales.	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	3	contratista	Reprogramacion de la fecha de entrega	Posible	1	1	Riesgo medio	Si	Contratista	Ejecucion	Hasta la terminación del contrato	Cuando ocurra	Cuando ocurra

JUNAY HERNANDEZ SUAREZ
CPSP 0329-2026