Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03 Versión:12 Fecha de aprobación: 09/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	**Convenio**		
Número:	AM-CD-097-2026	**de**	23-01-2026	
Tipo de contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA			
Objeto del contrato: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI, PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ACCESOS A INTERNET EN DIVERSOS ESPACIOS Y ZONAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				

Contratista	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI
Nit	900.590.434-8
Representante legal	DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
C.C.	1.022.033.321
Plazo	Nueve (09) meses contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP.II.
Fecha de Inicio	26-01-2026
Fecha de Terminación	25-10-2026
Valor Inicial	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($700.000.000), valor que tiene incluidos la administración de ADELI equivalente a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/L ($43.000.610) Incluido IVA sobre la administración.
Valor inicial en SMMLV	399,79 SMMLV
Supervisor	**ANA CRISTINA TORO CORREA** Profesional Universitaria Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones - TIC
Interventor	N/A
Razón social	N/A
Numero contrato	N/A

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	N/A

Valor inicial en SMMLV	N/A
Adición valor #	N/A
Fecha de suscripción de la adición #	N/A
Valor total de las adiciones	N/A
% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato o convenio	N/A
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	N/A

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	N/A
Prórroga #	N/A
Fecha de terminación después de la prórroga #	N/A
Fecha de suscripción de la prórroga #	N/A
Tiempo total prorrogado	N/A
Fecha de terminación del contrato	N/A
Fecha de suspensión N°	N/A
Fecha de reanudación	N/A
Fecha de terminación	N/A

4. MODIFICACIONES

Modificación # 1	Se modifica la cláusula séptima del contrato, correspondiente a la forma de pago de los honorarios, con el fin de establecer que estos se pagaran mediante un único pago al finalizar el plazo contractual, previa entrega de los resultados objeto del contrato y del informe final de actividades, acompañado del respectivo informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato, conforme al formato SIGI FO-AD-31. Lo anterior modifica la condición

	inicialmente prevista, según la cual el pago se efectuaría una vez suscrita el acta de inicio.
Fecha de suscripción de la Modificación # 1	22-04-2026

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y la AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI se celebró el Contrato N° AM-CD-097-2026 cuyo objeto es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI, PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ACCESOS A INTERNET EN DIVERSOS ESPACIOS Y ZONAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 245 de 19-01-2026 y el Registro Presupuestal N.º 613 de 23-01-2026.

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores. Para que sea efectivo lo anterior, se debe presentar copia del presente documento con la respectiva actualización o cancelación del RIT por parte del interesado EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No AM-CD-097-2026 cuyo objeto es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI, PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ACCESOS A INTERNET EN DIVERSOS ESPACIOS Y ZONAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, el día 25 del mes de octubre de 2026.
2. A la fecha, se encuentra pendiente el pago de los honorarios por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($43.600.610), IVA incluido.

3. Las partes dejan constancia que se encuentra pendiente la entrega del informe de actividades correspondiente al mes de octubre, así como del informe final del contrato. Si durante la revisión, se identifican observaciones o se requieren aclaraciones, ajustes o subsanaciones, el contratista se compromete a atender oportunamente los requerimientos que resulten necesarios para garantizar la adecuada liquidación y el cierre del contrato.

Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los por quienes intervinieron el día 26 de octubre de 2026

SUSANA MARIA SALDARRIAGA CARMONA
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI
Gerente General (E) Decreto 1278 del 25 septiembre 2026
Representante Legal
Contratista

MUNICIPIO DE ITAGÜI
Contratación - Publicaciones
Fecha 26/10/26 Hora 11:23
Quien recibe Sandra S.

ANA CRISTINA TORO CORREA
Profesional Universitaria
Dirección Administrativa de las TIC
Supervisora

Municipio de Itagui
Secretaria Juridica
Fecha: 26/10/2026 Hora: 11:12
Quien Recibe.

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día 26 OCT 2026