Objeto del Proceso	Suministro de uniformes y dotación deportiva (camisetas, sudaderas y gorras) para los adultos mayores del municipio de Apartadó
Entidad	Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER) Apartadó
Modalidad	Selección Abreviada por Subasta Inversa
Valor Estimado	$ 237.592.000 COP
Plazo de Ejecución	1 mes

Clase	Tipo	Etapa	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medida de Mitigación / Tratamiento	Asignado a
Operativo	Legal	Selección	No suscripción del contrato o falt	Retraso en el inicio del programa social o declaratoria de desierto del proceso	2	3	Moderado	Exigencia y ejecución de Garantía de Seriedad de la Oferta (10% del valor estimado)	Contratista / IMDER
Técnico	Calidad	Selección	Presentación de ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas (calidad de tela piqué, gramaje, bordados y confección de sudaderas y gorras)	Rechazo de ofertas, retraso en adjudicación o declaratoria de desierto	3	3	Medio	Exigencia obligatoria de Ficha Técnica Detallada avalada por fabricante y verificación previa por el Comité Evaluador	Comité Evaluador
Operativo	Logístico	Ejecución	Retraso o inadecuada realización de la toma presencial de medidas antropométricas en los primeros 5 días hábiles	Confección en tallas inadecuadas e inconformidad de los adultos mayores beneficiarios	3	4	Alto	Supervisión estricta de agenda de toma de medidas en puntos descentralizados desde el primer día del acta de inicio	Contratista / Supervisor
Calidad	Operativo	Ejecución	Defectos de calidad en prendas, marquilla, estampados, bordados institucionales o falta de continuidad de tallas	No recibo a satisfacción del suministro e incumplimiento de obligaciones específicas	3	3	Medio	Obligación de reposición o cambio de prendas defectuosas en un plazo máximo de dos (2) días hábiles	Contratista
Logístico	Transporte	Ejecución	Retrasos logísticos en transporte y entrega final de la dotación (800 camisetas, 800 sudaderas, 800 gorras) en el municipio de Apartadó	Incumplimiento del plazo de ejecución de 1 mes e impacto en los cronogramas institucionales	2	4	Medio	Monitoreo de despacho y verificación con acta de ingreso a almacén (Formato F-ADM-BS-03) y registro fotográfico	Contratista / Supervisor
Legal	Financiero	Ejecución/Pago	Mora o incumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del personal asignado	Imposibilidad de tramitar la cuenta de cobro única al término del contrato	2	3	Moderado	Verificación previa de planillas de pago y certificación de Revisor Fiscal/Representante Legal	Contratista / Supervisor
Económico	Mercado	Ejecución	Variación de precios en insumos textiles o costos fletes durante el periodo de ejecución	Afectación de la ecuación financiera de la propuesta adjudicada	2	2	Bajo	Asignación del riesgo al contratista contemplado dentro del margen de imprevistos	Contratista