Ciudad y Fecha: Medellín 09 de octubre de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00149 del once (11) de junio del dos mil seis (2026) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Alejandro Uribe Duque
Cedula de ciudadanía	1017127431
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia (E)
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	alejandro.uribe@correo.policia.gov.co
Teléfono	3145673539

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

16 OCT 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica toda vez que ya se entregó el objeto contractual.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Pendiente por facturar

Mediante comunicación oficial GS-2026-300400-DEANT, de fecha 08 de septiembre, se remite Informe técnico y detallado e inspección física y técnica del estado actual de las motocicletas del Contrato de Compraventa No. 139-1-2024, el cual será anexo a el informe.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	----------	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/09/2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/09/2026	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	--------	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	--------	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado

Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión del mes de junio, julio, agosto y septiembre se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratista, en donde las facturas FEMM 4366, FEMM 4367, FEMM 4368, FEMM 4369, FEMM 4370, FEMM 4371, y FEMM 4489 se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), donde se corrigen quedando las facturas FEMM 4569 y FEMM 4570 con las correcciones.

Anexos.

Mediante comunicación oficial GS-2026-300400-DEANT, de fecha 08 de septiembre, se remite Informe técnico y detallado e inspección física y técnica del estado actual de las motocicletas del Contrato de Compraventa No. 139-1-2024, el cual será anexo a el informe.

Mayor ALEJANDRO URIBE DUQUE
C.C. 1017127431

16 OCT 2026

GS-2026-300400-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUBCO-JEFAD - 20.1

Medellín, 08 de septiembre de 2026

Señor teniente coronel
EDUAR RAMIRO MEJIA LOZANO
Jefe Seccional Tránsito y Transporte
Medellín

Asunto: Informe respuesta informe detallado Contrato de Compraventa No. 139-1-2024

En atención a la comunicación oficial GS-2026-281927-DEANT, de fecha 24/08/2026, solicitud informe técnico y detallado Contrato de Compraventa No. 139-1-2024; de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel que para el día 01/09/2026, el señor Intendente Ferney Herreño Vargas adscrito a la Seccional de Transito y Transporte y el señor Subintendente Gabriel Alberto Uribe Ospina, responsable de Estadística y Control Vehicular DEANT, llevaron a cabo la revista técnica y física al subcomponente de movilidad objeto del citado contrato, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas contractualmente, así como las condiciones de funcionalidad, seguridad, operatividad y estado general de los automotores así:

En la inspección física y técnica, a las 06 motocicletas marca CFMOTO, línea CF700-9F, propiedad de la Policía Nacional, presenta las siguientes condiciones:

1. Estado mecánico

El sistema motriz de las motocicletas se encuentra operativas, evidenciando funcionamiento normal del motor de combustión interna, sin ruidos anormales perceptibles durante el encendido o marcha mínima. Los niveles de aceite y demás fluidos se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. La transmisión, embrague y sistema de cambios responden adecuadamente a las exigencias operativas, permitiendo una conducción estable y segura.

Los sistemas de suspensión delanteras y traseras presentan un comportamiento acorde con las especificaciones técnicas de fábrica, sin fugas de aceite ni deformaciones visibles. Igualmente, el sistema de frenos delantero y trasero tiene capacidad de frenado efectiva.

2. Estado eléctrico y electrónico

Los sistemas eléctricos se encuentran funcionales, verificándose el correcto funcionamiento de los sistemas de arranque, baterías y cableados principales. Los dispositivos de iluminación, incluyendo farola principal, luces direccionales, luz de freno y demás elementos lumínicos reglamentarios, operan de manera adecuada.
Los indicadores del tablero de instrumentos reflejan información precisa sobre velocidad, revoluciones del motor, nivel de combustible y demás parámetros propios de la motocicleta. No se evidencian fallas electrónicas que comprometan su operatividad.

3. Estado estructural

El chasis y elementos estructurales de cada motocicleta no presentan deformaciones, fisuras ni soldaduras que comprometan la integridad del vehículo. La geometría general de las motocicletas se conserva dentro de condiciones normales de funcionamiento.

Las llantas, rines y componentes asociados mantienen alineación adecuada, sin evidencias de daños estructurales significativos que afecten la seguridad o estabilidad del automotor.

4. Estado funcional y operativo

Las motocicletas se encuentran aptas para el servicio institucional, permitiendo su desplazamiento y operación en condiciones normales. Los mandos de control, acelerador, frenos, embrague y dirección responden correctamente a las acciones del conductor.

Los elementos de seguridad activa y pasiva conservan sus características funcionales, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de las actividades operativas asignadas.

Conclusión

En términos generales, las 06 motocicletas de marca CFMOTO, línea CF700-9F presentan un estado de conservación bueno y funcional, manteniendo condiciones mecánicas, eléctricas, estructurales y operativas que permiten su utilización en las labores propias de la Policía Nacional, sin evidenciarse fallas que comprometan de manera significativa la seguridad o el desempeño del automotor.

Se efectuó la confrontación detallada entre las condiciones y características físicas, mecánicas, eléctricas, funcionales y de presentación actualmente observadas en cada vehículo, frente a los requisitos y especificaciones correspondiente al contrato

De acuerdo con la verificación efectuada, las motocicletas de marca CFMOTO, línea CF700-9F de la Policía Nacional cumplen con las especificaciones técnicas establecidos en el formato 1LA-FR-0228, encontrándose en condiciones adecuadas de operación, funcionalidad y servicio, conforme a los parámetros exigidos por la Entidad contratante

IDENTIFICACION INDIVIDUAL DE LAS MOTOCICLETAS

PLACA	MODELO	NRO. CHASIS	NRO. MOTOR	MARCA
LXP86H	2024	LCEPEWL97R6001220	283MURA160078	CFMOTO
PLACA	MODELO	NRO. CHASIS	NRO. MOTOR	MARCA
LXP56H	2024	LCEPEWL97R6000729	283MURM10P414	CFMOTO
PLACA	MODELO	NRO. CHASIS	NRO. MOTOR	MARCA
LXJ79H	2024	LCEPEWL98R6001212	283MURA160083	CFMOTO
PLACA	MODELO	NRO. CHASIS	NRO. MOTOR	MARCA
LXP95H	2024	LCEPEWL99R6001221	283MURA160115	CFMOTO
PLACA	MODELO	NRO. CHASIS	NRO. MOTOR	MARCA
LXP17H	2024	LCEPEWL98R6001226	283MURA160144	CFMOTO
PLACA	MODELO	NRO. CHASIS	NRO. MOTOR	MARCA
LXP04H	2024	LCEPEWL9XR6001213	283MURA160234	CFMOTO



Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Camilo Otalvaro Vargas
Grado: Intendente Jefe
Cargo: Responsable Movilidad
Cédula: 1020411355
Dependencia: Jefatura Administrativa
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: camilo.otalvaro@correo.policia.gov.co
8/09/2026 6:33:51 p. m.

Calle 71 65-20
Teléfono: (4) 4939386
deant.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co