CONTRATO N°	19-6-0418-0-2026
FECHA	02 DE OCTUBRE DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORIA
CONTRATISTA	RVZ INGENIERIA S.A.S.
C.C O NIT	901.562.499-0
SUPERVISOR	MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PERSONALIZACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE INICIANDO DESDE EL REGISTRO, LA AUTODECLARACIÓN HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL MONTO A PAGAR POR EL RECURSO NATURAL, DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR CORPOCESAR.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($420.000.000), IVA INCLUIDO, CONFORME A LA OFERTA ADJUDICADA, INCLUIDOS LOS COSTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONSULTOR PARA SU EJECUCIÓN.
VALOR DE ADICIÓN	N/A
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, CON EJECUCIÓN DENTRO DEL TIEMPO RESTANTE DE LA VIGENCIA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTRUCTURAR SU CRONOGRAMA DE MANERA QUE INCLUYA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PERSONALIZACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN PRODUCCIÓN Y ENTREGA DOCUMENTAL DENTRO DEL TÉRMINO CONTRACTUAL. EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SERÁ DE CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL

	PLAZO DE EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE SUSPENCION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
PERIODO A COBRAR	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO N° 19-6-0418-0-2026 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 26 DE OCTUBRE DE 2026.
VALOR A COBRAR	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($168.000.000), IVA INCLUIDO Y DEMÁS TASAS Y CONTRIBUCIONES.

El Profesional Especializado del área de Sistemas y TICs – MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ, supervisor del referido contrato, hace constar que el señor: REYNALDO SAID VEGA ZULETA en su condición de Representante Legal de la empresa RVZ INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 901.562.499-0, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago No. 1. Por lo anterior, se autoriza cancelar la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS EN M/CTE ($168.000.000), IVA INCLUIDO Y DEMÁS TASAS Y CONTRIBUCIONES**, amparado con el Registro Presupuestal No 2225.

El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de Ley al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con la planilla de pago N° 6040910433 de fecha 19 de octubre de 2026 por valor de $429.600.

Dado a los veintiséis (26) día del mes de octubre del año 2026.

Atentamente,

MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ
Supervisor