Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***21/Mar/2025 03:09 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0230	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	3/21/2025 1:54:21 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	3/21/2025 3:09:44 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010131	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación del Modelo de Gestión del Riesgo en Salud Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***		***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Salud y protección social	***PROGRAMA***	1905 - Salud pública		
VALOR TOTAL	$ 792.221.825,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 247.343.447,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 247.343.447,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	808.715	***EN FIRME***	808.715	***EN AJUSTE***	808.715

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Implementar de una estrategia que permita la identificación temprana del riesgo, la intervención y seguimiento.					
PRODUCTO	23701 - Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	190502300 - Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de campañas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000

INDICADORES DE PRODUCTO	***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO***	

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Establecer un equipo de trabajo con profesionales multidisciplinarios, responsables de llevar a cabo el plan de desarrollo de la estrategia de gestión para la prevención del riesgo en salud con enfoque predictivo			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 0,00	$ 0,00	
		2025	$ 200.000.000,00	$ 0,00	
		2026	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	
		2027	$ 230.000.000,00	$ 230.000.000,00	
		Identificar y tamizar pacientes con riesgo cardiovascular intermedio y alto calculado mediante la escala de riesgo framingham y aplicación del estudio score calcio a la población del régimen subsidiado y pobre no asegurada del distrito de barranquilla con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad temprana por enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 0,00	$ 0,00	
		2025	$ 47.343.447,00	$ 0,00	
		2026	$ 55.811.445,00	$ 55.811.445,00	
		2027	$ 59.066.933,00	$ 59.066.933,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 792.221.825,00	***AJUSTADO***	$ 544.878.378,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO*** SGP - Salud
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Salud			
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***
	2024		$ 0,00		$ 0,00
	2025		$ 247.343.447,00		$ 0,00
	2026		$ 255.811.445,00		$ 255.811.445,00
	2027		$ 289.066.933,00		$ 289.066.933,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por ajuste presupuestal			

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Julian Yepes Bula	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Julian Yepes Bula	Secretaría Distrital de Planeación	