Alcaldía de Caldas ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 0541 DE 2024

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Cesar Augusto Londoño Moncada
NIT O C.C:	71.394.542
OBJETO:	Apoyar la logística y jornada complementaria en las instituciones educativas y espacios a cargo de la Secretaría de Educación del Municipio de Caldas.
VALOR:	Siete millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($7.335.466).
ADICIONES:	No aplica.
VALOR MAS ADICIONES:	No aplica.
PLAZO:	Tres (3) meses y catorce (14) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO:	17 de septiembre de 2024.
AMPLIACIONES:	No aplica.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	No aplica.
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	Tres (3) meses y catorce (14) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio sin exceder la vigencia 2024.
VALOR EJECUTADO:	Siete millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($7.335.466).
OTRAS MODIFICACIONES:	No aplica.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Yamile Castaño Cuervo

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No. 0541 de 2024, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO**

1. **Apoyar las actividades de limpieza y conservación de las instituciones educativas o instalaciones donde la administración del municipio de Caldas ofrezca sus servicios.**

Alcaldía de Caldas ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

- Apoyo en la limpieza y aseo de las instalaciones a cargo de la secretaria de educación
- Organizo el techo de de la oficina de la coordinadora de la IEFA.
- Realizó lavada con hidrolavadora en la fachada de la IEFA.

2. Brindar apoyo logístico en las actividades realizadas por la Secretaría de Educación en las Instituciones educativas o instalaciones donde la administración del Municipio de Caldas ofrezca sus servicios.

- Realizó apoyo logistico en las diferentes actividades realizadas en las instituciones educativas del municipio
- Coloco columpios en el parque habitat
- Realizo el desmonte de soporte de tv
- Realizo la instalación del timbre en la escuela la Raya

3. Apoyar el control del ingreso y salida de ususarios y la debida destinación de las instituciones educativas y/o espacios a cargo de la Secretaría de Educación.

- Realizo control de ingreso de las diferentes personas que ingresan a la institución.

4. Apoyar el cuidado de los servicios públicos con el fin de tener un uso racional.

- Realizó la revisión del uso debido de los servicios publicos de kis espacios a cxargo de la Secretaría de Educación.

5. Apoyar el registro en el libro de minutas de la correspondencia, documentos, notas de novedades y eventos del espacio asignado.

- Realizo apoyo de seguridad en las instituciones que tenía a cargo.

6. Apoyar las demas actividades que le sean asignadas por la Secretaría de Educación en virtud de la ejecución del presente objeto contractual.

- Realizo apoyo con los arreglos de las instalaciones como puertas, ventanas, sanitarios
- Realizo instalacion de ventiladores con extenciones electricas
- Realizo arreglo en la baldosa quebrada retirando la que se encontraba quebrada y cambiandola por baldosas nuevas.

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con un 100 % de ejecución técnica del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PERIODO DE COTIZACIÓN (MES)	N° DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
Agosto	71885293	$ 162.500	$ 208.000	$ 13.600	$ 384.100
Septiembre	72530177	$ 162.500	$ 208.000	$ 13.600	$ 384.100
Octubre	74218012	$ 162.500	$ 208.000	$ 13.600	$ 384.100
Noviembre	74231628	$ 162.500	$ 208.000	$ 13.600	$ 384.100

Alcaldía de Caldas ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Diciembre	74793548	$ 162.500	$ 208.000	$ 13.600	$ 384.100

Nota: El señor Londoño Moncada, realizó gestión ante ARL Positiva con el fin de que efectúen el traslado de cotización del periodo de septiembre a diciembre de 2024 a ARL Sura, bajo radicado ENT20260001973728, el cual fue respondido favorablemente mediante oficio SAL20260002092532.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMRPROMSIO
1304	110.2.3.2.02.02.009.11	JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	2452

CUENTA N° O FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	17 AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2024.	$ 987.466	4021	$ 4.348.000	13.46 %
2	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024.	$ 2.116.000	4599	$ 4.232.000	42.30 %
3	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024	$ 2.116.000	5073	$ 2.116.000	71.15 %
4	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE.	$ 2.116.000	5699	$ 0	100 %
TOTAL PAGADO				**$ 7.335.466**	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.335.466
ADICIONES	$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$ 7.335.466
PAGO 1	$ 987.466
PAGO 2	$ 2.116.000
PAGO 3	$ 2.116.000
PAGO 4	$ 2.116.000

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Alcaldía de Caldas
ANTIOQUIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del **100%**

Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada cuenta de cobro, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el 23 de octubre de 2026.

Yamile Castaño C.

YAMILE CASTAÑO CUERVO
Supervisora