CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

COTIZACIÓN

Fecha: 22 de octubre de 2026

Doctora: MARTA EDELMERIA CASTRO SIERRRA

supervisora del contrato 018 de 2026

Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva


Objeto: Cotización DE LOS ITEM NO PREVISTOS SEGUN VISTITAS TECNICAS REALIZADAS PARA LA EJECUCION DE CONTRATO . 018 de 2026 (Lote 2) sede Judicial de Florencia.

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor,	UND	1.00	$14,470,400.00	$14,470,400.00
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML	1.00	$19,934.43	$19,934.43
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML	1.00	$18,427.32	$18,427.32
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND	2.00	$468,229.50	$936,459.00
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND	2.00	$175,007.10	$350,014.20
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND	1.00	$704,178.50	$704,178.50
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND	1.00	$1,536,459.00	$1,536,459.00
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND	1.00	$1,057,260.65	$1,057,260.65
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL	1.00	$4,663,995.00	$4,663,995.00

NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB	1.00	$31,684.56	$31,684.56

Quedamos atentos a su verificación, revisión y aprobación para proceder con la ejecución.

Atentamente,



FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS – NIT 902.080.280-1