CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

INFORME FINANCIERO DEL ANTICIPO

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

INFORME INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PERIODO: DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L. JAIRO HERNANDO RINCON GOMEZ

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

SUPERVISOR: CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
SUPERVISOR CTO 473-2024

FECHA DE ENTREGA: OCTUBRE DE 2026

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

CONTENIDO

1. INTRODUCCION....3

2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES....4
2.1. PROCESO DE SELECCIÓN....4
2.2. CELEBRACION DEL CONTRATO....4
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO....6
4. ASPECTOS FINANCIEROS....6
4.1 APERTURA DE CUENTA BANCARIA....7
4.2 ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA....7
4.3 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO....8
4.4 SOPORTE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO....9
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO....10
5. CONCLUSIONES....11

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo presentar el avance financiero y la inversión del anticipo durante la ejecución del contrato de Interventoría No. 473 de 2024, adjudicado el 26 de diciembre de 2024, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".** Este contrato tiene como contratista de interventoría al CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION, identificado con el NIT 901.901.368-1, representado legalmente por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON.

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

2.1. PROCESO DE SELECCIÓN

La Gobernación de Arauca generó el proceso de Concurso de méritos abierto No. CM-02-RE-001-2024, que en la convocatoria del proceso se presentó oferta por parte del CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION, representado legalmente por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.410.6600 de Bogotá, mediante informe de evaluación consolidado de las ofertas, se declaró HABIL en los aspectos, técnicos, jurídicos y financieros al oferente CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION, en virtud de lo señalado en la evaluación definitiva se estableció que la oferta económica se presentó por un valor de QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($507.281.339,60) M/CTE, por lo cual la suscrita gerencia de contratación resuelve adjudicar el contrato al proponente CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION y ordena la elaboración del respectivo contrato.

2.2. CELEBRACION DEL CONTRATO

La Administración Departamental de Arauca ha emitido la Resolución No. 4748 de 2026, mediante la cual se adjudica el contrato resultante del proceso de Concurso de Méritos No. CM-02-RE-001-2024, al CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION, representado por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON. El objeto del contrato es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". El valor del contrato es de QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE., $507.281.339,60, con un plazo inicial de ejecución de seis (6) meses. El proceso de selección se llevó a cabo mediante Concurso de Méritos, con publicación en el Portal Único de Contratación Pública (SECOP II), y solo se presentó una oferta, del CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION. El Comité Evaluador revisó la propuesta y emitió un informe de evaluación, que fue publicado en el SECOP II.

La adjudicación del contrato se fundamenta en la necesidad de reducir y prevenir las inundaciones sobre el rio Banadia, en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, y se enmarca en el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".La Secretaría de Gobierno del Departamento de Arauca determinó la necesidad de contratar la interventoría del proyecto, y el secretario de Gobierno solicitó y obtuvo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4824. La Gerente

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

de Contratación adjudicó el contrato al CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION conforme a las condiciones y requisitos establecidos en la oferta y los documentos del proceso. La resolución se basa en la normatividad vigente, incluyendo el Decreto No. 765 de 2020 y modificatorios, y el Decreto departamental No. 1163 de 2024.

Según la resolución de adjudicación No. 4748 se elaboró el contrato de Consultoría (Interventoría técnica) No. 473 de 2024 al proponente CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION, representado legalmente por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE., ($507.281.339,60) con un plazo inicial de ejecución de seis (6) meses.

Por consiguiente, el 31 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Consultoría (Interventoría técnica) 473 de 2024, por el CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION, representada por el señor JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON y el Dr. NASSER CRUZ MATUS, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental.

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATANTE:	Gobernación De Arauca
TIPO DE CONTRATO	Consultoría
NÚMERO	473 de 2024
OBJETO:	"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el rio banadía del municipio de Saravena, departamento de Arauca"
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT:	901.901.368-1
DIRECCION:	Cl. 21 n°.22-44
SUPERVISOR	Cristian Alexander Murillo Osorio
VALOR TOTAL CONTRATO	Quinientos siete millones doscientos ochenta y un mil trescientos treinta y nueve pesos con sesenta centavos m/cte. ($507.281.339,60)
VALOR DE ANTICIPO 40%	Doscientos dos millones novecientos doce mil quinientos treinta y cinco esos con ochenta y cuatro centavos m/cte. ($202.912.535,84)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	seis (6) meses
FECHA DE INICIO	31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	30 de junio de 2025

Tabla 2. INFORMACION PRESUPUESTAL INTERVENTORIA

INFORMACION PRESUPUESTAL (INTERVENTORIA)	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00423 No.4224 11 de diciembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00408 No. 4824 31 de diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$507.281.339,60
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	40%
VALOR DEL ANTICIPO:	$202.912.535,84
NÚMERO DE CUENTA	064005187
TITULAR DE LA CUENTA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA	06/02/2025

4. ASPECTOS FINANCIEROS

De acuerdo con la **CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO** del Contrato de Interventoría No. 473 del 30 de diciembre de 2024, la entidad otorgará un anticipo de hasta el cuarenta por ciento (40 %) del valor total del contrato, una vez este se encuentre perfeccionado y legalizado, y las garantías correspondientes hayan sido aprobadas.

VALOR DEL CONTRATO: **$507.281.339,60**
PORCENTAJE DEL ANTICIPO: **%40**
VALOR DEL ANTICIPO: **$202.912.535,84**
FECHA DE PAGO: **(31/03/2025)**

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

4.1 APERTURA DE CUENTA BANCARIA

De acuerdo con la **CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO** del Contrato de Interventoría No. 473 del 30 de diciembre de 2024, la entidad otorgará un anticipo de hasta el cuarenta por ciento (40 %) del valor total del contrato, una vez este se encuentre perfeccionado y legalizado, y las garantías correspondientes hayan sido aprobadas. El CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION registra el 06 de febrero de 2025 la apertura de la cuenta de ahorros No. 064005187con el banco BBVA.

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BBBA
CUENTA BANCARIA No.:	064005187
FECHA DE APERTURA:	(06/02/2025)
NOMBRE DE LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
VALOR DEL ANTICIPO:	$202.912.535,84
FECHA DE CONSIGNACIÓN DEL ANTICIPO:	(31/03/2025)
VALOR DEL CONSIGNADO A LA CUENTA:	$202.912.535,84

4.2 ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA

Para el período del presente informe la cuenta de ahorros No. 064005187 del banco BBVA se encuentra activa.

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

4.3 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION presenta el siguiente plan de inversión del anticipo al departamento para el desembolso del anticipo.

Tabla 3. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO (40%)			
N°	**DESCRIPCION**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE**
1	PAGO DE SALARIOS Y/O NOMINAS Y/O PRESTACIONES SOCIALES	$ 108.240.000,00	53,34%
2	ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP, >CILINDRAJE 2000CC MODELO>6 AÑOS	$ 25.178.112,00	12,41%
3	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS Y OTROS GASTOS	$ 2.596.396,80	1,28%
4	ENSAYOS DE LABORATORIO (GRANULOMETRIA DE BASES , SUBBASE Y CRUDOS ETC)	$11.656.624,00	5,74%
5	OFICINA (INCLUYE ARRENDAMIENTOS, ENSERES Y SERVICIOS PUBLICOS)	$4.800.000,00	2,37%
6	COMISION TOPOGRAFICA (INCLUYE TOPOGRAFO, CADENEROS, EQUIPOS Y MOVILIZACION)	$18.043.603,20	8,89%
	SUB TOTAL	**$ 170.514.736,00**	**84,03%**
	IVA 19%	**$32.397.799,84**	**15,97%**
	TOTAL	**$ 202.912.535,84**	**100%**

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

4.4 SOPORTE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Tabla 4. SOPORTE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION presenta un consolidado de los soportes de inversión del anticipo de acuerdo a la ejecución del contrato, anexos al presente informe. La inversión del anticipo se realizó conforme al Plan de Inversión aprobado por la supervisión del contrato de interventoría.

SOPORTES DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	TIPO DE SOPORTE
1	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	$83.733.337,00	NÓMINAS
.2	ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP, >CILINDRAJE 2000CC MODELO>6 AÑOS	$42.007.000,00	FACTURA ELECTRONICA (FE 124)
.3	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS Y OTROS GASTOS	$4.327.328,00	COMPROBANTE DE EGRESO
4	ENSAYOS DE LABORATORIO (GRANULOMETRIA DE BASES , SUBBASE Y CRUDOS ETC)	$14.570.780,00	FACTURA ELECTRONICA (GP 148)
5	OFICINA (INCLUYE ARRENDAMIENTOS, ENSERES Y SERVICIOS PUBLICOS)	$8.000.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO
6	COMISION TOPOGRAFICA (INCLUYE TOPOGRAFO, CADENEROS, EQUIPOS Y MOVILIZACION)	$30.072.672,00	COMPROBANTE DE EGRESO
TOTAL INVERSIÓN DEL ANTICIPO		**$182.711.117,00**	

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO

Para la fecha del presente informe, el contratista presenta el siguiente Balance del anticipo:

VALOR DEL ANTICIPO	$ 202.912.535,84	
DEDUCCIONES DEL ANTICIPO		$(-)0,00
VALOR NETO ANTICIPO	$ 202.912.535,84	
DESEMBOLSOS DEL ANTICIPO		$(-) 202.912.535,84
SALDO DEL ANTICIPO	$0,00	$(-) 202.912.535,84

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

5. CONCLUSIONES

Se realizó por parte del Contratista **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION** la inversión del anticipo de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo radicado ante el Departamento de Arauca mediante radicado No. 20250201071-1 del 11 de febrero de 2025, cumpliendo con los lineamientos financieros y contractuales establecidos.

Mediante Orden de pago No. SGR202526-00001 se realiza el desembolso del anticipo al CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION el día 31 de marzo de 2025 por un valor de **QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE**, ($507.281.339,60) correspondiente al 40% del presupuesto del contrato de interventoría No. 473 de 2024. La inversión ejecutada del desembolso del anticipo permitió garantizar el correcto y oportuno funcionamiento de la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". Se asegura que los recursos del anticipo fueron destinados al cumplimiento de los objetivos del contrato, cubriendo de manera adecuada los costos de personal profesional, así como los costos indirectos necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades de interventoría. Se adjuntan al presente informe los soportes de la inversión del anticipo de cada uno de los ítems establecidos para el contrato de interventoría No. 473 de 2024.

FREDDY YOBANY URIBE LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 174299-T

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
C.C: 1.018.410.660
R/ CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
901.901.368-1

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca