ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO NO. 1108-2025	
NUMERO DE CONTRATO	1108-2025
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONFORMACION DE LA OBRA DE MITIGACIÓN (DIQUE LONGITUDINAL EN MATERIAL GRANULAR) DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RÍO CAQUETÁ PARA EL SECTOR RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATISTA	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT. O C.C. No.	900860555-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 52.039.890,00) MDA/CTE
FORMA DE PAGO	El Departamento del Putumayo pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato, una vez el contratista allegue factura de venta, informe de ejecución de actividades en el que acredite el cumplimiento total del contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) y la suscripción del acta de liquidación. La entidad pagará al contratista solamente los bienes y servicios brindados; siempre y cuando estos sean debidamente demostrados La solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas soportes correspondientes de los servicios realizados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, del contratista y de las personas que requirió para la ejecución del objeto contractual e igualmente la constancia expedida por el supervisor del contrato en el cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción. En la cuenta de cobro presentada, se deberá anexar certificado expedido por el revisor fiscal contador del contratista (anexar copia de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la junta central de contadores) planillas de pago a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente, además de paz y salvo en el pago de los salarios y pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, de todo el personal vinculado al contratista y que sea utilizado por el mismo para la ejecución del objeto contractual. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actuaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. ***DEL DERECHO DE TURNO.*** Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se

Powered by CamScanner

	acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que al Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en este. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actuaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
REGISTRO BPIN No	202500000026381
CDP No	2025004043
RP	2025005823
FECHA DE SISCRIPCION	28/07/2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	4/08/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	3/11/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 52.039.890,00) MDA/CTE**
VALOR PAGADO SEGÚN ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL	$ 0,00

VALOR FINAL A PAGAR	**$ 52.039.890**
% DE EJECUCIÓN FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO	100.00%

En la oficina de la secretaria de Gobierno Departamental, se reunieron: **C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S** identificada con el **NIT. 900860555-1, representada legalmente por el señor LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ identificada con C.C. No. 1.007.304.981 DE BUESACO (N)** y **JAIRO YELA PÉREZ,** Profesional Universitario de la Gobernación del Putumayo y que en lo sucesivo se denominará como **SUPERVISOR DEL CONTRATO** en referencia, con el propósito de celebrar la presente **Acta de Recibo Final** del contrato No. 1108-2025.

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Entre la **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO** y **C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S identificada con el NIT. 900860555-1, representada legalmente por el señor LEYDER CEDIEL CABRERA identificado con C.C. No. 1.131.085.107 DE GARZON (H)** se suscribió contrato No. 1108 del 2025, que tiene por objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONFORMACION DE LA OBRA DE MITIGACIÓN (DIQUE LONGITUDINAL EN MATERIAL GRANULAR) DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RÍO CAQUETÁ PARA EL SECTOR RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Con un plazo inicial de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y un valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 52.039.890,00) MDA/CTE**

Que, mediante la suscripción de la presente Acta, se deja constancia que **el contrato se ejecutó y cumplió a satisfacción con el 100% de ejecución** en la prestación del servicio, donde se revisaron los documentos aportados por el contratista:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACION	CANTIDAD	ENTREGA COMPLETO
Levantamiento topográfico y batimétrico	2 ha	SI
E. Geomorfológico	1 un	SI
E. Hidrológico	1 un	SI
E. hidráulico	1 un	SI
E. Socavación	1 un	SI
Análisis de amenaza por inundación (dinámica natural), movimientos en masa y avenida torrencial	1 un	SI
E. Geológico	1 un	SI
E. Geotécnico	1 un	SI
E. suelos y métodos directos mayor a 6 metros.	3 un	SI
Diseño estructural de obras prioritarias	1 un	SI
Formular proyecto con la metodología (MGA) incluyendo el presupuesto y APU´s para ajuste de estudios de nuevas condiciones al momento de ejecución de obra.	1 un	SI

De acuerdo a la presente ACTA DE RECIBO FINAL del contrato No. 1108 del 2025, la Gobernación del Putumayo procederá a realizar su liquidación en los términos establecidos en el contrato referido, Ibidem y los determinados por la normatividad correspondiente.

Una vez cancelado el valor establecido en la presente de Acta de Recibo Final, las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente ACTA RECIBO FINAL y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, por lo cual la Gobernación del Putumayo queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato. A su vez manifiesta el CONTRATISTA, que durante la ejecución del contrato no surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales, por lo cual, la Gobernación del Putumayo, queda exenta de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato.

Powered by CamScanner

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONFORMACION DE LA OBRA DE MITIGACIÓN (DIQUE LONGITUDINAL EN MATERIAL GRANULAR) DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RÍO CAQUETÁ PARA EL SECTOR RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 52.039.890**
VALOR ANTICIPO	**$ 0,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 52.039.890**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**100 %**
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 52.039.890**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**N/A**
SALDO POR AMORTIZAR	**N/A**
SALDO NETO A CANCELAR	**$ 52.039.890**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	**$0,00.**
RESUMEN EJECUCIÓN FÍSICA	
PORCENTAJE EJECUTADO	**100 %**

Para constancia, se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL del contrato No. 1108 del 2025, en Mocoa, en la secretaria de Gobierno Departamental, a los veinte (20) días del mes de abril del (2026), por los que en ella intervinieron.

Por la Gobernación del Putumayo	Por el Contratista
JAIRO YELA PÉREZ	**LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ**
Profesional universitario Grado 6 **Supervisor**	**Contratista**

Elaboró	Ing. Gissely Revelo	Profesional de Apoyo	
Revisó	Abogado. Fernando Rodríguez	Profesional Universitario	

Powered by CamScanner