PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

ACTIVIDADES DIA 1 (28-10-2025)

Replanteo, localización, mediciones y distribución de espacios a intervenir en dos zonas, zona 1 y zona 2, siendo zona 2 el espacio en donde va a seguir operando la Registraduría, por ende se inician labores del contrato en zona 1.

Cerramiento y delimitación de espacios a trabajar.

Demolición de muros para conformación de espacio para nueva cocineta.

Desmonte de mesón en concreto y demolición de cerámicas área de cocineta.

Desmonte de puertas en madera de oficina y baño registradora, baño funcionarios y bodega.

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM























MATERIALES

Polisombra
Puntilla
Alambre galvanizado
Paral y canal base 9 (estructura del cerramiento)

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 8:26 AM

ACTIVIDADES DIA 2 (29-10-2025)

Revoque y/o pañete de bodega.
Desmonte de cielo raso existente.
Desmonte de lámparas.
Remate demolición de muros.
Recorrido con el Ingeniero Javier, delegado técnico de la Registraduría, aprobación parcial de actividades.

Tuesday, October 28, 2025 8:25 AM





















MATERIALES

Cemento ALON
Arena de rio y/o revoque de la zona
SIKA 1

Tuesday, October 28, 2025 8:26 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS


(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 8:26 AM

ACTIVIDADES DIA 3 (30-10-2025)

Desmonte de aparatos sanitarios de baño funcionarios.
Demolición de cerámicas muros y pisos de baño funcionarios.
Continuidad desmonte de luminarias y cielo raso.
Alistamiento de terreno y espacio (demolición de placa y excavación) para caja para conexión de redes sanitarias de poceta y cocineta.
Remate de vanos de boca puertas y filos.
Elaboración de tapa en concreto de caja.

Tuesday, October 28, 2025 9:35 AM
















MATERIALES

Cemento ALON
Arena de rio de revoque y/o pañete de la zona
SIKA 1
Varilla #3 – 3/8" (parrilla de tapa de caja)

Tuesday, October 28, 2025 9:35 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS


(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 8:26 AM

ACTIVIDADES DIA 4 (31-10-2025)

Desmonte de aparatos sanitarios de baño Registradora.
Demolición de cerámicas muros y pisos de baño Registradora.
Demolición piso bodega.
Redes hidrosanitarias poceta lava traperos y platero cocineta nueva.
Desmonte redes eléctricas zona 1 (salidas de iluminación y en general debido a la redistribución de espacios e instalación de nuevos aparatos).

Tuesday, October 28, 2025 9:35 AM

















MATERIALES

Tubería PVC-P ½" incluido accesorios.
Tubería PVC-S 2" incluido accesorios.
Tubería PVC-S 3" incluido accesorios.
Soldadura PVC y limpiador.

Tuesday, October 28, 2025 9:35 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:32 AM

ACTIVIDADES DIA 5 (01-11-2025)

Intervención zona 2, dando productividad al puente y/o día festivo.

Inicio desmonte de luminarias y cielo raso **(zona 2).**

Inicio conformación redes eléctricas **(zona 2).**


Levantamiento de muro para conformación del espacio de la nueva cocineta **(zona 1).**

Tuesday, October 28, 2025 9:35 AM









MATERIALES

Paral y canal base 9
Tornillo lamina drywall y estructura
Lamina drywall ½"

Tuesday, October 28, 2025 9:35 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS


(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:32 AM

ACTIVIDADES DIA 6 (02-11-2025)

Culminación desmonte de cielo raso, luminarias y redes eléctricas (zona 2).
Inicio conformación y reorganización de redes eléctricas, salidas de iluminación y tomacorrientes para este espacio (zona 2).
Inicio estructura (ángulo, omegas, viguetas y templetes) nuevo cielo raso (zona 2).
Revoque, cañuelas y terminación de caja sanitaria (zona 1).

Tuesday, October 28, 2025 9:36 AM









MATERIALES

Tubería Conduit ¾ incluidos accesorios, cajas 5800 y demás.
Omega, vigueta y ángulo galvanizado y tornillería.
Cemento ALON.
Arena de rio de revoque y/o pañete de la zona.
SIKA 1.

Tuesday, October 28, 2025 9:36 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:32 AM


ACTIVIDADES DIA 7 (03-11-2025)


Culminación estructura de cielo raso (zona 2)
Instalación lamina de drywall de cielo raso (zona 2)
Culminación de redes eléctricas (zona 2), tomacorrientes, regateo para la misma.

Tuesday, October 28, 2025 9:36 AM









MATERIALES

Omega, vigueta y ángulo galvanizado y tornillería.
Lamina de drywall ½.
Accesorios Conduit (curvas, tubería, terminales y otros).

Tuesday, October 28, 2025 9:36 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS


(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:32 AM

ACTIVIDADES 8 (04-11-2025)

Inicio redes eléctricas, salidas de iluminación, tomacorrientes e interruptores (zona 1).
Inicio demolición de pisos en cerámica (zona 1).
Inicio demolición de pañete muros para curado de humedades (zona 1).
Inicio estructura metálica oficina Registradora y zona 1.
Disposición de residuos derivados hasta la fecha para liberar espacio.

Tuesday, October 28, 2025 9:36 AM





















MATERIALES

Omega, vigueta y ángulo galvanizado y tornillería.
Lamina de drywall ½.
Accesorios Conduit (curvas, tubería, terminales y otros).

Tuesday, October 28, 2025 9:36 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:32 AM

ACTIVIDADES DIA 9 (05-11-2025)

Continuidad redes eléctricas zona 1, parte trasera.
Culminación estructura metálica de cielo raso.
Continuidad demolición de pisos en cerámica.
Continuidad demolición de pañete h=50 cms para curado de humedad.
Inicio instalación de laminas drywall para cielo raso nuevo.

Tuesday, October 28, 2025 9:37 AM















MATERIALES

Omega, vigueta y ángulo galvanizado y tornillería.
Lamina de drywall ½.
Accesorios Conduit (curvas, tubería, terminales y otros).

Tuesday, October 28, 2025 9:37 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:33 AM


ACTIVIDADES DIA 10 (06-11-2025)

Continuidad demolición de pañete h= 50 cms para curado de humedad en muros.
Continuidad instalación de lamina de drywall para cielo raso.
Regatas para tomacorrientes.
Regatas para tomacorrientes de baños.

Tuesday, October 28, 2025 9:37 AM











MATERIALES

Lamina de drywall ½.

Accesorios Conduit (curvas, tubería, terminales y otros).

Tuesday, October 28, 2025 9:37 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS


(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:33 AM

ACTIVIDADES DIA 11 (07-11-2025)

Culminación instalación lamina de drywall zona 1, no incluye área de baños.
Muro en drywall para ganar altura de la cocineta.
Resane de regatas.
Filos y remates de boca puertas y otros.

Tuesday, October 28, 2025 9:37 AM

















MATERIALES

Lamina de drywall ½.
Cemento ALON.
Arena de rio de revoque y/o pañete de la zona.
SIKA 1.

Tuesday, October 28, 2025 9:37 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:33 AM

ACTIVIDADES DIA 12 (08-11-2025)

Inicio acabado de cielo raso de drywall, instalacion de cinta malla, enmasillado, etc.
Cielo raso en drywall de baños.
Aseo general y retiro de escombros.
Culminación filos y resanes en mortero, boca puertas, otros.

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM











MATERIALES

Masilla supermastick
Cinta malla
Omega, vigueta y ángulo galvanizado y tornillería
Lamina de drywall ½
Cemento ALON.
Arena de rio de revoque y/o pañete de la zona.
SIKA 1.

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:33 AM

ACTIVIDADES DIA 13 (09-11-2025)

Continuidad masillado y acabado cielo raso dry wall.
Cartera en superboard para cubrir bajante de 3".
Afinado de piso parte interna zona 1.

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM







MATERIALES

Masilla supermastick
Cinta malla
Superboard
Omega, vigueta y ángulo galvanizado y tornillería
Cemento ALON
Arena de rio para piso de la zona
Pega cerámica – látex

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:33 AM

ACTIVIDADES DIA 14 (10-11-2025)

Continuidad enmasillado y acabado de cielo raso drywall.
Aplicación de Sikaimpermur en muros para corrección de humedad.
Pañete y/o revoque de muros de baños (baño funcionarios y registradora).

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM











MATERIALES

Masilla supermastick
Cinta malla
Sikaimpermur
Cemento ALON
Arena de rio de la zona para revoque y/o pañete
SIKA 1

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Tuesday, October 28, 2025 9:33 AM


ACTIVIDADES DIA 15 (11-11-2025)

Revoque y/o pañete de parte baja de muros para corregir humedades.

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM









MATERIALES

Sikaimpermur
Cemento ALON
Arena de rio de la zona para revoque y/o pañete
SIKA 1

Tuesday, October 28, 2025 9:38 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante


Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 16 (12-11-2025)

Continuidad revoque y/o pañete de muros para tratamiento de humedad.
Recibimiento de materiales, descargue y trasiego manual desde la calle hasta el punto de obra – zona 1.

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM











MATERIALES

Sikaimpermur
Cemento ALON
Arena de rio de la zona para revoque y/o pañete
SIKA 1

Friday, November 21, 2025 8:48 PM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 17 (13-11-2025)

Inicio estuco de muros, parte baja conforme a el tratamiento para la humedad, filos, boca puertas y lo resanado con mortero.
Inicio demolición de pisos **(zona 2)**
Inicio demolición pañete de **(zona 2)** para tratamiento de humedad.
Regatas puntos eléctricos **(zona 2)**.

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM










MATERIALES

Estuco plástico SIKA y Bronco
Cemento ALON
Arena de rio de la zona para revoque y/o pañete
SIKA 1

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 18 (14-11-2025)

Continuidad demolición de pisos (zona 2)
Continuidad demolición pañete para corregir humedad (zona 2)
Enmasillado cielo raso drywall (zona 2)

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM









MATERIALES

Masilla supermastick
Cinta malla

Friday, November 21, 2025 11:29 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante


Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 19 (15-11-2025)

Demolición de placa en concreto para conformar rampa de acceso
Aplicación de Sikaimpermur (zona 2)
Resane de regatas (zona 2)
Continuidad enmasillado cielo raso drywall, lijado y acabado previo a pintura
Apertura huecos en cielo raso drywall para luminarias (zona 2)

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM









MATERIALES

Sikaimpermur
Masilla supermastick
Cinta malla
Cemento ALON
Arena de rio de la zona para revoque y/o pañete
SIKA 1

Friday, November 21, 2025 11:29 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 20 (16-11-2025)

Revoque y/o pañete de muros para tratamiento de humedad (zona 2)
Pintura de cielo raso drywall (zona 2)
Afinado de piso previo a ceramica (zona 2)
Inicio instalación piso cerámico (zona 2)

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

















MATERIALES

Cemento ALON
Arena de rio para piso de la zona
Sika 1
Pega cerámica – látex
Pintura vinilo
Piso cerámico

Friday, November 21, 2025 11:29 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS


(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 21 (17-11-2025)

Continuidad instalación piso cerámico (zona 2)
Continuidad pintura de cielo raso drywall (zona 2)
Perforación (huecos) de silo raso drywall para lamparas (zona 1)

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM













MATERIALES

Pega cerámica – látex
Pintura vinilo
Piso cerámico

Friday, November 21, 2025 11:30 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM


ACTIVIDADES DIA 22 (18-11-2025)

Instalación de guarda escoba conforme al piso cerámico instalado (zona 2)
Estuco de muros revocados y/o pañetados conforme al tratamiento de humedad (zona 2)
Corte de muros de recepción para ganar espacio, vano de acceso

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM











MATERIALES

Pega cerámica – látex
Piso cerámico
Estuco plástico

Friday, November 21, 2025 11:30 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 23 (19-11-2025)


Intervención recepción, cambio de tapas o superficie por superboard 12 mm debido al deterioro de la existente
Culminación pintura y acabado final de cielo raso drywall (zona 2)
Emboquillado de piso y guarda escoba (zona 2)
Reinstalación de barra soporte de puerta en vidrio

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM




















MATERIALES

Superboard 12mm
Tornillería para superboard
Pintura vinilo
Masilla supermastick
Boquilla
Chazos, tornillos, otros elementos de fijación

Friday, November 21, 2025 11:30 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 24 (20-11-2025)

Pintura, resanes, estuco y acabado de muros zona 2 con la finalidad de entregar parcialmente este espacio para el funcionamiento de la Registraduría
Instalación de luminarias incluido marco zona 2
Aseo general parcial zona 2

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM








MATERIALES

Pintura vinilo tipo 1
Estuco plástico
Esmalte domestico (azul)
Marcos luminarias
Luminarias Led
Tornillos y elementos de fijación

Friday, November 21, 2025 11:30 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 25 (21-11-2025)

Inicio instalación de piso cerámico **zona 1**

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM





MATERIALES

Cerámica

Pega cerámica

Friday, November 21, 2025 11:31 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES DIA 26 (22-11-2025)

Continuidad instalación piso cerámico zona 1
Culminación de acabado de recepción, pintura azul





MATERIALES

Cerámica
Pega cerámica
Pintura aceite (azul)
Disolvente

Friday, November 21, 2025 11:32 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(3) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(3) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(3) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(3) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(3) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(3) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM

PERSONAL SERVIINSTITUCIONALES SAS

(1) Director de proyectos de la empresa
(1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(3) Oficial
(1) Ayudante

Friday, November 21, 2025 11:28 AM

ACTIVIDADES

Tuesday, October 28, 2025 8:24 AM