Impreso el 3/09/2026 4:00:15 a. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Construcción de cubierta para polideportivo en la institución educativa Betania en la zona rural del municipio de la Argentina Departamento del Huila

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202600000019690

**Sector**

Deporte y Recreación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 27/08/2026 21:11:47

**Identificador:** 1804733

**Formulador Ciudadano:** DIDIER JAMIR GUTIERREZ RAMIREZ

**Formulador Oficial :** STEFANNY ROBLES VARGAS

Impreso el 3/09/2026 4:00:15 a. m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz | a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por un Huila Grande 2024 - 2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura Deportiva para Todos. Apoyar la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura recreo deportiva en los diferentes municipios del departamento, para propiciar espacios de integración y participación en los grupos poblacionales del departamento del Huila

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4302 - Formación y preparación de deportistas

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Conectado con el pueblo 2024 - 2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El municipio cuenta con el IMDER para la organización y gestión del sector deportivo en el municipio, en ese sentido, este se encarga de desarrollar eventos recreativos de actividad física con niños, jóvenes, adultos, adulto mayor y personas en situación de discapacidad del municipio de La Argentina

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4302 - Formación y preparación de deportistas

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## 05 - Otros Instrumentos de Planeación

### Plan de Desarrollo

### Estrategia

### Programa

# Identificación y descripción del problema

### Problema central

Bajos niveles de práctica del deporte y la recreación en el Municipio de la Argentina Huila

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Institución Educativa Betania, ubicada en la zona rural del municipio de La Argentina, Huila, cuenta con un polideportivo que es utilizado por estudiantes, docentes y comunidad en general para la realización de actividades deportivas, recreativas, culturales y de integración comunitaria. Sin embargo, este escenario no dispone de una cubierta adecuada que proteja a los usuarios de las condiciones climáticas propias de la región, limitando su utilización durante gran parte del año.

La exposición permanente a la radiación solar y a las temporadas de lluvia genera restricciones para el desarrollo continuo de actividades académicas, deportivas y recreativas, afectando la participación de los estudiantes en programas de educación física, eventos institucionales, encuentros deportivos y actividades de aprovechamiento del tiempo libre. Adicionalmente, las condiciones actuales ocasionan el deterioro progresivo de la infraestructura existente, incrementando los costos de mantenimiento y reduciendo su vida útil.

La ausencia de una cubierta limita la disponibilidad de espacios adecuados para la práctica deportiva en condiciones seguras y confortables, lo que contribuye a los bajos niveles de participación en actividades físicas y recreativas por parte de la población estudiantil y de la comunidad rural. Esta situación dificulta el fortalecimiento de hábitos de vida saludable, la formación deportiva y la integración social de los habitantes del sector.

Aunque la vereda Betania cuenta con infraestructura deportiva básica, la necesidad de complementar el escenario con una cubierta continúa siendo una prioridad para garantizar su uso permanente y maximizar los beneficios sociales y educativos derivados de este equipamiento. Experiencias desarrolladas por la Gobernación del Huila e Inderhuila en diferentes municipios del departamento han demostrado que la construcción de cubiertas en polideportivos mejora significativamente las condiciones para la práctica deportiva, recreativ

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la vereda Betania se constituye uno de los principales asentamientos rurales del municipio y actualmente presenta una oferta limitada de infraestructura deportiva y recreativa, situación que restringe la participación de la comunidad en actividades físicas y de integración social.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva. | **1.2** Deterioro de los espacios existentes |
| | **1.1** Déficit de espacios deportivos. |
| | **1.3** Exposicion a las condiciones climaticas extremas del Municipio |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Migración de practicantes de deportes a otros municipios | **1.1** Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios |
| **2.** Aumento del sedentarismo | **2.2** Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física |

Impreso el 3/09/2026 4:00:15 a. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** LA ARGENTINA - HUILA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas propuesta de gobierno | Adelantar la gestión administrativa |
| **Actor:** Departamental<br>**Entidad:** Huila<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** cumplir con las metas del Plan de desarrollo - apoyar la recuperación y construcción de escenarios deportivos | Aporte de recursos financieros para la ejecucion |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Junta de acción comunal<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad | Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos |

## 02 - Análisis de los participantes

se llevo a cabo socialización con el Municipio de la Argentina el departamento directivos del colegio y padres de familia y estudiantes donde, existe interés común en desarrollar el proyecto de adecuación y mejoramiento del espacio público y construcción del polideportivo en el centro poblado El Pensil, permitiendo ampliar la oferta de infraestructura deportiva, fortalecer los procesos formativos de la población estudiantil y promover hábitos de vida saludable e integración comunitaria

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

1.832

### Fuente de la información

Censo DANE 2018 con proyección 2026

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Huila<br>**Municipio:**<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

1.832

### Fuente de la información

Censo DANE 2018 con proyección 2026

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Huila<br>**Municipio:**<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Bajos niveles de práctica del deporte y la recreación en el Municipio de la Argentina Huila

### Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva y recreación en la zona rural del municipio de la Argentina Huila

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Población cubierta por la capacidad de la infraestructura deportiva construida | **Medido a través de:** Porcentaje<br>**Meta:** 75<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Informe coordinacion de deportes |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva. | Mejorar las condiciones para la práctica deportiva |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Déficit de espacios deportivos. | Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas |
| **Causa indirecta 1.2**<br>Deterioro de los espacios existentes | Realizar mantenimiento de los espacios existentes periodicamente |
| **Causa indirecta 1.3**<br>Exposicion a las condiciones climaticas extremas del Municipio | Recuperar los espacios deportivos para el desarrollo de actividades deportivas |

Impreso el 3/09/2026 4:00:15 a. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Construcción de cubierta para cancha multifuncional | Si | Completo |
| Recuperar espacios públicos ocupados ilegalmente para otros propósitos y habilitarlos | No | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | No |
| Evaluación multicriterio: | No |

## Alternativa 1. Construcción de cubierta para cancha multifuncional

# Estudio de necesidades

## 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Escenarios deportivos públicos aptos para la practica deportiva recreación

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

a la población interesada en realizar deporte adecuadamente en cualquier época del año

**Descripción de la Demanda**

a la población interesada en realizar deporte adecuadamente en cualquier época del año

**Descripción de la Oferta**

La oferta corresponde a la población cubierta

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2022 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |
| 2023 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |
| 2024 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |
| 2025 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |
| 2026 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |
| 2027 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |
| 2028 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |
| 2029 | 159,00 | 1.892,00 | -1.733,00 |

**Alternativa**: Construcción de cubierta para cancha multifuncional

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en la construcción de una cubierta para el polideportivo de la Institución Educativa Betania, ubicada en la zona rural del municipio de La Argentina, departamento del Huila, sobre un área aproximada de 527 m², con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo permanente de actividades deportivas, recreativas, culturales, pedagógicas y comunitarias.

Técnicamente, el proyecto contempla la construcción de una estructura metálica con cubierta en lámina de alta resistencia, diseñada para proteger la cancha múltiple existente de la radiación solar y las precipitaciones frecuentes de la región. La intervención incluye cimentación, estructura principal y secundaria, sistema de cubierta, canales y bajantes para manejo de aguas lluvias, obras complementarias de protección, adecuación de redes eléctricas e iluminación, garantizando la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

La localización de la intervención corresponde al polideportivo existente de la Institución Educativa Betania, donde se dispone de un área de intervención de 527 metros cuadrados, permitiendo cubrir completamente el escenario deportivo y mejorar sus condiciones de uso durante todo el año. La infraestructura propuesta se integrará adecuadamente con las obras existentes sin afectar el funcionamiento de la institución educativa.

La alternativa cumple con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Deporte para escenarios deportivos y recreodeportivos, garantizando condiciones de seguridad estructural, accesibilidad, funcionalidad y confort para los usuarios. Los escenarios cubiertos favorecen el desarrollo continuo de actividades deportivas y educativas, optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente y ampliando su tiempo efectivo de utilización.

Desde el punto de vista operativo, la cubierta permitirá que estudiantes, docentes y comunidad desarrollen actividades deportivas VER DOC TECNICO

**Alternativa**: Construcción de cubierta para cancha multifuncional

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Huila<br>**Municipio:**<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 700.125.343,95

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 700.125.343,95

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de polideportivos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 700.125.343,95<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 1832<br>**Acumulativo o no:** Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 1832 | **1.1.1** Realizar obras preliminares<br>**Costo:** $ 36.783.606,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.2** Realizar cimentacion<br>**Costo:** $ 124.234.984,36<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.3** Realizar instalacion de la estructura de la cubierta<br>**Costo:** $ 383.173.849,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.4** Realizar reposición de losa<br>**Costo:** $ 22.733.254,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.5** Realizar instalaciones hidrosanitarias<br>**Costo:** $ 22.740.757,00<br>**Etapa:** Inversión |

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de polideportivos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 700.125.343,95<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 1832<br>**Acumulativo o no:** Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 1832 | **1.1.6** Instalar iluminacion<br>**Costo:** $ 58.597.757,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.7** Realizar Interventoria<br>**Costo:** $ 51.861.136,59<br>**Etapa:** Inversión |

## Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $3.000.000,00 | $2.000.000,00 | $5.000.000,00 | $26.783.606,00 |
| **Total** | **$3.000.000,00** | **$2.000.000,00** | **$5.000.000,00** | **$26.783.606,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $36.783.606,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Realizar cimentacion

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $10.000.000,00 | $10.000.000,00 | $20.000.000,00 | $84.234.984,36 |
| **Total** | **$10.000.000,00** | **$10.000.000,00** | **$20.000.000,00** | **$84.234.984,36** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $124.234.984,36 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.3 Realizar instalacion de la estructura de la cubierta

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $30.000.000,00 | $30.000.000,00 | $30.000.000,00 | $293.173.849,00 |
| **Total** | **$30.000.000,00** | **$30.000.000,00** | **$30.000.000,00** | **$293.173.849,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $383.173.849,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.4 Realizar reposición de losa

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales |
|---|---|---|---|
| 0 | $2.000.000,00 | $3.000.000,00 | $17.733.254,00 |
| **Total** | **$2.000.000,00** | **$3.000.000,00** | **$17.733.254,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $22.733.254,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.5 Realizar instalaciones hidrosanitarias

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales |
|---|---|---|---|
| 0 | $5.000.000,00 | $5.000.000,00 | $12.740.757,00 |
| **Total** | **$5.000.000,00** | **$5.000.000,00** | **$12.740.757,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $22.740.757,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.6 Instalar iluminacion

| Periodo | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales |
|---|---|---|---|
| 0 | $5.000.000,00 | $5.000.000,00 | $48.597.757,00 |
| **Total** | **$5.000.000,00** | **$5.000.000,00** | **$48.597.757,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $58.597.757,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.7 Realizar Interventoria

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $51.861.136,59 |
| **Total** | **$51.861.136,59** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $51.861.136,59 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Construcción de cubierta para cancha multifuncional

# Análisis de riesgos alternativa

## 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Las personas no usan la infraestructura ni practican deporte. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | No se lograría el objetivo general del proyecto. Pocas personas practican deporte | Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible |
| 2-Componente (Productos) | De mercado | incremento en el costo de los materiales | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | incremento en el costo del proyecto | Ejecutarlo según cronograma en la fecha planeada |
| 3-Actividad y/o Entregable | De costos | Actividad/Entregable: Realizar obras preliminares<br>Riesgo: Realizar acabados sobre placa en concreto y cubierta | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Retraso en la ejecución de las actividades | Tener proveedores disponibles |

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias el perfil epidemiologico municipal

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Se refiere al numero de personas que requieren servicios de salud

**Descripción Valor Unitario:** correponde al valor de gastos medicos

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 540,00 | $350.000,00 | $189.000.000,00 |
| 2 | 582,00 | $400.000,00 | $232.800.000,00 |
| 3 | 617,00 | $450.000,00 | $277.650.000,00 |
| 4 | 641,00 | $500.000,00 | $320.500.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $189.000.000,00 | $189.000.000,00 |
| 2 | $232.800.000,00 | $232.800.000,00 |
| 3 | $277.650.000,00 | $277.650.000,00 |
| 4 | $320.500.000,00 | $320.500.000,00 |

## Alternativa 1

# Flujo

## 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $563.989.860,4 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-563.989.860,4 |
| 1 | $151.200.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $151.200.000,0 |
| 2 | $186.240.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $186.240.000,0 |
| 3 | $222.120.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $222.120.000,0 |
| 4 | $256.400.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $256.400.000,0 |

Impreso el 3/09/2026 4:00:15 a. m.

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Construcción de cubierta para cancha multifuncional | | | | | |
| $84.637.836,58 | 15,08 % | $1,15 | $307.854,73 | $563.989.860,40 | $21.759.749,36 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) | $563.989.860,40 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Construcción de cubierta para cancha multifuncional

## 04 - Alcance

Construir cubierta en la vereda Betania para beneficiar a 1824 habitantes del municipio de la Argentina Departamento del Huila

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Mejorar las condiciones para la práctica deportiva

### Producto

**1.1.** Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Polideportivos mejorados

**Medido a través de:** Número de polideportivos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informe coordinación de deportes

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

Impreso el 3/09/2026 4:00:15 a. m.

# Regionalización

**Producto**: Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina | Huila | | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 700.125.343,95 | 700.125.343,95 | 1,0000 | 1,0000 | 1.832 |

Impreso el 3/09/2026 4:00:15 a. m.

# Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|---|---|---|---|