Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23 / 10 / 2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD / MM / AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No. 411 DE 2026

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Mes Número: 4 del : 23/09/2026 al 22/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 112 días

CONTRATO No. 411 (Número de contrato) DE 16 de junio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CANASTA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 48.614.490,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
servicio programado (%)	3,28%	52,55%
Valor programado:	1.596.534,98	25.544.559,61

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio físico ejecutado (%)	0,00%	73,42%
Valor ejecutado:		35.692.758,56

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: 411 DE 2026

Contrato No.	411 de 2026
Valor Inicial:	$ 48.614.490,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 48.614.490,00
Plazo Inicial:	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	23 de junio de 2026
Fecha de Terminación inicial	22 de enero de 2027
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	57-44-101010009	CUMPLIMIENTO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/27/2027
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/07/2027
		CALIDA DEL BIEN	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2028
	57-40-101004237	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	16/06/2026	17/01/2027

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE	2026

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	23/06/2026
2	ACTA 2 - PARCIAL 1	16/07/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL 23 (Día) DE septiembre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 22 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 48.614.490,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 35.692.758,56	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 48.614.490,00**	**$ 35.692.758,56**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 12.921.731,44**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	73,42%
Avance financiero ($):	$ 35.692.758,56

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 23/09/2026 al 22/10/2026, no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al camion canasta marca Foton

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura - supervisor

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	1	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE 2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 13 del : 23/09/2026 al 30/09/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

CONTRATO No. 411 (Número de contrato) DE 16 de junio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CANASTA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 48.614.490,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
servicio programado (%)	3,28%	42,69%
Valor programado:	1.596.534,98	20.754.954,68

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio físico ejecutado (%)	0,00%	73,42%
Valor ejecutado:		35.692.758,56

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:	411 DE 2026
Contrato No.	411 de 2026
Valor Inicial:	$ 48.614.490,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 48.614.490,00
Plazo Inicial:	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	23 de junio de 2026
Fecha de Terminación inicial	22 de enero de 2027
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	57-44-101010009	CUMPLIMIENTO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/27/2027
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/07/2027
		CALIDA DEL BIEN	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2028
	57-40-101004237	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	16/06/2026	17/01/2027

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 3 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	1	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE 2026

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	23/06/2026
2	ACTA 2 - PARCIAL 1	16/07/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 23 (Día) DE septiembre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 30 DE septiembre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 48.614.490,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 35.692.758,56	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 48.614.490,00**	**$ 35.692.758,56**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 12.921.731,44**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	73,42%
Avance financiero ($):	$ 35.692.758,56

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 23/09/2026 al 30/09/2026, no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al camion canasta marca Foton

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE	2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 14 del : 01/10/2026 al 07/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 97 días

CONTRATO No. 411 (Número de contrato) DE 16 de junio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CANASTA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 48.614.490,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
servicio programado (%)	3,28%	45,98%
Valor programado:	1.596.534,98	22.351.489,66

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio físico ejecutado (%)	0,00%	73,42%
Valor ejecutado:		35.692.758,56

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: 411 DE 2026

Contrato No.	411 de 2026
Valor Inicial:	$ 48.614.490,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 48.614.490,00
Plazo Inicial:	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	23 de junio de 2026
Fecha de Terminación inicial	22 de enero de 2027
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	57-44-101010009	CUMPLIMIENTO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/27/2027
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/07/2027
		CALIDA DEL BIEN	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2028
	57-40-101004237	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	16/06/2026	17/01/2027

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 3 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE 2026

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	23/06/2026
2	ACTA 2 - PARCIAL 1	16/07/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 01 (Día) DE octubre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 07 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 48.614.490,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 35.692.758,56	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 48.614.490,00**	**$ 35.692.758,56**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 12.921.731,44**

6. AVANCE DE OBRA

Obra fisica ejecutada (%):	73,42%
Avance financiero ($):	$ 35.692.758,56

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 01/10/2026 al 07/10/2026, no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al camion canasta marca Foton

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411 DE	2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 15 del : 08/10/2026 al 15/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 105 días

CONTRATO No. 411 (Número de contrato) DE 16 de junio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CANASTA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 48.614.490,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
servicio programado (%)	3,28%	49,26%
Valor programado:	1.596.534,98	23.948.024,63

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio físico ejecutado (%)	0,00%	73,42%
Valor ejecutado:		35.692.758,56

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:	411 DE 2026
Contrato No.	411 de 2026
Valor Inicial:	$ 48.614.490,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 48.614.490,00
Plazo Inicial:	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	23 de junio de 2026
Fecha de Terminación inicial	22 de enero de 2027
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	57-44-101010009	CUMPLIMIENTO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/27/2027
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/07/2027
		CALIDA DEL BIEN	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2028
	57-40-101004237	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	16/06/2026	17/01/2027

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 3 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE 2026

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	23/06/2026
2	ACTA 2 - PARCIAL 1	16/07/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL 08 (Día) DE octubre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 15 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 48.614.490,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 35.692.758,56	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 48.614.490,00**	**$ 35.692.758,56**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 12.921.731,44**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	73,42%
Avance financiero ($):	$ 35.692.758,56

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 08/10/2026 al 15/10/2026, no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al camion canasta marca Foton

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23 / 10 / 2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD / MM / AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No. 411 DE 2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 16 del : 16/10/2026 al 22/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 112 días

CONTRATO No. 411 (Número de contrato) DE 16 de junio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CANASTA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 48.614.490,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

	SEMANAL	ACUMULADO
servicio programado (%)	3,28%	52,55%
Valor programado:	1.596.534,98	25.544.559,61

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio físico ejecutado (%)	0,00%	73,42%
Valor ejecutado:		35.692.758,56

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: 411 DE 2026

Contrato No.	411 de 2026
Valor Inicial:	$ 48.614.490,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 48.614.490,00
Plazo Inicial:	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	23 de junio de 2026
Fecha de Terminación inicial	22 de enero de 2027
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	57-44-101010009	CUMPLIMIENTO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/27/2027
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E IINDEMNIZACIONES	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/07/2027
		CALIDA DEL BIEN	$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2028
	57-40-101004237	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	16/06/2026	17/01/2027

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 3 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE 2026

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	23/06/2026
2	ACTA 2 - PARCIAL 1	16/07/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 16 (Día) DE octubre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 22 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 48.614.490,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 35.692.758,56	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 48.614.490,00**	**$ 35.692.758,56**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR			**$ 12.921.731,44**

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	73,42%
Avance financiero ($):	$ 35.692.758,56

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 16/10/2026 al 22/10/2026, no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al camion canasta marca Foton

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA