NUEVA LICORERA DE BOYACÁ	NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB	CÓDIGO: GC-OAJ-F-20
	FORMATO	VERSIÓN: 0
	ACTA DE REINICIACIÓN	FECHA: 04/06/2021

ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.9587698 DE 23 DE JUNIO DE 2026
CONTRATISTA:	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.
INTERVENTOR:	NANCY YOHANA AVILA TIBACUY /SUBGERENTE TÉCNICO DE PRODUCCIÓN

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS TERMOENCOGIBLES".

VALOR:	"SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($75.532.870) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE TRES (3) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	3 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	27 DE OCTUBRE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. __1__ de fecha 2 de octubre de 2026 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.9587698 DE 23 DE JUNIO DE 2026

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato N°.CO1.PCCNTR.9587698 DE 23 DE JUNIO DE 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones en el sistema de seguridad social, y disponer de los tiempos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Firma Contratista

Nombre: R.L CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Firma Supervisor

Nombre: NANCY YOHANA AVILA TIBACUY

Powered by CamScanner