CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8603911 de 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica**
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8609477 de 2025**
OBJETO	**Compra de materiales de formación para los cursos de los programas Articulación con la media, economía popular y Campesena que se desarrollan en los municipios del área de cobertura del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19/11/2025
FECHA DE INICIO	21/11/2025
PLAZO INICIAL	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05/12/2025
CONTRATISTA	**LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS**
CC o NIT	901.864.576-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**ROSA YECENIA RIVAS VALLECILLA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**1.086.724.233**
LUGAR DE EJECUCIÓN	**El contratista deberá entregar los elementos solicitados en Tumaco (N) y municipios del área de cobertura, los cuales comprenden: Ricaurte, Mallama, Barbacoas, Magui Payan, Roberto Payan, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara De**

	Iscuande, Francisco Pizarro. El horario de recibo de los elementos es el siguiente
VALOR INICIAL	**$ 86.046.750**
FORMA DE PAGO	**U**N SOLO PAGO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**2525**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**113125**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 86.046.750**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	05/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NA
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 0**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 86.046.750**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEDER FERNANDO CASTILLO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NA
MODIFICACIÓN NRO.	NA
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	**NA**
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	**NA**
SUSPENSIÓN	NA
CESIÓN DE CONTRATO	NA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	**NA**
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	**NA**

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CO1.PCCNTR.8603911 de 2025**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
2. Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, entrega, y disposición en sitio definitivo de todos los materiales, y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
3. Entregar los bienes contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los bienes ofertados sean de excelente calidad y lleguen en excelentes condiciones al sitio de entrega estipulado en el contrato.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
4. Entregar los bienes dentro del plazo estipulado contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registró presupuestal.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
5. Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al contratista sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros, este plazo no podrá ser superior a veinticinco (8) días	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII

hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo.		
6. Conocer y cumplir la normatividad existente para el embalaje, cargue, descargue, y disposición adecuada de elementos.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
7. Entregar al transportador las unidades de empaque debidamente etiquetadas, embaladas y envasadas según lo estipulado en las normas existentes.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
8. Responder por la buena calidad de los materiales que son entregados bajo el objeto del presente Contrato.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
9. Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades a transportar y los documentos que amparen el contenido transportado.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
10. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII
11. Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia.	SI	LAS EVIDECIAS SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRACTUAL EN SECOPII

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	M-100282700		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	20/11/2025	04/04/2026	$ 8.604.675
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	NA	NA	NA
Calidad del servicio	20/11/2025	04/04/2026	$ 17.209.350

3.2 Cumplimiento del objeto

En cumplimiento del Compra de materiales de formación para los cursos de los programas Articulación con la media, economía popular y Campesena que se desarrollan en los municipios del área de cobertura del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025, número **CO1.PCCNTR.8609477 de 2025 de 2025** se recibe a satisfacción el servicio y se cumple con el objeto contractual.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

De acuerdo con el formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación “el área de seguridad de salud y el trabajo y ambiental realiza la inducción a empresas contratistas y se otorga un certificado mediante un acta. **NO APLICA**

3.4 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 17/12/2025 por parte del Representante Legal] se certificó que **LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS.**, identificado con NIT. 901.864.576-6, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.5 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión la supervisión Ejemplo 21/11/2025.

3.6 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció [señalar de manera taxativa lo establecido respecto de la liquidación en la minuta del contrato].**NO APLICA**

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El [incluir la fecha en que se expidió la certificación] se expidió el certificado de desembolsos [Relación de pago de SIIF] del [Contrato / Orden] nro. [incluir número del contrato o de la orden], tal como a continuación se relaciona: **NO APLICA**

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ **86.046.750**
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$**86.046.750**
Valor ejecutado	$**86.046.750**
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$**86.046.750**
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.
b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS** ($ **86.046.750**).

Para constancia se firma se firma en san Andrés de Tumaco a los 18 días del mes de diciembre de 2025.

Firmado digitalmente por Leder Fernando Castillo Alegria

LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA
Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

San Andres de Tumaco, noviembre 25 2025

Supervisor
LEDER FERNADO CASTILLO ALEGRIA
SENA REGIONAL NARIÑO
CAPCP

Referencia: Informe de ejecución contrato No. CO1.PCCNTR.8609477

Relaciono a continuación los elementos y cantidades entregadas del contrato No. CO1.PCCNTR. 8609477, objeto del contrato: Compra de materiales de formación para los cursos de programas articulación con la media, economía popular y campesena que se desarrollan en los municipios del área de cobertura del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025, por un valor de $86.046.750, con fecha de terminación de contrato 5 de diciembre 2025.

Items	Descripción	Cantidad
1	BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO 15 X 20 CM	4,00
2	CAL DOLOMITA	2,00
3	ABONO ORGANICO BULTO	2,00
4	HERBICIDA GLIFOSATO X 1000 ML	2,00
5	INSECTICIDA A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS X 1000 ML	2,00
6	FUMIGADORA AGRICOLA MANUAL DE ESPALDA 20 LITROS	2,00
7	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR DE 6" CON MANGO	6,00
8	PALA REDONDA No. 4	4,00
9	CABO DE MADERA PARA PALA REDONDA No. 4	4,00
10	PALIN HOYADOR	4,00
11	CABO DE MADERA PARA PALIN HOYADOR	4,00
12	PALADRAGA COVADOR DE 6 PULGADAS	4,00
13	CABO DE MADERA RARA PALADRAGA COVADOR DE 6 PULGADAS	4,00
14	RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES	4,00
15	CABO DE MADERA PARA RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES	4,00
16	RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIANTES CON CABO DE MADERA	4,00
17	MACHETE 3 CANALES DE 22 PULGADAS	4,00
18	POLISOMBRA AL 75% X 4 METROS ANCHO	1,00
19	SEMILLA CILANTRO X 100 GRS	4,00
20	SEMILLA DE PIMENTON X 100 GRS	4,00

21	POLLO DE ENGORDE DE 1 DIA DE NACIDO	450,00
22	ALIMENTO DE INICIO POLLO DE ENGORDE X 40 KILOS AL 19% MINIMO DE PROTEINA	9,00
23	ALIMENTO DE INICIO POLLO DE ENGORDE X 40 KILOS AL 20% MINIMO DE PROTEINA.	9,00
24	BEBEDERO DE GALON PLASTICO X 5 LITROS	18,00
25	COMEDEROS DE TOLVA PLASTICO POR X 7 KILOS	18,00
26	POLISOMBRA AL 75% X 4 METROS ANCHO	2,00
27	ALEVINO DE TILAPIA ROJA DE 1G DE PESO PROMEDIO	1.300,00
28	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 24% DE PROTEINA , BULTO 40 KILOS	6,00
29	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 32% DE PROTEINA , BULTO 40 KILOS	4,00
30	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 38% DE PROTEINA , BULTO 40 KILOS	1,00
31	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES AL 45% DE PROTEINA , BULTO 40 KILOS	1,00
32	CAL AGRICOLA BULTO X 50 KILOS	1,00
33	FERTILIZANTE 10 - 30 -10 BULTO POR 50KG	1,00
34	CLORO GRANULADO X KG	2,00
35	PALA REDONDA No. 4	7,00
36	CABO DE MADERA PARA PALA REDONDA No. 4	7,00
37	PALIN HOYADOR	7,00
38	CABO DE MADERA PARA PALIN HOYADOR	7,00
39	RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES	7,00
40	CABO DE MADERA PARA RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES	7,00
41	RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIANTES	7,00
42	CABO DE MADERA PARA RASTRILLO METALICO DE 22 DIENTES	7,00
43	MACHETE 3 CANALES DE 22 PULGADAS	14,00
44	BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO 15 X 20 CM	500,00
45	CINTA METRICA DE 30 METROS (DECAMETRO)	7,00
46	MALLA POLISOMBRA AL 70% ANCHO 4 METROS, ROLLO DE 100M DE LONGITUD Y 2,10 DE ALTURA	2,00
47	MALLA PLÁSTICA MULTIUSOS TIPO ANGEO DE 180 CM DE ALTURA, ROLLO 30 M VERDE	1,00
48	SERRUCHO DORADO 20 PULGADA MANGO DORADO.	7,00
49	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR DE 6" CON MANGO	14,00

50	KIT DE HERRAMIENTAS COMPUTADORES (DESTORNILLADORES DIFERENTES TAMAÑOS, PINZAS, ALICATÉ, ETC)	8,00
51	KIT DE ESPATULAS PLASTICAS PARA DESARME DE COMPUTADORES PORTATILES	8,00
52	PONCHADORA	8,00
53	MANILLAS ANTIESTATICA DE BRAZALETE	64,00
54	MEMORIAS USB DE 64 GB	48,00
55	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELETRONICOS	24,00
56	ESPUMA DE LIMPIEZA O CREMA PARA LIMPIAR PARTES EXTERNAS DEL PC	20,00
57	LIQUIDO PARA LIMPIAR PANTALLA	20,00
58	DULCE ABRIGO TELA MICROFIBRA ANTIESTICA	160,00
59	BROCHAS DE 2 PULGADAS	40,00
60	SOPLADORA	8,00
61	SWITCH	8,00
62	TESTER DE RED	8,00
63	CABLE UTP CAT 6	2,00
64	CONECTOR DE RED RJ45, CON EL PROTECTOR O BOLSA	200,00
65	GUANTES DE NITRILO TALLA L XL CAJA DE 100	4,00
Items	**Descripción**	**Cantidad**
1	Concentrado de inicio para Pollo al 20 % de proteína	42,00
2	Concentrado de engorde para Pollo al 19% de proteína	70,00
3	Cal de Blanquear X 10 kilogramo	7,00
4	Tela costal verde	140,00
5	Zinc de 3.66 metros de largo	70,00
6	Malla para pollo plástica de 1x8	700,00
7	Vitamina para pollo x 100 ml	7,00
8	Antibiótico enrofloxacina veterinario x 100 grs	7,00
9	Comederos para Pollo 7 Kilos	70,00
10	Bebederos para pollo de 5 litros manuales	70,00
11	Concentrado de inicio para Cerdo	8,00
12	Concentrado de levante para Cerdo	8,00
13	Concentrado de Ceba para Cerdo	8,00
14	Oxitetraciclina al 5% de 100 ml	2,00
15	Kit Cirugia Veterinaria	2,00
16	Yodo desinfectante	2,00
17	Ivermectina 1% de 100 ml	2,00
18	Zinc de 3.66 metros de largo	20,00
19	Cemento gris	8,00

Items	Descripción	Cantidad
1	Resma carta bond de 500 hojas de 75g blanco por unidad	45,00
2	Marcador Borrable Recargable x 4	9,00
3	Marcador Permanente 420 Grueso X 5 unidades	10,00
4	Borrador De Tablero Acrilico Madera Con Iman 14.5cm	5,00
5	Lapiceros mina negra	10,00
6	Lapiceros mina azul	10,00
7	Papel tipo kraf	10,00
8	Cartulina	50,00
9	Clip estandar	10,00
10	Cuaderno o libro diario	94,00
11	Factureros	100,00

Registro fotográfico





LOGISTICA EMPRESARIAL JCL
901864576-6

CON NOSOTROS EL MEJOR SERVICIO









“CON NOSOTROS, EL MEJOR SERVICIO”
logisticaempresarialjcl@hotmail.com
3128166275
Tumaco Nariño

LOGISTICA EMPRESARIAL JCL
901864576-6

CON NOSOTROS EL MEJOR SERVICIO









“CON NOSOTROS, EL MEJOR SERVICIO”
logisticaempresarialjcl@hotmail.com
3128166275
Tumaco Nariño

LOGISTICA EMPRESARIAL JCL
901864576-6

CON NOSOTROS EL MEJOR SERVICIO









“CON NOSOTROS, EL MEJOR SERVICIO”
logisticaempresarialjcl@hotmail.com
3128166275
Tumaco Nariño

LOGISTICA EMPRESARIAL JCL
901864576-6

CON NOSOTROS EL MEJOR SERVICIO







Me suscribo ante usted.

Rosa Rivas

ROSA YESENIA RIVAS VALLECILLA
Representante Legal LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS
NIT 901864576-6
CC 1.086.724.233 Tumaco- Nariño
Teléfono: 3128166275

EL SUSCRITO PROFESIONAL GRADO 06 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTAPACIFICA DEL SENA REGIONAL NARIÑO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que se cumple a satisfacción con el Objeto del Contrato No. **CO1.PCCNTR.8609477 de 2025**, cuyo objeto **"Compra de materiales de formación para los cursos de los programas Articulación con la media, economía popular y Campesena que se desarrollan en los municipios del área de cobertura del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025.** suscrito con el proponente: **LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS** con Nit. 901.864.576-6, se solicita realizar el pago referente a la factura No **FE 25** del 25 de noviembre de 2025, por valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 86.046.750).**

SIIF: 113125 – del 20- 11- 2025
Rubro C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

El proponente presento los pagos de aportes al sistema de seguridad social conforme a los parámetros establecidos por la ley.

Los documentos soporte del proceso se encuentran debidamente aprobados y archivados en la carpeta contractual, conforme a los requisitos de ley en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en San Andrés de Tumaco a los (18) días del mes de diciembre del 2025

Firmado digitalmente por Leder Fernando Castillo Alegria
Fecha: 2025.12.18 07:59:14 -05'00'

LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA
Supervisor

Proyectó: Leder Castillo- Profesional G06 CAPCP
Revisó: Andrea Torres - Abogada CAPCP